



**PROJET D'APPUI AU DEVELOPPEMENT RURAL EN CASAMANCE**

**- PADERCA -**

**PRET N° 2100150010898 DU 11 NOVEMBRE 2005**

**Assistance Technique  
en Appui aux Filières**

**Rapport bimestriel  
Mai – Juin 2009**

Consultant : SOFRECO  
Assistant Technique : Yves Amoussougbo

## **1 INTRODUCTION**

Le présent rapport bimestriel présente les principales activités de l'Assistant Technique en Appui aux Filières agricoles (ATAF) durant la période de mai à juin 2009. Au cours du mois d'avril, l'ATAF était en congé du 03 avril au 04 mai 2009.

La période couverte par le rapport a été marquée par :

- la mise en œuvre des activités prévues dans le cadre de l'amélioration de la mise en marché des produits agricoles en Casamance ;
- la planification des activités liées au renforcement de capacités des acteurs des filières retenues ;
- la mise en œuvre des activités liées à l'information et communication des acteurs des filières ;
- la mise en œuvre des activités planifiées dans le cadre de la promotion des filières arboriculture fruitière : cas de la banane et de la mangue.

## **2 ACTIVITÉS REALISEES SUR LA PERIODE**

### **2.1 Elaboration de business plan**

Le plan d'action des deux autres filières à savoir les fruits forestiers et les huîtres a été élaboré. Les actions prévues feront l'objet d'une mise en œuvre en étroite collaboration avec le responsable GRN & Environnement du PADERCA, en partenariat avec l'Inspection Régionale des Eaux et Forêts (IREF), le Service Régional des Pêches (SRP) et l'opérateur spécialisé en GRN.

A cet effet, dans le cadre de la filière huître, une visite conjointe de terrain : PADERCA/FRGPF/SRP-Ziguinchor a été organisée dans les communautés rurales d'Enampore et de Niaguis en vue de la planification des activités de la campagne 2009-2010.

### **2.2 Amélioration de la mise en marché des produits agricoles**

Dans le cadre de la mise en œuvre des activités liées à la professionnalisation des filières agricoles porteuses du PADERCA, le PADERCA a recruté un opérateur spécialisé pour la réalisation d'une étude de marché au niveau national, régional et international des filières agricoles en Basse et Moyenne Casamance.

Le but de l'étude est de permettre aux acteurs concernés et aux facilitateurs d'avoir une bonne connaissance des marchés national, régional et international des principales filières agrosylvopastorales identifiées en Casamance dans le cadre du projet, de mettre à la disposition des acteurs concernés des outils et stratégies nécessaires pour une pénétration active et durable de ces marchés en vue de tisser de bonnes relations d'affaire avec les opérateurs de marché.

La première phase de l'étude a démarré le

Par ailleurs, le PADERCA fait partie du pool des partenaires impliqués et prend part activement à l'identification et à l'élaboration du projet conjoint de mise en place d'une plate forme commerciale au port de Ziguinchor, initié par la Coopération française. Ce projet est porté par la chambre de commerce, en collaboration avec la mairie de Ziguinchor et le forum des femmes.

Le programme de commercialisation groupée initié conjointement par le PADERCA et l'ONG CARE Sénégal n'a pu démarrer à cause du retrait de CARE du Sénégal.

### **2.3 Renforcement de capacités des acteurs des filières retenues**

Une demande de proposition pour le recrutement d'un cabinet spécialisé dans les formations techniques post-récolte des transformateurs des produits agricoles, a été élaborée, approuvée par la BAD et lancée. Le dépouillement des offres est prévu pour le 7 juillet 2009

De la même manière, dans le cadre de l'accompagnement des promoteurs des filières agricoles sur les plans technique, administratif et financier, une demande de proposition a été élaborée, approuvée par la BAD et lancée. Le dépouillement des offres est prévu pour le 17 juillet 2009.

Quant aux producteurs des filières retenues, un plan de renforcement de capacité a été élaboré en collaboration avec l'ANCAR, en charge de sa mise en œuvre. A cet effet, le plan d'action de l'ANCAR prend en compte ce plan de renforcement de capacité.

### **2.4 Information et communication des acteurs des filières**

Dans le cadre de la mise en place d'un Système d'Information sur le Marché (SIM), le PADERCA, en collaboration avec la DRDR, avec l'assistance d'un consultant individuel, le PADERCA a organisé un atelier régional pour la mise en place du SIM en Casamance dénommé CASASIM.

L'atelier régional a vu la participation d'une soixantaine de personnes provenant de différentes structures de l'état, projets et autres structures et divers acteurs des filières concernées.

La cérémonie d'ouverture a été présidée par le Gouverneur de la région de Ziguinchor.

A l'issue des travaux, les participants ont formulé des recommandations suivant les différents thèmes traités en atelier.

- Formation des acteurs qui seront impliqués dans la collecte ;
- Mise en place de la plate forme ;
- Prévoir le cout de fonctionnement de CASASIM
- Faire une bonne articulation entre le CASASIM et le Système d'Information Géographique (SIG)
- Mise en place d'un cadre de concertation entre acteurs directs et indirects des filières.

Par ailleurs, dans le cadre de l'information, communication et éducation des acteurs des filières, l'ATAF a élaboré et diffusé en différentes langues locales, deux émissions radio au profit des acteurs des filières riz et mangue.

En effet, le message radiophonique destiné aux producteurs de mangue et aux autres acteurs concernés a pour objectif d'informer, de sensibiliser et de former les planteurs sur les méthodes préventives de lutte contre les mouches de fruits et de faire comprendre aux différents acteurs que pour faire face au fléau toutes les méthodes de lutte doivent être combinées pour plus d'efficacité.

La deuxième émission radiophonique sur le riz, dénommée : « Huit questions d'or pour une meilleure préparation de la campagne rizicole » a pour objectif d'informer et sensibiliser les producteurs de riz sur les aspects essentiels pour une meilleure planification de la campagne rizicole.

### **2.5 Activités transversales**

- Elaboration du plan de travail annuel des filières mangue, riz, banane, huîtres et produits maraîchers.
- L'appui-conseil aux partenaires (DRDR, ANCAR, ISRA) pour l'élaboration de leurs plans d'action stratégiques et opérationnels 2009 ;
- Lancement des travaux de levé topographique des vergers collectifs arboricoles à réhabiliter et à créer, par un prestataire. La prestation consiste à mener des levés topographiques de 14 périmètres arboricoles à réhabiliter d'une superficie de 134 ha et de 4 périmètres arboricoles nouveaux à créer d'une superficie de 25.8 ha, situés dans les

régions de Sédhiou et de Ziguinchor. La superficie totale à lever est alors de 159.8 ha. Les travaux de levée prendront fin le 25 juillet 2009

- Participation à l'élaboration du DAO réfection des canaux d'irrigation des périmètres bananiers et du DAO acquisition des pompes et moteurs pour ces mêmes périmètres bananiers ;
- Protocole d'accord entre le PADERCA et la DPV sur la lutte biologique contre la mouche de fruits est revu en tenant compte des observations de la BAD.

### **3 PERSPECTIVES**

Dans les mois à venir, l'accent sera mis sur :

- Finalisation des plans d'affaire des filières riz, mangue, banane, produits maraîchers, huîtres et fruits forestiers ;
- Lancement du marché formations techniques variées post-récolte des acteurs des filières ;
- Renforcement de capacités des acteurs en amont des filières par l'ANCAR ;
- Lancement du marché accompagnement des promoteurs des filières ;
- Voyage d'étude dans la vallée du fleuve Niger : aspects post-récolte de la filière riz, prise de contact avec les unités modernes de transformation de fruits et légumes ;
- Elaboration des DAO réhabilitation, optimisation et création des vergers collectifs arboricoles ;
- Organisation de visite d'échanges d'expériences entre planteurs de banane de Balantacounda et ceux de Sédhiou nord ;
- Présentation rapport final par le cabinet Alpha Consult Afrique relatif à la réalisation d'une étude de marche national, régional et international des filières agricoles porteuses, en basse et moyenne Casamance ;
- Elaboration et lancement de la DP étude spécifique de courte durée ;
- Mise en place d'une Task force pour la promotion de la filière arboriculture fruitière ;
- Mise en œuvre des activités relatives au CASASIM conformément aux recommandations de l'atelier régional des 2 et 3 juillet 2009 ;
- L'appui à l'élaboration de DAO pour la réhabilitation, l'optimisation et la création de périmètres arboricoles collectifs (260 ha) ;
- Lancement des DAO réfection du réseau d'irrigation des périmètres bananiers et acquisition de moteurs et pompes

**Evaluation bimestrielle mai - juin 2009 : ATAF**

<b>Composante</b>	<b>Sous-composante</b>	<b>Activités prévues</b>	<b>Résultats attendus</b>	<b>Résultats obtenus</b>	<b>Ecart &amp; Observation</b>	<b>Documents édités</b>
Appui au développement local et renforcement des capacités	Appui aux filières agricoles porteuses	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Protocole avec la DPV approuvé par la BAD</li> <li>✓ Mise en place d'un SIM</li> <li>✓ Business plan de chaque filière élaboré</li> <li>✓ Producteurs formés en bonne pratiques agricoles</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Protocole approuvé par la BAD</li> <li>✓ Un atelier régional organisé pour mettre en place le CASASIM</li> <li>✓ Business plan des 6 filières élaboré</li> <li>✓ Plan de renforcement de capacité des producteurs élaboré et pris en compte dans le plan d'action d'ANCAR</li> <li>✓ Visite d'échange</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Protocole DPV et PADERCA en cours d'approbation à la SNFO.</li> <li>✓ CASASIM mis en place</li> <li>✓ Business plan de la filière mangue élaboré</li> <li>✓ Plan de renforcement de capacité des producteurs élaboré, mis en œuvre planifiée avec ANCAR</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Protocole revu toujours à la BAD pour approbation</li> <li>✓ Business plan des 5 autres filières en cours d'élaboration</li> <li>✓ Plan d'action de l'ANCAR récemment validé</li> <li>✓ Planification ultérieure</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Protocole</li> <li>✓ Document du Business plan</li> <li>✓ Plan d'action ANCAR</li> </ul>

Composante	Sous-composante	Activités prévues	Résultats attendus	Résultats obtenus	Ecart & Observation	Documents édités
		✓ Visites d'échanges réalisées entre producteurs de Banane de Sédhiou	d'expériences entre planteurs de banane organisée	✓ Non réalisé		
Appui au développement local et renforcement des capacités	Appui aux filières agricoles porteuses	✓ Réalisation de l'étude sur le marché régional, national et international des filières porteuses	✓ Etude lancée ✓ Résultats de l'étude de marché validés lors d'un atelier régional	✓ Première phase de l'étude de marché réalisée : prise de contact avec la CGP, les partenaires, visites de terrain pour la collecte des informations sur le terrain.	✓ Analyse des données et restitution des recommandations et élaboration du rapport provisoire	✓ Rapport méthodologique détaillé de l'étude de marché national, régional et international des filières agricoles porteuses en Basse et moyenne Casamance
		✓ Elaboration de DP pour l'accompagnement des promoteurs	✓ DP finalisée en envoyée pour approbation	✓ DP finalisée en envoyée pour approbation ✓ DP lancée	✓ Dépouillement prévu pour le 17 juillet 2009	✓ DP accompagnement des promoteurs
		✓ Elaboration de DP pour la formation technique en post-récolte	✓ DP finalisée en envoyée pour approbation	✓ DP finalisée en envoyée pour approbation ✓ DP lancée	✓ Dépouillement prévu pour le 7 juillet 2009	✓ DP formations techniques en post-récolte

<b>Composante</b>	<b>Sous-composante</b>	<b>Activités prévues</b>	<b>Résultats attendus</b>	<b>Résultats obtenus</b>	<b>Ecart &amp; Observation</b>	<b>Documents édités</b>
		✓ Elaboration de DP pour la réalisation d'une étude de courte durée	✓ DP finalisée en envoyée pour approbation	✓ DP non encore élaborée	✓ Thème en cours d'identification avec les acteurs concernés des filières	

