

PROCAS

Programme d'Appui au
Développement
Socio-économique pour

M.A.E.H



1^{ère} phase de promotion du ProCas de 01/2004 à 06/2007 : 3 ans ½
1^{ère} phase de promotion du volet Sécu Ali : d'octobre 2003 à décembre 2006 : 3 ans ¼

**PROGRAMME D'APPUI AU
DEVELOPPEMENT SOCIO-ECONOMIQUE
POUR LA PAIX EN CASAMANCE ET SON
VOLET SECURITE ALIMENTAIRE**

PLAN D'OPERATION 2004-2005
ZIGUINCHOR, DU 13 AU 14 MAI 2004

VERSION FINALE

Programme d'appui au développement économique et social pour la paix en Casamance, Sénégal

1. Objectif global, indicateur

Objectif global

La participation de la population de zones choisies de la Casamance à la réduction des conflits et à la stabilisation des conditions sociales et économiques est renforcée

1-1 : Indicateurs pour la durée totale des activités

- Augmentation du nombre de collectivités et villages dans lesquels les politiques nationales dans les secteurs de la santé, de l'éducation et de l'agriculture seront mises en oeuvre. (La mise en oeuvre de politiques nationales est considérée comme un indicateur de stabilité dans les régions en crise)
- Dans au moins 30% des villages choisis, l'infrastructure de base ainsi que les prestations de services de base fonctionnent à nouveau
- Augmentation des activités économiques et du nombre de nouvelles créations d'existences
- Augmentation du pourcentage de la population qui considère participer au processus de paix
- Nombre des réfugiés, des personnes déplacées à l'intérieur des frontières et des rebelles désirant être réintégrés qui s'intègrent durablement dans les villages choisis. Une réintégration durable peut se définir ainsi: des personnes qui y ont leur centre de vie (cultivent leurs propres champs ou des champs loués, possèdent une maison ou louent une maison à long terme), qui sont acceptées et intégrées à la vie sociale (prennent part aux fêtes traditionnelles, sont représentées dans les organisations de base)

Les indicateurs seront quantifiés avant la fin de la première année de mise en oeuvre.

1-2: Indicateurs et composantes du programme relatifs aux phases

Composante 1: Appui aux initiatives de paix de la population

Objectif de la composante 1:

Des modèles d'action à caractère civil s'imposent dans le groupe cible et chez les intermédiaires par rapport à la logique de violence

Indicateurs:

- Des matières portant sur la promotion de la paix sont enseignées dans au moins 50% des écoles secondaires de la Casamance suite aux initiatives de paix
- Dans au moins 20% des 36 collectivités locales décentralisées dans lesquelles le programme intervient, il existe des principes établis et documentés sur la gestion des conflits
- Dans au moins cinq villages de chaque zone d'intervention, des démarches réussies de gestion des conflits sont échangées et améliorées dans et entre les villages

Composante 2: Renforcement de l'autopromotion des communautés locales dans les zones déstabilisées et pacifiées

Objectif de la composante 2:

Pour assurer leur survie, gérer les conflits et participer aux processus de décision décentralisés, la population, en particulier les femmes et les personnes déplacées à l'intérieur du pays, utilise des stratégies durables développées en commun

Indicateurs:

- Au moins 2 000 personnes dont 50% de femmes et 50% de personnes déplacées ou rapatriées ont engagé des initiatives d'emplois générateurs de revenus après avoir participé à des mesures de formation et de perfectionnement
- Dans au moins 10 organisations d'administration locale, les femmes accèdent au statut de „décideurs“, grâce à la revalorisation des mécanismes traditionnels de gestion des conflits et à des contenus de perfectionnement adaptés
- Dans au moins 50% des plans de développement locaux communaux encouragés par le programme, les besoins des femmes, de la population rapatriée et des personnes déplacées à l'intérieur du pays sont pris en compte

Composante 3: Amélioration des prestations des services et des infrastructures de base

Objectif de la composante 3:

Un pourcentage grandissant de la population des zones choisies utilise davantage les infrastructures de base et les prestations de services dans les domaines de la santé, de l'éducation et de l'agriculture

Indicateurs:

- Dans au moins 25% des 36 communes d'intervention, les infrastructures agricoles de base sont réhabilitées ou reconstruites et sont utilisées par la population
- Dans les zones d'intervention choisies, l'utilisation des services de santé de base augmente de 30% par rapport aux valeurs enregistrées au démarrage des activités
- Dans au moins 25% des 240 villages choisis dans les zones particulièrement déstabilisées, les enfants, les jeunes et les femmes utilisent des offres de formation formelles et non-formelles jusqu'alors inexistantes

Composante 4: Renforcement des capacités des prestataires de services publics et privés

Objectif de la composante 4:

Des prestataires qualifiés connaissant aussi les principes de la gestion civile des conflits travaillent avec la population qui leur demande des prestations

Indicateurs:

- Dans les secteurs de la santé ainsi que de la formation et du perfectionnement, des mesures de réduction des conflits sont intégrées dans 50 villages/communes
- Dans les secteurs de la santé, de la formation, de l'agriculture, de la protection des ressources, du commerce et de la commercialisation, la population de toutes les zones d'intervention du programme a accès à des organisations prestataires qualifiées, travaillant selon le principe de la réduction des crises (étude qualitative)
- Au moins 50 conventions contractuelles sont passées entre les prestataires et les communes et villages

Au moins 60% des utilisateurs des systèmes de financement décentralisés oeuvrant avec le programme évaluent positivement les prestations de service de ces systèmes (recueil des données de base en 2005)

1-3 : Durée

Durée globale : de 01/2004 à 12/2015 (12 ans)

Phases de promotion :

1. phase de promotion de 01/2004 à 06/2007 : 3 ans½
2. phase de promotion de 07/2007 à 06/2010 : 3 ans
3. phase de promotion de 07/2010 à 06/2013 : 3 ans
4. phase de promotion de 07/2013 à 12/2015 : 2 ans ½

Stabilisation de la sécurité alimentaire pour le soutien de la paix en Casamance, Sénégal

2.1: Objectif global, indicateurs

Objectif global : « La population de zones sélectionnées de Casamance a amélioré sa situation alimentaire et contribue à la stabilisation de ses conditions de vie ».

Indicateurs :

- Les ménages les plus démunis parviennent à couvrir leurs besoins alimentaires quotidiens (selon les normes de la FAO) à partir de leur propre production et de leurs revenus monétaires sur une période de 9 à 10 mois dans l'année, au lieu des 6 à 7 mois actuels.
- Dans les zones d'intervention du projet, x % des terres agricoles menacées par la salinisation, d'une superficie totale de y ha, sont réhabilitées avec le concours actif de la population et sont remises en culture.
- Dans les zones du projet, la sous-nutrition et la malnutrition chroniques chez les enfants est ramenée de 22 % à 17 % dans la région de Kolda, et de 15 % à 10 % dans la région de Ziguinchor. Chez les femmes, la sous-alimentation est réduite de 10 %, par rapport à un taux de départ estimé à 40 %.
- Proportion de villages soutenus par le projet dans lesquels des mesures de sécurité alimentaire ont été planifiées conjointement et mise en œuvre avec succès à l'échelon villageois ou inter villageois.
- Nombre de processus de mise en confiance et de dialogue initiés et encadrés par des animateurs, en liaison avec la planification conjointe d'actions concrètes (projets d'alimentation en eau potable, de désalinisation, etc.).

Les données chiffrées des indicateurs seront précisées au cours de la 1^{ère} phase

2-2 : Objectif de la phase actuelle et indicateurs/Indicateurs par phase et composantes du programme

Objectif de la phase actuelle : La population de zones sélectionnées de Casamance a amélioré sa production agricole et la commercialisation de produits alimentaires et renforcé ses systèmes de protection solidaires.

Indicateurs :

- La production de riz, de maïs, de sorgho et de millet augmente d'au moins 5 % par an dans les villages sélectionnés par rapport à l'année de référence 2003.
- Deux groupements de producteurs (à Kolda et Ziguinchor) ayant vocation à promouvoir la production et la commercialisation des *cash crops* (cultures de rente) sont fondés et parviennent à augmenter le volume des ventes de 20 % par rapport à l'année de référence 2003.
- La population d'au moins 15 communes utilise des structures lui permettant de se prémunir contre les pénuries alimentaires périodiques (p. ex. greniers à céréales, entrepôts communautaires, systèmes adaptés de crédit à la consommation).

Dans 30 % au moins des villages encadrés par le projet, des services communaux de soins de santé primaire sont mis en place sur la base d'une participation aux coûts et dispensent aux villageois des connaissances de base en matière de nutrition et de santé.

2-3 : Durée

Durée totale prévue pour le projet : octobre 2003 - décembre 2008 (cinq ans et trois mois).

Phases de promotion :

1^{ère} phase de promotion : d'octobre 2003 à décembre 2006
(trois ans et trois mois)

2^{ème} phase de promotion : de janvier 2007 à décembre 2008
(deux ans)

PLAN D'OPERATION 2004/2005

Composante 1.: Appui aux initiatives de paix de la population

Indicateurs pour la phase :

Indicateur 1.:

Des matières portant sur la promotion de la paix sont enseignées dans au moins 50% des écoles secondaires de la Casamance à la suite des initiatives de paix

Indicateur 2.:

Dans au moins 20% des 36 collectivités decentralisées dans lesquelles le programme intervient, il existe des principes établis et documentés sur la gestion des conflits

Indicateur 3.:

Dans au moins cinq villages de chaque zone d'intervention des démarches réussies de gestion des conflits sont échangées et améliorées dans et entre les villages

Objectif/ composante : Des modèles d'action à caractère civil s'imposent dans le groupe cible et chez les intermédiaires par rapport à la logique de violence

Ind influencés	Lignes d'action à mener	Autres indicateurs concernés	Localisation zonale	Cibles	Acteur principal	Acteurs exécution	Responsable	Observations	Période																		
									M	J	J	A	S	O	N	D	J	F	M	A							
1..1	Elaborer et appuyer la mise en œuvre d'un programme d'éducation à la citoyenneté		Oussouye Fogny Ziguinchor Tanaff, Goudomp	Jeunes (élèves), femmes, élus	LDZ, Collèges, CRFPC, Ajac lukaal, Eco-Edu, Form-action, Londoo-loolo, Sahel, IDENS	LDZ, IDENS	Laye	Dde du Lycée, offre de serv (J tab); Iden oussouye																			
	Appuyer les équipes pédagogiques dans l'élaboration et la mise en œuvre de contenu de formation sur la paix																										
	Appuyer la formation des formateurs sur les modules de paix														x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	Appuyer la mise en œuvre du programme d'éducation non formelle transfrontalière des femmes		Fogny	femmes, déplacées	Eco-Edu AFUDES, IDEN, ARCJ, CR	ARCJ	Eco-édu	Demande disponible et possibilité d'ouverture sur un dialogue transfrontalier inter villages																			

Programme d'Appui au développement Socio-economique pour la Paix en Casamance (PROCAS)

Ind influencés	Lignes d'action à mener	Autres Indicateurs concernés	Localisation zonale	Cibles	Acteur principal	Acteurs exécution	Responsable	Observations	Période													
									M	J	J	A	S	O	N	D	J	F	M	A		
1..2	Appuyer le dialogue social dans les villages et entre les villages		Fogny	Hommes, Femmes, jeunes, combattants		ADP/ sous zone1 AFUDES/sous zone2	Laye (AFUDES); ADP (Cissé)	en cours	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	Appuyer les communautés rurales à développer et mettre en œuvre des stratégies de gestion de conflits	1.3	Marsassoum	jeunes; CR; Personnes ressources, chefs de villages	CR/ Villages/MJPI/ CASADES	CASADES /MJPI	Laye	Intégrer les conflits autour des ressources et infrastructures		x	x	x	x	x								
	Appuyer la sensibilisation sur la paix et le pardon à travers Mama Sakho et autres initiatives culturelles		Fogny	Hommes, Femmes, jeunes, combattant	ADP et AFUDES AMICAR	Mama Sakho	Laye Cissé	Phase de conception		x	x					x	x	x				
1..3	Accompagner les échanges inter villageois et la diffusion des expériences		Fogny	Acteurs exécutant; grpe de fèm trad du fogny	Procas Acteurs exécutants,	Procas	Laye		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	Accompagner le processus de négociation transfrontalière (AJAEDO, APMO) et la relance des activités socio économiques à Santhiaba Mandjiack		Oussouye, SM	Déplacée réfugiés, comb. Adm. armée	AJAEDO, APMO, royautés (Oussouye, karouhaye) Chef religieux	AJAEDO, APMO	Cissé	Accord avec AJAEDO	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Programme d'Appui au développement Socio-economique pour la Paix en Casamance (PROCAS)

Ind influencés	Lignes d'action à mener	Autres indicateurs concernés	Localisation zonale	Cibles	Acteur principal	Acteurs exécution	Responsable	Observations	Période												
									M	J	J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	
1..3	Appuyer le dialogue social entre les villages et le développement de stratégies pour le retour et la réinsertion des déplacés et réfugiés		CR (Djibabouya, Bona, Bounkiling, Djirédji), zone transfrontalière axe Sud	chefs de village, personnes déplacées, jeunes, femmes..	CR/ Initiatives villageoises /Enfance et Paix	Enfance et paix / Initiatives villageoises	Laye	réunions de réconciliation et de pardon st actuellement en cours dans la zone Marsassoum	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Appuyer le dialogue transfrontalier Exchanges et renforcement de capacités Appui à la réalisation du dialogue transfrontalier des jeunes		Tanaff, Goudomp, Marsassoum, Zone transfrontalière, Niaguis	jeunes	MJP/CASADES/ Initiatives locaux de jeunes /ASBC Enfance et paix, Luukal	MJP/CASADES	Laye	Echange et recueil des perceptions et besoins; Sensibiliser	X				X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Renforcer les capacités de gestion de conflit des acteurs de la filière pêche Appuyer la mise en place de mécanisme de suivi et de prévention des conflits Former les acteurs à la gestion de conflits relatifs à leur problématique de GRH	1.2	Tanaff, Goudomp, Marsassoum, Niaguis	Acteurs de la pêche	CR,service de pêche	conseil rural	Bocar	animation, sensibilisations en cours, Prendre en compte Les besoins de la zone de Oussouye	X	X	X	X									

PLAN D'OPERATION 2004/2005

Composante 2. : Renforcement de l'auto organisation des communautés locales dans les zones destabilisées et pacifiées

Indicateurs pour la phase :

Indicateur 1.: Au moins 2000 personnes dont 50% de femmes et 50% de personnes déplacées ou rapatriées ont engagé des initiatives d'emplois générateurs de revenus après avoir participé à des mesures de formation et de perfectionnement

Indicateur 2.: Dans au moins 10 organisations d'administration locale, les femmes accèdent au statut de 'décideurs', grâce à la revalorisation des mécanismes traditionnels de gestion des conflits et à des contenus de perfectionnement adaptés

Indicateur 3.: Dans au moins 50% des plans de développement locaux communaux encouragés par le programme, les besoins des femmes, de la population rapatriée et des personnes déplacées à l'intérieur du pays sont pris en compte

Objectifs/ composantes : Pour assurer leur survie, gérer les conflits et participer aux processus de décision décentralisés, la population, en particulier les femmes et les personnes déplacées à l'intérieur du pays, utilise des stratégies durables développées en commun

Ind influencés	Lignes d'action à mener	Autres Indicateurs concernés	Localisation zonale	Cibles	Acteur principal	Acteur s exécution	Responsable	Observations	Période																
									M	J	J	A	S	O	N	D	J	F	M	A					
2.1	Appuyer l'introduction de coqs raceurs et à l'amélioration de l'élevage de porcs et de chèvres		Oussouye, SM	Eleveurs ,familles d'accueil, jeunes	Femmes, jeunes exploitants maison des eleveurs SDDR vétérinaires	AJA/EDO	Alioune	en cours d'exécution, voir expérience VSF Kolda			X	X	X												
	Appuyer les stratégies de formation aux métiers ruraux (pêche, tourisme, etc.)		Oussouye Goudomp	jeunes, associations de femmes	Voir expérience (en observat°) rapport Sanoussi	A det	Cissé	Periode de preparation et de teste												X	X	X	X	X	
	Appuyer la construction et le démarrage des centres de formation agricole et rurale du Fogny		Fogny	jeunes, combattants femmes,	AFUDES, ADP, Elus, GIE Belaye	Centre de formations existants; autres partenaires		Laye	Concept en cours																
	Appuyer les entreprises de transformation et de commercialisation des jeunes et des femmes		Tanaff et Goudomp	Jeunes, femmes, déplacés	GF, GIE, SFD	GF/GIE				X				X	X	X	X	X	X	X	X	X			

Programme d'Appui au développement Socio-economique pour la Paix en Casamance (PROCAS)

Ind influencés	Lignes d'action à mener	Autres Indicateurs concernés	Localisation zonale	Cibles	Acteur principal	Acteurs exécution	Responsable	Observations	Période													
									M	J	J	A	S	O	N	D	J	F	M	A		
2..1	Appuyer les organisation de femmes et de jeunes pour le renforcement des activités génératrices de revenus dans la zone de Goudomp		Goudomp, Tanaff, Niaguis	Femmes, jeunes déplacés, organisations de producteurs	CR/Organisat) de producteurs/UMEC/ INTERCREC/associations de jeunes et de femmes..	Organisations de producteurs/SFD		Initiatives de maraîchage/ Prise en compte du renforcement des capacités des femmes dans les organisations	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Appuyer le groupement de Tanaff pour une amélioration de l'équipement de l'unité de transformation		Tanaff	Femmes		GPF Tanaf CR	GPF Tanaff	Le CR travaille pour la restitution du local aux femmes						X	X	X	X	X	X			
	Appuyer le développement des stratégies pour le retour /insertion des combattants et déplacés	6.1 1.3	Fogny	Combattant déplacés, accueillants	AFUDES. ADP. CREC, Groupes de contacts	AFUDES	Laye	Deux projets sont en cours de finalisation	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2.2	Appui au développement des organisations communautaires de base		Fogny	Femmes, jeunes, groupe professionnel et autres	à identifier	à identifier	Procas EcoEdu		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2.3	Appuyer la mise en œuvre d'activités des PLD ayant un impact sur l'insertion sociale et économique des déplacés et réfugiés	3.1 3.2	Goudomp/ Tanaff, Marssassoum Niaguis	CR, Femmes, jeunes, déplacés et rapatriés	CR, villages, ONG...	CR	Bocar		X	X	X	X										

PLAN D'OPERATION 2004/2005

Composante 3 : Amélioration des prestations de service et des infrastructures de base

Indicateurs pour la phase :

- Indicateur 1.:** Dans au moins 25% des 36 communes d'intervention, les infrastructures agricoles de base sont réhabilitées ou reconstruites et sont utilisées par la population et sont utilisées par la population
- Indicateur 2.:** Dans les zones d'interventions choisies, l'utilisation des services de santé de base augmente de 30% par rapport aux valeurs enregistrées au moment du départ
- Indicateur 3.:** Dans au moins 25 des 240 villages choisis dans les zones particulièrement déstabilisées les enfants, jeunes et femmes utilisent une offre de formation formelle et non formelle jusqu'alors inexistantes

Objectifs/ composantes : Un pourcentage grandissant de la population des zones choisies utilise davantage les infrastructures de base et les prestations de services dans les domaines de la santé, de l'éducation et de l'agriculture

Ind influencés	Lignes d'action à mener	Autres indicateurs concernés	Localisation zonale	Cibles	Acteur principal	Acteurs exécution	Responsable	Observations	Période														
									M	J	J	A	S	O	N	D	J	F	M	A			
3.1	Réhabilitation des digues dans la CR de Santhiaba Manjake	5.1	Oussouye	Exploitants: paysans, pêcheurs	Comités villageois, Plus Ingénieurs Coordonnateur	Ajardo et ingénieurs conseil et pop	Alioune	améliorer l'expérience du PAM							X	X	X	X					
	Appuyer l'amélioration de la gestion des ressources halieutiques		Goudomp, Tanaff, Marsassoum, Niaguis	Conseillers, pêcheurs,	Services techniques, organisations des différents acteurs, CR, villages	CR / Organisation de pêcheurs	Bocar		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Appuyer la gestion des forages		Populations, planteurs (banane)	Fédération bananière/ HBM/ Sahel	Fédération bananière		Alioune	Des modules de formation sont disponibles	X	X	X												
	Accompagner la réhabilitation des infrastructures de production dans le figny (pistes de productions) et relance de la zone des palmiers	6.3 5.1	Figny	Population, producteurs	Comités villageois, Plus, ADP, BLAC	ADP	Cissé	En cours de mise en œuvre, études préalables réalisées	X	X	X				X	X	X	X	X	X	X	X	X

Programme d'Appui au développement Socio-economique pour la Paix en Casamance (PROCAS)

Ind influencees	Lignes d'action à mener	Autres indicateurs concernés	Localisation zonale	Cibles	Acteur principal	Acteurs exécution	Responsable	Observations	Période														
									M	J	J	A	S	O	N	D	J	F	M	A			
3.2	Appui à la stabilisation / élargissement ASSB (école, santé)	4.1	Oussouye	Enfants, Femmes, personnes vulnérables	Iden, District APE, Comités de Santé	Conseil rural de SM	A det	Expérience FANKANTA & Pionnier de l'educ. IDEN mainstreaming															
	Réhabilitation des infrastructures sanitaires et sociales (points d'eau)	5.4	Oussouye	les populations	AJALDO, CR, Comités villageois	Ajado et ingénieurs conseil et pop	Alioune	In cours de mise en oeuvre	X				X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
	Appui à la stabilisation / élargissement ASSB (école, santé)	4.1	Fogny	Enfants, Femmes, personnes vulnérables	Iden, District APE, Comités de Santé	UCP, Dispensaire de Balandine	Laye	l'expérience déjà existante voir FANKANTA mainstreaming	XX				X	X									
3.3	Appui aux écoles et stratégies de formation (pionniers) en zones déstructurées	5.2	Fogny	volontaires, pionniers	Iden, APE	Iden	A det	extension expérience pionnier dans le oussouye					X	X									

PLAN D'OPERATION 2004/2005

Composante 4. : Renforcement de la capacité des prestataires de service publics et privés

Indicateurs pour la phase :

Indicateur 1.: Dans des secteurs de la santé ainsi que de la formation professionnelle des mesures de réduction des conflits sont intégrées dans 50 villages et communes

Dans les secteurs des la santé , de la formation de l'agriculture de la protection de ressources, du commerce et de la commercialisation les populations de

Indicateur 2.: toutes les zones d'intervention a accès à des organisations de prestataires qualifiés travaillant selon le principe de la réduction des conflits

Indicateur 3.: Au moins 50% des conventions contractuelles sont passées entre les prestataires et communes ou villages

Indicateur 4.: Au moins 60 des utilisateurs des SFD œuvrant avec le Programme évaluent positivement les prestations de services de ces SFD

Objectif/composante : Des prestataires qualifiés connaissant aussi les principes de la gestion civile des conflits travaillent avec la population qui leur demande des prestations

Ind influencés	Lignes d'action à mener	autres indicateurs concernés	Localisation zonale	Cibles	Acteur principal	Acteurs exécution	Responsable	Observations	Période													
									M	J	J	A	S	O	N	D	J	F	M	A		
4.1	Appuyer le développement organisationnel des acteurs intermédiaires dans la mise en œuvre de Santhiaba Manjacque		Oussouye	AJAE DO, APMO, Services techniques Conseil rural Comités villageois	Iden, District Ajaedo	Procas	Pool	processus continue, qui integre la formation, le suivi appui	X	X	X	X	X	X	X	X						
	Renforcer les intermédiaires en éducation de base et de citoyenneté		Fogny, Oussouye	organisations partenaires			Eco-edu	consacre le premier temps a la preparation		X				X	X	X	X	X	X	X	X	X
4.2	Appuyer le développement organisationnel de AFUDES, ADP Zone palmier		Fogny	AFUDES, ADP, Collectivités local, Comités villageois	AFUDES, ADP	Procas	Pool	processus continue, qui integre la formation, le suivi appui	X	X	X	X	X	X	X	X						
	Appuyer le développement organisationnel des acteurs intermediaires intervenant dans la gestion du conflit		Bignona, Marsassoum, Goudomp, Tanaff	organisations intermediaire	CASADES MJPIUR Enfance et Paix...	Procas	L'ayc							X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Appuyer les structures adaministratives (eaux et forêts)à mieux intégrés dans les analyses la situation particulière de la Casamance		Kolda	Agents des services techniques et les conseillers ruraux	Services techniques et CR	Services technique	Boear	Activite en cours dans le cadre du PSPI	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Programme d'Appui au développement Socio-economique pour la Paix en Casamance (PROCAS)

Ind influencés	Lignes d'action à mener	autres indicateurs concernés	Localisation zonale	Cibles	Acteur principal	Acteurs exécution	Responsable	Observations	Période													
									M	J	J	A	S	O	N	D	J	F	M	A		
4.4	Réaliser une étude-diagnostic sur les perspectives des réseaux de MF appuyés par la Coopération allemande en Casamance		Sédhiou-Bignona	Réseaux	UMEC et InterCREC / Sahel et OCC, ...	UMEC et InterCREC	Cissé	Travailler au développement de services communs entre les deux systèmes	X	X												
	Appuyer le développement de nouveaux services et produits au niveau de l'UMEC et InterCREC		Sédhiou	banarates, jeunes, organisat ^{ns} producteurs femmes ...	UMEC et InterCREC / Sahel et OCC,	UMEC et InterCREC	Cisse				X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

PLAN D'OPERATION 2004/2005

Composante 5. : Sécurité alimentaire

Indicateurs pour la phase :

- Indicateur 1.:** La production de riz, de sorgho et de millet augmente d'au moins 5% par an dans les villages sélectionnés par rapport à l'année de référence 2003
- Indicateur 2.:** Deux groupements de producteurs à Kolda et à Ziguinchor ayant vocation à promouvoir la production et la commercialisation des cultures de rente sont fondés et parviennent à augmenter le volume des ventes de 20% par rapport à l'année de référence 2003
- Indicateur 3.:** La population d'au moins 15 communes utilise des structures lui permettant de se prémunir contre les pénuries alimentaires périodiques (par exemples greniers à céréales, entrepôts communautaires, systèmes adaptés de crédit à la consommation, etc.
- Indicateur 4.:** Dans au moins 30% des villages encadrés par le projet, des services communaux de soins de sante primaire sont mis en place sur la base d'une participation aux coûts et dispensent aux villageois des connaissances de base en matière de nutrition et de sante

Objectifs/ composantes : La population de zones sélectionnées de Casamance a amélioré sa production agricole et la commercialisation de produits alimentaires et renforcé ses systèmes de protection solidaires

Ind influencés	Lignes d'action à mener	autres ind concernés	Localisation zonale	Cibles	Acteur principal	Acteurs exécution	Responsable	Observations	Période														
									M	J	J	A	S	O	N	D	J	F	M	A			
5.1	Accompagner la réhabilitation des infrastructures de production dans le fogny et la relance de la zone des palmiers		Fogny	Population, producteurs	Comités villageois, Elus, ADP, BIAC	ADP	Cissé	En cours de mise en œuvre, etudes prealables realisees	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
	Réhabilitation des digues dans la CR de Santhiaba Manjake		Oussouye	Exploitant paysans pêcheurs	Comités villageois, Elus, Ing- Conseil Pmir	Ajaedo et ingenieurs conseil et pop	Alioune	améliorer l'experience du PAM						X	X	X							
	Assurer l'approvisionnement des rizicultrices en semences de variétés tolérantes à la salinité		Santhiaba Manjack, Tanaff/ Goudomp/ Niaguis	Villages, personnes déplacées...	CR, Villages, organisat producteurs	Villages	Bocar		X	X	X												
	Appuyer le développement organisationnelle des GIEs et de la Fédération des bananeraies du Balantakunda		Goudomp	Producteurs de Bananes	Prod. Bananes, UMEC Sahel ...	Producteur Bananes	Bocar		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Programme d'Appui au développement Socio-economique pour la Paix en Casamance (PROCAS)

Ind influences	Lignes d'action à mener	autres ind concernés	Localisation zonale	Cibles	Acteur principal	Acteurs exécution	Responsable	Observations	Période															
									M	J	J	A	S	O	N	D	J	F	M	A				
5..2	Appui aux écoles et stratégies de formation (pionniers) en zones déstructurées		Fogny	volontaires; pionniers	Iden ; APE	Iden	A det	extention expérience pionnier					X	X	X									
	Appui au développement des filières économiques porteuses comme moyen de substitution au cannabis(semences)		Fogny	Population; producteurs,déplacés	ADP, AFUDES; collectivités locales	ADP, AFUDES	Laye, Sadio	En cours	X	X					X	X	X	X	X	X	X	X	X	
	Accompagner le développement de l'arboriculture familiale		Fogny	Familles, exploitation familiales	A det	A det	A det	A det	X	X	X													
	Appuyer le renforcement de la stratégie des Volontaires Communautaires de l'éducation		Goudomp	jeunes, déplacés	IDEN, Enfance et paix, organisat des volontaires	IDEN	Cissé						X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Appuyer l'équipement et la commercialisation des unités de transformation, et des entreprises de metiers ruraux		à déterminer	à déterminer	à déterminer	à déterminer	Alioune	à déterminer		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Elaborer et mettre en œuvre un un programme d'appui pour le développement des cultures émergentes		Marsassoum, Goudomp	Femmes, Jeunes, déplacés...	Organisat° des acteurs des différentes filières, organisat° de producteurs		Alioune	Patate, ...	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Programme d'Appui au développement Socio-economique pour la Paix en Casamance (PROCAS)

Ind influencés	Lignes d'action à mener	autres ind concernés	Localisation zonale	Cibles	Acteur principal	Acteurs exécution	Responsable	Observations	Période															
									M	J	J	A	S	O	N	D	J	F	M	A				
	Renforcement des capacités des apiculteurs			jeunes, déplacés	organisat ^o apiculteur	Organisat ^o des apiculteurs	Bocar		X	X														
5.3	Appui à l'introduction de coq raceurs et à l'amélioration de l'élevage de porc et de chèvres		Oussouye	Eleveurs ,familles d'acceuls, jeunes	Femmes, jeunes exploitants, maison des eleveurs;SD DR ; vétérinaire	AJAEDO	Alioune	en cours d'exécution; voir expérience VSF Kolda			X	X	X	X										
	Accompagner l'aménagement des rizières dans le Fogny		Fogny	Paysans, exploitants	Population ADP, Village	BIAC	Cissé; Ndao	en cours	X	X				X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
	Appuyer la reconstitution des réserves semencières		Tanaff, Goudomp	Femmes, familles, Jeunes, agriculteurs, déplacés	Groupemts traditionnels, ENDA, Programme FAO, DRDR		Bocar						X	X										
	Renforcer les capacités du personnel de santé communautaire en nutrition		Goudomp, Tanaff, Marssassoum	ASBC, relais, matrones,ASC ...	Structures de santé, Enfance et paix, CCF...	District	Fankanta	Prendre en compte l'expérience Eco-1 du et autres acteurs intervenant dans la nutrition pour définir la strategie								X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Difusion et restitution de cette étude sur les fonds nationaux et régionaux		Kolda, Ziguinchor	Les communautés rurales	Sahel 3000	Sahel 3000	Brigitte		X	X														

Programme d'Appui au développement Socio-economique pour la Paix en Casamance (PROCAS)

Ind influencés	Lignes d'action à mener	autres ind concernés	Localisation zonale	Cibles	Acteur principal	Acteurs exécution	Responsable	Observations	Période													
									M	J	J	A	S	O	N	D	J	F	M	A		
5.4	Appuyer l'extension du réseau ASBC	3.2 4.1	Tanaff, Goudomp, Marssassou m	Jeunes, femmes, enfants déplacés	Comités de santé, Structures de santé, CR, Enfance et paix, ASBC	Comité de santé	Fankanta		X	X	X	X	X	X	X	X	X					
	Réhabiliter le poste de santé de Kolibantang		Tanaff	Jeunes, femmes, enfants déplacés	Comités de santé, Structures de santé, CR, Enfance et paix, ASBC	Comité de santé	Fankanta		X	X	X	X	X	X	X	X	X					
	Réhabiliter les cases de santés et écoles	3.2 4.2	Goudomp, Tanff	Jeunes, femmes, enfants déplacés	Comités de santé, Structures de santé, CR, Enfance et paix, ASBC	CR	Fankanta						X	X	X	X	X	X				
	Identifier avec des partenaires comme Kaffo, CCF, Basic II, enfance et paix, Fankanta, mission catholique de Kolda, les stratégies de diffusion		Sédhiou, Ziguinchor Kolda, Mission catholique de Kolda	ASBC, postes de santé, structures communautaires	Kaffo, CCF, Basic II, enfance et paix, Fankanta, Ministère de la santé		Brigitte et part.		X	X		X	X					X				

PLAN D'OPERATION 2004/2005

Composante 6 : Appui aux stratégies de retour

Indicateurs pour la phase :

Indicateur 1.: Des organisations intermédiaires dans trois zones utilisent une stratégie adaptée à la situation locale pour le retour des populations réfugiées et déplacées

Indicateur 2.: Les infrastructures sociales et économiques qui ont été choisies selon les critères de la stratégie de retour /réinsertion sont réhabilitées (cantines scolaires, lieux de formation, postes de santé, pistes, puits, habitations) avec un appui vivres contre travail.

Indicateur 3.: Les préalables pour l'amélioration des conditions de travail des populations en situation d'insécurité alimentaires sont rétablies par: aide alimentaire pour au moins 10000 personnes déplacées et accueillants durant la période de soudure , reconstitution des stocks de semences pour 1200 familles

Objectifs/ composantes : Les populations qui reviennent et celles qui sont restées participent activement à la création des conditions de base pour la réinsertion , la reconstruction et une cohabitation paisible

Ind influencés	Lignes d'action à mener	Autres indicateurs concernés	Localisation zonale	Cibles	Acteur principal	Acteurs exécution	Responsable	Observations	Période														
									M	J	J	A	S	O	N	D	J	F	M	A			
6.1	Renforcer les dynamiques transfrontalières de réinsertion sociale et économiques	6.2	Oussouye, fogny, Goudomp, Tanaff	Combattants, déplacés, réfugiés	AJAEDO, APMO, AFUDES, Luukal chefs religieux leaders d'opinion	AFHDES, AJAEDO	laye, cisse	en cours de formulation et viendra en appui aux autres composantes	X	X	X	X	X	X	X								
	Appuyer l'AJAEDO, et l'APMO, autres acteurs à la conception et à la mise en œuvre d'une stratégie de retour dans la Communauté rurale de Santhiaba Manjake		Oussouye, fogny, Goudomp, Tanaff, Marssa ssoum	Refugiés, les déplacés	AJAEDO, APMO, AFUDES, chefs religieux leaders d'opinion	Procas	laye, cisse	en cours de formulation et viendra en appui aux autres composantes	X	X	X	X	X	X	X								
	Accompagnement des intermédiaires et des organisations de jeunes dans les différentes zones en vue de la promotion du retour des populations				Déplacés et réfugiés, populations d'accueil	AFUDES, CR, ASC, autres	Procas	laye, cisse		X	X	X	X	X	X	X							

Programme d'Appui au développement Socio-economique pour la Paix en Casamance (PROCAS)

Ind influencés	Lignes d'action a mener	Autres indicateurs concernés	Localisation zonale	Cibles	Acteur principal	Acteurs exécution	Responsable	Observations	Période														
									N	J	J	A	S	O	N	D	J	F	M	A			
6.2	Appui à la reconstitution des réserves semencières des familles		Oussouye, fogny, Sédhou	Producteurs, Productrices,	Producteurs, Productrices	à dét	à déterminer	voir l'expérience avec C'OOPI Sahel 3000	X	X	X	X	X	X									
6.3	Appui au développement des stratégies pour le retour /insertion des réfugiés et déplacés		Oussouye, fogny, Goudomp, Tanaff,Marssa ssoum		Collectivite locales ,leader d'opinion	Procas	laye,cisse	en cours de formulation et viendra en appui aux autres composantes	X	X	X	X	X	X									
	Appui en vivres dans les villages des zones de retour	6.1	Oussouye, fogny, Sédhou	Deplacés et réfugiés,populations d'accueil	AFUDES, CR, APMO, AJAEDO, autres	AFUDES, AJAEDO	laye,cisse	Le montage est en cours, compléter ce travail avec la zone de Kolda	X	X	X	X	X	X									
	Appui aux cantines scolaires , Réhabilitation des cases de santé et des écoles , Aménagement et surcreusement des puits communautaires , Accompagnement de la réhabilitation des pistes		Oussouye, fogny, Goudomp, Tanaff,Marssa ssoum	Deplacés et réfugiés,populations d'accueil	AFUDES, CR, ASC, autres	Procas	laye,cisse	en cours de formulation	X	X	X	X	X	X									
	Appui à la réhabilitation des habitats dans les vitages des zonesde retour	5.3		Deplacés et réfugiés,populations d'accueil	Comite villageois , conseil rural , Ajaedo, AFUDES	AJAEDO, AFUDES	Ahoune	maisons deja construites, protocole signe	X	X	X	X	X	X									

PLAN D'OPERATION 2004/2005

Composante 7. Construction du Programme pilotage, suivi et partenariat

Indicateurs pour la phase :

Indicateur 1.:

Indicateur 2.:

Indicateur 3.:

Objectifs/ composantes

Ind influencés	Lignes d'action à mener	Localisation zonale	Cibles	Acteur principal	Acteurs exécution	Responsable	Observations	Période														
								M	J	J	A	S	O	N	D	J	F	M	A			
	Conception et amélioration, voir la cohérence institutionnelle du dispositif et de son efficacité par zone			Dir	la déf.																	
	mettre en place le "pool" opérationnel			Dir	"groupe"		mise en place, ensuite processus	X														
	mettre en place le dispositif du programme			Dir	projets		facteurs externes (budget, ...)	X	X	X	X	X	X									
	harmoniser les procédures (appui, honoraires, conventions locales, ...)			Dir				X														
	préparer l'élaboration d'un MPAC avec le PBA			Dir	LSD,					X	X											
	préparer un "flyer" de présentation du ProCas			Dir	Chris	aa		X														
	organiser une mission d'accompagnement externe sur la "construction & la cohérence du programme"			Dir	LSD,		Chr. Kayser, 18-28.10.						X									
	Définition et mise en œuvre d'un processus de capitalisation et Conception d'un système de suivi adapté et simple																					

Programme d'Appui au développement Socio-economique pour la Paix en Casamance (PROCAS)

Ind influencés	Lignes d'action à mener	Localisation zonale	Cibles	Acteur principal	Acteurs exécution	Responsable	Observations	Période														
								M	J	J	A	S	O	N	D	J	F	M	A			
	rédiger les tdr pour une consultation externe			Dir.			Ph. De Leener, NN ?															
	Recherche de stratégies et articulations (PSPI, PERACOD, GTZ-SANTE)																					
	organiser l'atelier de capitalisation/transfert des acquis des activités forestières PSPI			PSPI	JPJorez		présentation PERACOD	X														
	Pilotage du programme et intégration des interventions aux politiques nationales																					
	atelier d'harmonisation des indicateurs de suivi ProCas/DSRP/PRAESC						en fonction du suivi et évolution des autres						X									
	définir les modalités de collaboration avec les agents d'exécution du Programme Nationale de la Lutte contre la Malnutrition	E.D. Niakhou ZIG		CCP Secu Alt	CCF, KALOU, CTM.		avec service technique Santé	X	X	X	X	X										
	tenir des réunions du Comité de pilotage			Dir.			après signature arrêté															
	tenir des réunions du Comité consultatif			Dir.																		
	Finalisation de l'étude portant état des lieux			Dir.		K.S.-S.	Christina				X	X										
	formation des collaborateurs en bud SIG	Repions	personnel	PSPI	cons	B Krause		X														
	Extension des ateliers de diagnostic aux autres zones non couvertes						En fonction des expériences et du budget disponible												X	X	X	
	Etat des lieux MEC/CREC: quelles perspectives de collaboration																					

Programme d'Appui au développement Socio-economique pour la Paix en Casamance (PROCAS)

Ind influencés	Lignes d'action à mener	Localisation zonale	Cibles	Acteur principal	Acteurs exécution	Responsable	Observations	Période														
								M	J	J	A	S	O	N	D	J	F	M	A			
	accompagner l'étude-diagnostic réalisée par les collaborateurs d'iram (documents, logistique, ...)	ZIG et KD		PSPI	iram		04.06 - 14.06.	X														
	organiser un atelier de restitution/partage des recommandations de la mission	ZIG et KD		PSPI	iram		14.06	X														
	Evaluer l'approche zonale			Dir.																	X	
	Vérifier la pertinence des indicateurs des composantes et proposer des adaptations au besoin			Dir.			date limite : 12/2004								X	X						
	Organiser les formations complémentaires du personnel			Dir.			p.m.															
	Suivi périodique des dossiers appuyés et en cours	ZIG et KD		Dir/pool		Pool		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X