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Contexte  

Le Gouvernement de la République du Sénégal a obtenu du Fonds africain de développement un prêt 
d’un montant de 22,0 millions d’UC soit environ 19,5 milliards de FCFA afin de financer le Programme 
multinational de renforcement de la résilience à l’insécurité alimentaire et nutritionnelle au Sahel - 
Composante Sénégal (P2RS SENEGAL).

Le but du programme est de renforcer la résilience des populations vulnérables à l’insécurité alimentaire 
et nutritionnelle au Sahel. La stratégie de développement de la résilience est axée sur le développement 
du pastoralisme, de l’irrigation, et des marchés régionaux d’intrants et de produits agricoles ainsi que 
le renforcement de la capacité d’intervention des institutions privées, publiques et communautaires du 
secteur agricole. Elle met également l’accent sur l’élargissement des opportunités économiques pour 
les femmes et les jeunes.

Le P2RS est placé sous la tutelle du Ministère de l’Agriculture et de l’Equipement rural qui assurera la 
responsabilité de la gestion financière, de la passation des marchés et du suivi-évaluation. 

Le suivi technique et financier du projet et la coordination des activités sont assurées par une Cellule de 
Coordination du Projet (CCP), basée à Dakar. Les interventions sont coordonnées au niveau régional 
par des antennes basées au niveau des chefs lieu de région. 

Au niveau national, un Comité de Pilotage (CP) doté de pouvoirs d’orientation et de décision, a été mis 
en place avec comme mission, la supervision de l’exécution des différentes composantes. Ledit comité 
avait approuvé lors de sa première session tenue le le 26 janvier 2016, un PTBA qui a été mis en œuvre 
par l’équipe du projet, en relation avec ses partenaires techniques. A l’issue de l’année, l’équipe a éla-
boré un rapport détaillé sur l’exécution technique et financière du programme de 2016 et préparé des 
projets de Programme de Travail Technique et de Budget pour l’année 2017. 

Le Comité, convoqué pour la présente session, est appelé à examiner et adopter ces différents docu-
ments. 

1. Objectif de la session

Cette deuxième session se tient un an après le lancement du programme. Elle a pour objectif, d’exa-
miner pour adoption, le bilan du programme d’activités 2016 et le projet de programme d’activités et 
de budget 2017.  

2. Ordre du jour de la session

L’ordre du jour proposé est le suivant :

• Examen et adoption du compte rendu de la dernière réunion du Comité de Pilotage ;

• Examen de l’état de mise en œuvre des recommandations de la dernière réunion ;

• Examen et adoption du rapport annuel d’activités 2016

• Examen et adoption du programme d’activités et projet de budget 2017

• Questions diverses
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3. Document de travail

• Compte rendu de la dernière réunion du comité de pilotage ; 

• Rapport annuel d’activités 2016,

• Programme d’activités 2017 et budget.

4. Organisation et déroulement 

La réunion se tiendra le 24 janvier à l’hôtel Good Rade. 

Chaque point de l’ordre du jour sera traité sur la base d’un document de référence qui sera examiné 
et amendé par les participants. Sur la base des observations soulevées, les différents documents 
seront améliorés séance tenante afin de disposer des versions finalisées à la fin de la séance.

Les invités venant des régions seront hébergés pour deux nuitées et les frais de transport seront rem-
boursés. Les invités arriveront la veille de la réunion et quitteront le lendemain avant midi.

5. Agenda de la réunion

Heures Activités
8h 30- 09h Mise en place des participants

9h - 10h
Allocution du Coordonnateur National du P2RS

Discours d’ouverture du Président du Comité de Pilotage

10h-10h30 Pause-Café

10h30 - 11h15

• Présentation de l’état de mise en œuvre des recommandations de la der-
nière réunion ;

• Présentation du rapport annuel 2016 ; 

• Echanges et adoption du rapport annuel 2016 ;

11h15 - 12h00
• Présentation du programme d’activités et du budget 2017

• Echanges et adoption du PTBA 2017

12h00- 12 h 30
• Synthèse des travaux et recommandations

• Clôture
13h30 - 15h00 Déjeuner

 

6. Participants

La liste des participants est jointe en annexe. 
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RESUME EXECUTIF

Au cours de l’année 2016, toute l’équipe du projet a été mise en place, aussi bien au niveau de 
la coordination nationale que de celle régionale. La matériel informatique et les véhicules ont été 
acquis et mis en place. La construction des sièges des antennes régionales de Fatick et de Matam et 
l’extension des bureaux de la cellule de coordination sont phase de finition. Le dispositif de gestion 
administrative, financière et de suivi évaluation a été mis en place. Le cabinet en charge de l’audit des 
comptes a été recruté et devra démarrer ses prestations en février 2017. Quatorze conventions de 
partenariat et vingt quatre protocoles et plans d’actions régionaux ont été élaborés et signés avec les 
partenaires techniques de mise en œuvre pour un montant de 3 054 000 000 FCFA. Une quarantaine 
de dossiers d’appels d’offres ont été lancés et les marchés attribués pour un montant de plus de 4 
milliards FCFA. 

Les travaux de la phase 1 du programme d’ancrage portant sur la réalisation d’une digue anti sel, de 
5 ouvrages de retenue, de 7 périmètres irrigués ont été démarrés et se poursuivent. Les marchés 
des travaux de la phase 2 ont été attribués pour un montant total de 770 748 375 F CFA et portent 
sur la réalisation de 5 digues anti sel permettant la protection de 1382 ha de terres contre la sali-
nisation, l’aménagement de 480 ha de périmètres irrigués villageois et de périmètres horticoles et 
l’aménagement d’une mare pastorale. De m me, les marchés relatifs à la construction de 4 marchés 
à bétail et de 28 infrastructures aquacoles ont été attribués et devraient démarrer en janvier 2017. Le 
recrutement des cabinets chargés de l’étude et du contrôle des travaux restants du programme est 
en phase de finalisation. 

Les stratégies de développement des chaînes de valeur et de ciblage des ménages vulnérables ont 
été élaborées et validées en relation avec les acteurs impliqués. Les sites d’implantation des activités 
de développement des cha nes de valeur ciblées ont été identifiés en relation avec les acteurs locaux 
et validés par les CRC. 

En appui au développement des productions agricoles, le P2RS a aidé à la mise en place de 400 
tonnes de semences et 20 tonnes d’engrais pour la campagne agricole 2016 2017. Les superficies 
encadrées par le projet en 2016 sont de 10 633 ha dont 188 ha de multiplication de semences de riz, 
sur un objectif initial de 6 600 ha. Les spéculations concernées sont le riz, le maïs, le mil et le sorgho. 
La production attendue est estimée à environ 15 000 tonnes. 

La procédure pour l’acquisition de 470 petits ruminants a été bouclée et devra permettre l’installation 
de bergeries familiales au niveau de ménages vulnérables ; celle d’acquisition des volailles sera 
reprise au cours du dernier trimestre.

L’élaboration du PGES du programme a été finalisée et soumise à la validation du comité technique 
prévue début janvier 2017. Les activités de protection et de gestion des ressources naturelles ont 
porté sur le démarrage du processus d’installation et de réhabilitation de 5 pépinières villageoises, 
le reboisements 492 ha, et les activités de CES/DRS avec 11 km de cordons, 120 km de pare feux 
et 7 unités de diguettes en cadre. Le programme a également appu é la diffusion de 00 unités de 
foyer améliorés.  

Le budget de l’exercice 2016 d’un montant de quatre milliards six cent quarante-trois millions neuf 
cent quatre-vingt-dix-sept mille (4 650 985 000) de francs CFA a été engagé à hauteur de 74% et 
exécuté à 34,84%. Le taux de décaissement atteint est de 10,05%. Le processus de recrutement du 
cabinet en charge de l’audit des comptes des exercices 2015 /2016, 2017 et 2018 a été bouclé et la 
prestation va démarrer en début 2017
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I. INFORMATION DE BASE 

I.1. APERCU SUR LE PROJET

Le Programme de Renforcement de la Résilience à l’Insécurité Alimentaire et Nutritionnelle au Sahel 
(P2RS) est une initiative multinationale et concerne les pays membres du CILSS. 

l a été con u pour faire face au nombre en constante augmentation de personnes souffrant d’insé-
curité alimentaire et nutritionnelle chronique, de pauvreté, et de vulnérabilité aux effets pervers du 
changement climatique au Sahel. Il vise le développement de la résilience au changement climatique, 
le financement à long terme du secteur agricole, et le développement du commerce et de l’intégration 
régionale. 

Le projet 1 du P2RS pour le Sénégal est financé par la Banque Africaine de Développement (BAD), 
l’Etat du Sénégal et les Bénéficiaires pour un montant de 26,17 millions UC soit environ 19,5 milliards 
de F CFA. 

Le programme épouse les orientations stratégiques du Plan Sénégal Emergent (PSE) et participe 
à l’opérationnalisation de l’axe 1 portant sur la transformation structurelle de l’économie et la crois-
sance. l va contribuer à l’atteinte de l’objectif d’autosu sance en ri  fixé par le Gouvernement. 

Il a pour objectif global de contribuer à l’amélioration de la sécurité alimentaire et nutritionnelle des 
populations et comme objectif spécifique d’accroitre, sur une base durable, la productivité et les pro-
ductions agro-sylvo-pastorales et halieutiques. 

Le P2RS a capitalisé les expériences tirées de la mise en œuvre du PAPIL et du PADERCA et 
contribuera à consolider les acquis de ces deux projets.  La phase 1 concerne les régions de Fatick, 
Kédougou, Kolda, Matam, Tambacounda et Ziguinchor. 

Le projet va s’exécuter autour de trois composantes : 

Composante A : Développement des infrastructures rurales ; 

Composante B : Développement des chaînes de valeurs et des marchés régionaux ; 

Composante C : Coordination et gestion du projet    

 Les activités prévues au niveau de la composante A portent sur la réalisation d’ouvrages de collecte 
d’eau, de points d’eau pastoraux, de 4 marchés à bétail, de 6 parcs de vaccination, de 6  mini lai-
teries, de 12 mielleries, de 66 magasins de stockage, de 15 plateformes multi fonctionnelles, d’une 
fabrique d’aliments de poissons, d’écloseries et de fermes aquacoles, de 45 points d’eau villageois, 
de 6 centres de santé, de 6 centres de formation, d’aménagement de 3016 ha de terres agricoles, de 
60 micro-périmètres et de 1000 km de pare feux.

Pour la composante B, les activités prévues concernent le développement de filières semencières; 
l’appui aux productions agricoles sur 30 000 ha,  la promotion de produits forestiers non ligneux, le 
reboisement et l’aménagement de 4730 ha, l’installation de 2600 unités d’embouche, la promotion 
de l’aviculture villageoise améliorée, l’installation des aquaculteurs, l’ appui à la valorisation et à la 
commercialisation de produits halieutiques,  le soutien nutritionnel aux femmes, aux enfants et aux 
personnes vulnérables, le renforcement du mécanisme de prévention et de gestion de la sécurité 
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alimentaire et des risques naturels et climatiques, le renforcement des capacités de 300 jeunes en 
entreprenariat, l’appui aux initiatives innovantes des jeunes ruraux et des femmes. 

I.2.  DONNEES DE BASE

- Pr t N   21001500 2 9

- Organe d’exécution : CCP/ MAER

- Date d’approbation : 16/03/2015

- Date de signature : 21/05/2015     

- Date de satisfaction des conditions :  24/07/2015

- Date de mise en vigueur : 01/09/2015

- Date de clôture prévue : 30/06/2020  

- Coût total du projet :  26,18 millions d’UC

- Montant du pr t FAD   22,250 millions d’UC 

- Autre source de financement  ,9  million d’UC (Gouv. et Bénéficiaires)

- Montant décaissé  :  2 235 477,22 UC (10,05% au 31/12/2016)

- Solde non décaissé :  20 014 522,78 UC (89,95%) 

- Date mission de lancement  :   Novembre 2015

- Zone du projet  : Régions de Fatick, Kédougou, Kolda, Matam, 

 Tambacounda, Ziguinchor

II.  ORGANISATION ET GESTION DU PROJET 

Le P2RS est placé sous la tutelle du Ministère de l’Agriculture et de l’Equipement Rural (MAER). 

Le suivi technique et financier du projet et la coordination des activités sont assurées par une Cellule 
de Coordination du Projet (CCP), basée à Dakar, dirigée par un Coordonnateur National. Le per-
sonnel de la CCP est composé d’un Responsable du Suivi Evaluation et de la Communication, d’un 
Responsable Administratif et Financier, d’un Expert en Infrastructure et Passation des Marchés, d’un 
Expert en Développement Rural et Environnement, d’un Expert en Genre et Nutrition, d’un Comp-
table, et d’un personnel d’appui. 

Les interventions sont coordonnées au niveau régional par des antennes basées au niveau des 
chefs lieu de région (Fatick, Kédougou, Kolda, Matam, Tambacounda et Ziguinchor). Le personnel de 
l’antenne régionale est composé d’un chef d’antenne, d’un ou deux assistant (s) sectoriel (s) et d’un 
personnel d’appui. 

Au niveau national, un Comité de Pilotage (CP) doté de pouvoirs d’orientation et de décision, super-
vise l’exécution des différentes composantes. l est notamment responsable de l’approbation et du 
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contrôle des plans de travail et budgets annuels, établis aux niveaux des 6 régions. Le CP se réunit 
au moins une fois par an. Au niveau régional, le pilotage et le suivi des activités sont assurés par un 
Comité Régional de Concertation (CRC) présidé par le Gouverneur de Région.

Les instances de coordination et de gestion du P2RS assurent l’exécution des activités selon les 
règles et procédures édictées par l’accord de pr t. 

L’organisation et le fonctionnement de la CCP ainsi que celles des Antennes Régionales s’effectuent 
conformément à un manuel de procédures administratives et financières validé par la BAD.

III.  ACQUISITION DE BIENS ET SERVICES

Au démarrage du projet, l’Autorité de Régulation des Marchés publics a autorisé, par décision n  
324/15/ARMP/CRD du 11 novembre 2015, la constitution d’une commission et d’une cellule de pas-
sation des marchés conjointes au Programme Multinational de Renforcement de la Résilience à 
l’Insécurité Alimentaire et Nutritionnelle au Sahel (P2RS) et au Projet de Développement d’une Rési-
lience à l’Insécurité Alimentaire Récurrente au Sénégal (DRIARS).

Les notes de services arr tant les compositions de la commission et de la cellule ainsi que les chartes 
de transparence des différents membres ont été transmises à la DCMP et à l’ARMP. 

L’Avis Général de Passation des Marchés (AGPM) du programme a été publié dans le site de la BAD 
en date du 23 juin 2015 et dans le journal « Le Soleil » du 09 Octobre 2015. Le plan de passation des 
marchés (PPM) 2016 a été également préparé et validé par la cellule de passation des marchés du 
MAER et posté par la DCMP sur le portail des marchés publics.  

Le PPM sur 18 mois a également été élaboré et transmis à la BAD.

Une synthèse de la situation des dossiers d’acquisition suivis et traités est présentée dans le ta-
bleau suivant :

Tableau 1: Etat d’exécution du plan de passation des marchés

t t éc tiAc isiti s év s
 Travaux 

es marchés ont été a ribués  es travaux sont en coursTravaux d’ancrage  Phase 1
Marché a ribué  Contrat signé et travaux en cours  Travaux de construction du siège de l’antenne de atic
Marché a ribué  Contrat signé et travaux en coursTravaux de construction du siège de l’antenne de Matam
Marché a ribué  AN  BAD et DCMP sur a ribution 
re ues  Contrats approuvésTravaux d’ancrage Phase 2

DA  lancé  Marchés a ribués  contrats en signature Travaux de construction de marchés  bétail
DA  lancé  Marchés a ribués  contrats en signatureTravaux de construction d’infrastructures a uacoles

 Recrutement de cabinets 
Marché a ribué Sélection de cabinet pour l’audit externe annuel 

 et DP approuvées  Evaluation des o res techni ues en 
cours 

Sélection de cabinets pour les études techni ues APD  
élaboration DA

Evaluation des o res e ectuées  Proposition 
d’a ribution soumise  la BAD et  la DCMP 

Sélection d’opérateurs de proximité pour 
l’accompagnement des béné ciaires des activités du 
projet

Marché a ribué  Etude en cours  Sélection de consultant pour l’étude de faisabilité de la 
mise en place de centres de services
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Ac isiti s i s
Marché bouclé  éhicules livrésAc uisition de véhicules pour l’ CP
Marché bouclé  Matériels livrésAc uisition de matériels informati ue 
DRP a ribué  ournitures livréesAc uisition de Tee- shirt  cas ue e et acoste 

DRP a ribuée  ournitures livréesAc uisition de fournitures de bureau et de 
consommables informati ues

DRP a ribuée  ournitures livréesAc uisition de supports de communication

DRP a ribuée  ournitures livréesAc uisition de matériels solaires pour le compte de 
l’ CP et des antennes

Evaluation des o res e ectuées  A ribution en coursAc uisition et installation de bergerie familiale
Evaluation des o res e ectuées  Marché déclaré 
infructueuxAc uisition de volaille

Consultants individuels 

Marché exécuté Sélection de consultant individuel pour l’adaptation du 
logiciel T M PR0 existant au projet P2RS

Marché a ribué  Prestation en cours   Sélection de consultant pour l’étude d’évaluation des 
pertes post-récolte

Marché a ribué  Prestation réalisée  Manuel en cours 
de validation au niveau de la BAD

Sélection de consultant individuel pour l’élaboration 
du manuel de procédure de gestion administrative et 

nancière

Marché a ribué  Prestation réaliséeSélection de consultant individuel pour la mise en place 
du dispositif de suivi-évaluation 

Marché a ribué  Prestation en coursSélection de consultant individuel pour la mise en place 
de site eb 

Marché a ribué  Prestation en coursSélection de consultant individuel pour l’élaboration de 
la situation de référence

Marché a ribué  Prestation en coursSélection de consultant individuel pour le suivi des 
travaux d’ancrage

Consultant sélectionnéSélection de consultant individuel pour la mise en 
œuvre de la stratégie de communication

La situation détaillée de la mise en œuvre du plan de passation des marchés est présentée en 
annexe 3 du présent rapport. 

IV. SUIVI DE BASE

Au cours de l’année 2016, le projet a fait l’objet d’un suivi régulier pour faciliter sa mise en œuvre à 
travers des réunions et une mission de supervision. 

IV.1. Réunions de suivi

Le Task Manager a tenu avec l’équipe du projet, diverses réunions de travail notamment sur la mise 
en œuvre du programme en général, sur la révision de la LBS et sur les projets de conventions de 
partenariat en particulier. Ces réunions ont aidé l’équipe aller vite dans la révision de la LBS du pro-
gramme, à prendre en charge les omissions et incohérences notées dans le document de base du 
programme et à procéder à l’élaboration de 14 conventions de partenariat. 

Par ailleurs, une réunion de suivi de l’état d’avancement global du projet et de mise en œuvre des 
recommandations des missions de supervision, s’est tenue le 2 septembre 2016 à SNFO à Dakar. 
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L’équipe du projet a bénéficié d’une formation des services de décaissement de SNF , sur la gestion 
des contrats et sur les procédures de décaissement au cours du premier trimestre.  

IV.2. Mission de supervision

Le projet a fait l’objet d’une mission de supervision de la Banque Africaine de Développement, 
conduite par M. Hatem FELLAH, Agronome Principal, et composée de Mme Fatou Siby FAYE BA, 
chargée de décaissement, Mme Souweye MAIGA, chargée des acquisitions, et M. Mamadou Abdoul 
KANE, consultant en infrastructures et développement rural, du 31 mai au 17 juin 2016. 

La mission a constaté que toutes les recommandations faites lors de la mission de supervision pré-
cédente, ont été satisfaites, à l’exception de celle portant sur le partenariat avec le DRIARS L’état de 
mise en œuvre des recommandations de la mission est jointe en annexe 1. 

V. BILAN D’EXECUTION DES ACTIVITES 2016

V.1. Composante A : Développement des infrastructures rurales

Cette composante couvre la réalisation des infrastructures hydro agricoles, pastorales, aquacoles, 
sylvicoles, de conservation, de transformation, de commercialisation et des infrastructures sociales 
de base retenues dans le cadre du programme. Les activités réalisées dans le cadre de cette com-
posante en 2016, ont porté sur l’instruction de plusieurs dossiers de marchés et le démarrage des 
travaux d’ancrage.  Ces activités ont concerné plusieurs sous composantes.

V.1.1. Développement des aménagements et infrastructures hydro-agricoles 

La sous composante Développement des aménagements et infrastructures hydro-agricoles 

porte sur la mobilisation des eaux de surface, l’aménagement de terres agricoles et la défense et 
restauration des sols. 

V.1.1.1. Mobilisation des eaux de surface

Les activités menées dans le cadre de la mobilisation des eaux de surface ont porté sur la réalisation 
de petits ouvrages de retenue et l’extension de petits système d’irrigation. 

 i) Réalisation de petits ouvrages

A travers un programme d’ancrage, le projet a lancé les travaux pour la réalisation de cinq (05) 
ouvrages de retenue dans les régions de Fatick, Kolda et Tambacounda. Les ordres de service ont 
été délivrés le 1er août 2016 et la situation des travaux se présente comme suit : 
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Tableau 2: Ouvrages de retenue en cours de réalisation

Régions Communes Sites Type d’ouvrage Taux  
éc ti

atic
Colobane Balol uvrage de retenue et de 

franchissement 2

Niasséne Ndia ha Aly uvrage de retenue et de 
franchissement 2

olda
Bignarabé Saré Mayi éré ane uvrage de retenue 7
Badion Saré oro Bambi uvrage de retenue

Tambacounda
abou Siré Mamadou Bocar uvrage de retenue 1
abou ounian uvrage de retenue 0

ii) Extension des petits système d’irrigation

L’extension des petits système d’irrigation consiste à la réalisation d’aménagements secondaires 
adossés aux petits ouvrages et de périmètres irrigués pour améliorer la disponibilité de l’eau à la 
parcelle. 

Au cours de l’année 2016, la réalisation de deux périmètres à Ndiankha Aly sur 15 ha et à Balol sur 
5 ha dans la région de Fatick a été lancée et les travaux sont en cours dans le cadre du programme 
d’ancrage.  

V.1.1.2 . Aménagements de terres agricoles

Le volet aménagement de terres agricoles porte sur (i) la réhabilitation et l’aménagement de super-
ficies en aval des petits barrages (ii) l’aménagement de nouvelles superficies de bas-fonds ri icoles 
(iii) l’aménagements de micro périmètres irrigués par pompage et (iv) l’aménagements de micro péri-
mètres pour les groupements de Jeunes et Femmes. 

Les activités déroulées en 2016 ont concerné principalement l’aménagements de micro périmètres 
irrigués par pompage.

i) L’aménagement de micro périmètres irrigués par pompage

Dans le cadre du programme d’ancrage 1, des travaux sont en cours pour l’aménagement de 5 
périmètres arboricoles dans la région de Ziguinchor. L’ordre de service a été délivré le 1er Août 2016. 

Photos 1&2 : Travaux ouvrages de retenue dans la région de Kolda



COMITE DE PILOTAGE - 2017

RAPPORT ANNUEL 2017 14Programme Multinational de Renforcement de la Résilience 

 à l’Insécurité Alimentaire et Nutritionnelle au Sahel (P2RS)

Les travaux au niveau des différents sites consistent à (i) la réalisation de puits en béton armé (ii) la 
réalisation de support du réservoir d’eau en BA et (iii) des travaux de raccordement du réservoir en 
polyester à l’aide de tuyaux PVC pression. La situation de réalisation se présente comme suit

Tableau 3: Etat de réalisation des périmètres arboricoles à Ziguinchor

Taux de réalisationSiteCommuneRégion
2illage de afountineafountineiguinchor
6illage de arongueataba1iguinchor
6illage de Djilonguéaulampaneiguinchor

62 1illage de amobeul Manjac ueEnamporeiguinchor
EssaoutSanthiaba Manjac ueiguinchor

Dans le cadre la mise en œuvre des travaux d’ancrage 2, des attributions sont déjà faites pour la 
réhabilitation de périmètres horticoles et de périmètres irrigués villageois dans la région de Matam 
pour un total de 480 ha. Les détails de ces travaux sont indiqués dans le tableau suivant :

Tableau 4: Travaux d’aménagement de périmètres irrigués à Matam

Commune SitesTravaux prévus

NabadjiTiguére eneRéhabilitation de la mare de Tiguére réhabilitation de l’ouvrage 
hydrauli ue du chenal d’alimentation de la mare

go  Nabandji Civol  
Dio ol  Bo idia  

go  Ndouloum 
aldaji Dembé

Travaux de réhabilitation de périmètres horticoles et ri icoles  S PA 
de Dio ol et de Bo idia é  périmètres de go et de Ndouloum 
Aladji Dembé  pour  0 ha

go  Agam Civol  dabia  refonde  
Bo idia  Nabandji CivolTravaux de réhabilitation de P  dans les six commune pour 00 ha 

ii) Aménagement de micro-périmètres pour les jeunes et les femmes

La réalisation de micro-périmètres pour les jeunes et les femmes s’insère dans la stratégie globale 
du projet en matière de promotion de l’emploi des jeunes et des femmes en milieu rural. Pour la mise 
en œuvre de ce volet, le projet entend nouer un partenariat avec des structures s’activant dans le 
domaine notamment l’AN DA afin de mettre à la disposition de groupes de jeunes des périmètres 
fonctionnels avec un dispositif d’encadrement et suivi. L’objectif est de permettre l’accès à un emploi 
durable à 500 jeunes porteurs de projets dans le domaine agricole.

Photos 3&4 : Puits et support en béton armé à Kamoboul (Région de Ziguinchor 
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V.1.1.3. Défense et restauration des sols

Ce volet comprend la réhabilitation et la sécurisation de superficies par la réalisation de digues anti 
sel et la récupération de terres salées par d’autres moyens. 

i) Réhabilitation & sécurisation de superficies 

Les actions menées dans ce cadre ont porté, dans le cadre du programme d’ancrage 1, sur la 
réalisation en cours d’une digue anti sel dans la région de Fatick et dans le cadre du programme 
d’ancrage 2, sur l’attribution de marchés pour la réalisation de 5 digues anti sel dans les régions de 
Fatick et iguinchor. Les superficies à protéger par ces différents travaux sont estimées à 1 72 ha. 
Le tableau suivant donne les vallées concernées et les superficies.

Tableau 5 : Travaux de réalisation de digues anti sel à Fatick et Ziguinchor

ci sRégionsDépartementsCommunesNom de vallée
20 aticoudiougneDiossong Mbouloum

2 0iguinchorussouyeu outBou itingho
6iguinchoriguinchorEnamporeBadiat - Essyl

1 1iguinchoriguinchorNiaguisDjibélor et SRA

00 aticoundiougneDjilor Djilor Péthie
22aticaticNia harDiémou

1372 Total

ii) Récupération de terres salées par amendement au phosphogypse 

En appui aux digues anti sel, le projet compte conduire des actions pour accélérer le processus de 
récupération de terres salées par d’autres moyens. Dans ce cadre, une convention a été établie avec 
l’INP pour le traitement de 1000 ha au phosphogypse. Les termes de référence de l’activité ont été 
validés et le démarrage des opérations est prévu en 2017. 

Tableau 6: Sites à amender au phosphogypse en 2017

Régions Communes it t s ci s ci
atic Diossong Mbouloum  Diogone  Ndonrogue 20
atic Nia har Ndiémou 0
atic Djilor Djilor Péthie 0
atic atic Ndiaye Ndiaye 20
atic Mbélacadiao yel 20
atic Diarère Sangharé 20
atic Diarère Sobème 20
atic Diouroup alé 20
atic Diouroup Nio i senghor 20
atic Dio or Ngala ho h 0
atic imela Mbissel 0
atic imela alé 20

Total atic 0
iguinchor Enampore Brin 75
iguinchor Enampore Badiat 0
iguinchor Enampore Essyl 0
iguinchor Niaguis Djibélor 0
iguinchor Niaguis 1
ussouye u out

Total iguinchor 1
Total 70
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V.1.2. Développement des infrastructures et aménagements pastoraux

Les activités de cette sous composante portent sur (i) les infrastructures pastorales qui prévoient la 
réalisation de marchés à bétail et (ii) les aménagements pastoraux qui prévoient  l’installation de Tank 
à lait. Cette année, les activités mises en œuvre ont essentiellement concerné le volet infrastructures 
pastorales. 

i) Réalisation de marchés à bétail

A la suite d’un processus participatif, les sites d’implantation des 4 marchés à bétail ont été identifiés 
et validés par les instances compétentes. Les spécifications techniques ont été élaborées et 
le processus de marché a été conduit à terme. Les contrats sont signés et le démarrage pour la 
réalisation des marchés est prévu en début 2017. Le tableau suivant donne les sites d’implantation 
et les communes concernées. 

Tableau 7: Sites d’implantation des marchés à bétail

Régions Commune Site de Marché

atic Mbar Mbar
Matam Agnam Civol Agnam Civol
Tambacounda idira idira

iguinchor iguinchor iguinchor

ii) Aménagements de mares et points d’eau pastoraux

Les mares et points d’eau pastoraux sont destinés à l’abreuvement du bétail et sont prévus dans 
les grandes zones de transhumance et autour des bassins laitiers ou dans les unités pastorales 
(UP) répertoriées au niveau des communes cibles. Il s’agit de soutenir la production laitière dans 
le but d’alimenter les mini laiteries dans le cadre de la stratégie de développement de la chaîne de 
valeur lait. Dans le cadre de la mise en œuvre des activités d’ancrage, l’aménagement de la mare 
de Lothiandé à Moudéry dans la région de Tambacounda est en cours.  L’attribution du marché pour 
la réhabilitation de la mare de Tiguéré dans la commune de Nabadji (Matam) est faite et les travaux 
vont démarrer en début 2017. 

Les sites devant abriter les mares et points d’eau restants ont été identifiés au cours de l’année en 
relation les services techniques régionaux, les collectivités locales et les autorités administratives. Le 
tableau suivant donne la répartition par type d’infrastructure et par région. 

Tableau 8 : Sites d’implantation des infrastructures d’élevage

Régions Forage pastoral Mare pastorale Puits pastoral Abreuvoir Total Par Région

atic 1 1 1 1
Matam 1 1 1  3

édougou  1 1 7

olda 1 2 1  

Tambacounda  2  6

iguinchor   1  1
Total 3 21 1
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V.1.3. Développement des infrastructures de conservation, de transformation et de  

          commercialisation

Les infrastructures de conservation envisagées par le programme concernent 6 magasins d’aliments 
de bétails et 36 magasins de stockage de produits agricoles. Les infrastructures de transformation 
portent sur 6 mini laiteries et 24 plate formes multifonctionnelles. Certains magasins de stockage de 
produits agricoles feront également o ce de banques céréalières pour les organisations de produc-
teurs partenaires du programme. Au cours de l’année, il a été procédé à une identification des sites 
d’implantation dans les différentes régions.  Les études détaillées seront engagées en début 2017. 
La liste des sites est donnée par les tableaux suivants. 

Tableau 9: Sites d’implantation des magasins d’aliments de bétail

Régions Site de magasin d’aliments de bétail Observations
atic Djilor Département de ossas et commune de Djilor

Matam go Commune de go
édougou Bandafassi Commune de Bandafassi
olda Médina éro oula Commune Médina éro oula

Tambacounda abou Commune de idira et de abou
iguinchor Niaguiss A la frontière des communes de iguinchor et de 

Niaguiss

Tableau 10: Sites d’implantation des mini laiteries

Région Proposition de sites Bénéficiaires/Partenaires
atic Passy ou So one Eleveurs de Diossong  Djilor et Toubacouta

Matam Renforcer la mini-laiterie de urossogui aiterie de urossogui et éleveurs des communes 
de ogo et Nabadji

édougou Me re en place une mini laiterie  Thiabéddji Eleveurs des communes de Bandafassi et
olda Me re en  place une mini laiterie  Médina éro 

oula et renforcer le bassin laitier autour de olda
Eleveurs des communes de Saré Bidji et Bignarabé  
Bourouco etc

Tambacounda Me re en place une mini-laiterie  Dia ara Eleveurs de abou  Moudery  idira  Dia ara
iguinchor Réaliser une mini-laiterie  Tenghory Eleveurs de TEN R  

V.1.4. Développement des infrastructures sociales de base

Les infrastructures prévues par ce volet concernent des points d’eau villageois pour soutenir la nutri-
tion des ménages; des centres de santé et des centres de formation et d’alphabétisation. La ré exion 
a été engagée pour la réalisation de ces différentes infrastructures. l a été retenue de réaliser dés 
2017, 24 points de points d’eau villageois. Concernant les centres santé, l’option retenue est de 
renforcer et/ou réhabiliter des structures sanitaires existantes par la construction de nouvelles infras-
tructures annexes en leur sein. Quant aux centres de formation, la discussion sur le choix des sites 
d’implantation permettant leur exploitation optimale est toujours en cours. 

V.1.5. Etudes et contrôle des travaux

Les activités relatives à l’étude et au contrôle des travaux ont concerné (i) les travaux d’ancrage (ii) 
les travaux de réalisation des marchés à bétail et des infrastructures aquacoles et (iii) les travaux du 
programme de base. 



COMITE DE PILOTAGE - 2017

RAPPORT ANNUEL 2017 18Programme Multinational de Renforcement de la Résilience 

 à l’Insécurité Alimentaire et Nutritionnelle au Sahel (P2RS)

V.1.5.1. Etudes et contrôle des travaux d’ancrage

Les travaux d’ancrage 1 et 2 portant sur la réalisation de 5 digues anti sel, 5 ouvrages de retenue, 
2 mares pastorales et des périmètres irrigués ont été lancés sur la base d’études existantes réac-
tualisées par l’équipe du projet. Ces études ont été essentiellement faites dans le cadre du PAPIL, 
du PADERCA et de la préparation du Programme National de Développement de la Petite irrigation 
Locale (PND L). Le contrôle des travaux est confié à un consultant individuel qui s’appuie sur des 
ressources humaines des ARD et des DRDR des régions concernées. 

V.1.5.2. Etudes et contrôle des travaux de marchés à bétail et d’infrastructures aquacoles

Les dossiers techniques des marchés à bétail et des infrastructures aquacoles ont été préparés 
avec l’appui de la Direction de l’Elevage et de l’Agence Nationale d’Aquaculture (ANA) sur la base 
de modèles t pes ajustés par rapport au contexte spécifique de chaque site. Le contrôle des travaux 
sera assuré par les équipes de la Direction de l’Elevage pour les marchés à bétail et de l’ANA pour 
les infrastructures aquacoles avec au besoin l’appui de consultants.  

V.1.5.3. Etudes et contrôle des travaux de base

Les études et les contrôles des travaux restant du projet dit programme de base seront confiées à 
des cabinets indépendants. Le processus de recrutement est lancé par AMI. Les évaluations tech-
niques sont faites et les prestations devront démarrer durant le premier trimestre 2017. 

V.2 Composante B : Développement des chaines de valeur 

La composante Développement des chaines de valeur et des marchés régionaux comprend l’en-
semble des interventions de soutien à la structuration des chaînes de valeur ciblées, à la production 
et à la productivité, au renforcement des capacités, à la sécurité alimentaire et à la nutrition. Elle 
comprend 8 sous composantes que sont : (i) le Renforcement des capacités ; (ii) la Promotion des 
productions agricoles (iii) Protection et gestion des ressources naturelles (iv) Développement des 
productions animales (iv) Développement des filières p che et aquaculture (vi) Amélioration de l’ac-
cès au marché et au financement (vii) Renforcement de la nutrition et de la sécurité alimentaire (viii) 
Promotion de l’emploi des jeunes. 

Les activités déroulées dans le cadre de cette composante, en 2016, ont porté sur l’ensemble de ces 
sous composantes. 

V.2.1. Renforcement des capacités 

V.2.1.1. Renforcement des capacités institutionnelles 

Un des axes clés de renforcement des capacités institutionnelles des structures publiques est la 
signature de convention de partenariat avec les différentes structures impliquées dans la mise en 
œuvre du programme. Ces conventions renforcent les moyens et les capacités du partenaire d’inter-
venir convenablement dans son secteur d’activités. C’est ainsi que 14 conventions de partenariat 
ont été signées en 2016 avec les sectoriels de l’agriculture, de l’élevage, des eaux et forets et de la 
p che. Par la suite, ces conventions ont été déclinées en protocoles opérationnels mis en œuvre tout 
au long de l’année 2016. 
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Dans le cadre spécifique du renforcement institutionnel du MAER qui est la tutelle technique du 
programme, P2RS a établi des conventions de partenariat avec la DAPSA pour le renforcement du 
dispositif de suivi évaluation, la DBRLA pour une assistance technique et la coordination de la gestion 
des eaux de ruissellement.  

Au cours de l’année 2016, le P2RS a apporté un appui à la DAPSA pour (i) la mise en place d’un 
outil adapté de collecte des données et de cartographie des indicateurs et la formation des agents 
du MAER (ii) l’organisation de la Revue Conjointe du Secteur Agricole (RCSA (iii) la finalisation et la 
validation du DPPD 2017-2019, des PAPs 2017 et l’élaboration d’une feuille de route 2017 de pro-
grammation et de suivi de l’exécution du budget du MAER. 

V.2.1.2. Formation des acteurs impliqués  

Le projet prévoit la formation des cadres des ministères impliqués dans sa mise en œuvre en pla-
nification suivi évaluation, genre et autres thèmes pertinents. La formation en planification et suivi 
évaluation a été programmée et le processus de recrutement des consultants pour la formation de 
180 acteurs est bouclé. Les formations vont se dérouler durant le premier trimestre 2017 au niveau 
des différentes régions et au niveau central. 

V.2.1.3. Renforcement des mécanismes de prévention et de gestion de la sécurité  

                  alimentaire et des risques naturels et climatiques

Les activités mises en œuvre dans ce cadre en 2017 ont porté sur (i) le renforcement des méca-
nismes de prévention et de gestion de la sécurité alimentaire et (ii) la gestion des risques naturels, 
climatiques et des catastrophes. 

i) La gestion des risques naturels et climatiques par La mise en place de stations agro  

    météorologiques et l’accompagnement agro météorologique des agriculteurs 

L’acquisition des trois (3) stations stations agro météorologiques a été faite par le CSE en relation 
avec l’ANACIM. L’installation et la formation des acteurs est prévues courant janvier 2017. Au niveau 
des régions, des actions d’accompagnement météorologique ont été menées à travers le renforce-
ment de capacités des acteurs et la préparation et la diffusion d’informations climatiques. uatre 
(04) GTP au niveau des régions de Fatick, Kédougou, Kolda et Tambacounda ont été redynamisés 
et appuyés à tenir des réunions régulières de suivi des données pluviométriques et de leur analyse. 

Huit (8) réunions ont été organisées à Tambacounda. Douze (12) relais et 6 radios communautaires 
ont bénéficié de sessions de formation animées par l’ANAC M sur la prévision du temps, l’utilisa-
tion de l’information climatique pour une activité résiliente, durable et productive et la diffusion de 
l’information climatique. Un résumé du bulletin comportant la prévision et les recommandations de la 
décade est régulièrement préparé et envo é aux relais et aux radios pour une large diffusion.

Cette stratégie sera poursuivie et renforcée en 2017. En effet, il est prévu d’introduire deux (02) nou-
veaux outils de diffusion de l’agriculture intelligente face au climat (A C) auprès des bénéficiaires  la 
mise en place de champs écoles paysans (CEP) par le projet et en relation avec d’autres partenaires 
et des relais techniques issus des organisations partenaires pour leur animation. 
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ii) Le renforcement des mécanismes de prévention et de gestion de la sécurité alimentaire

A travers la convention avec le Secrétariat Exécutif du Conseil National de Sécurité alimentaire, les 
activités suivantes ont été réalisées :

 La restitution de la cartographie des acteurs de la sécurité alimentaire et nutritionnelle 
(SAN) au niveau des 14 régions du Sénégal et particulièrement dans la zone d’interven-
tion du P2RS. Cette activité a permis la mise en place d’une plateforme informatisée de 
suivi de la SAN, le partage de la stratégie nationale de la sécurité alimentaire et de la 
résilience (priorités résilience pays) et le partage du système national d’alerte précoce ;

 La red namisation des comités régionaux et départementaux de sécurité alimentaire 
(CRSA et CDSA) qui est un préalable à la bonne marche des systèmes régionaux d’alerte 
précoce qui alimentent le système national ;

 Le suivi de la vulnérabilité à travers les sites sentinelles  au total 40 sites sentinelles sont 
considérés au Sénégal. La collecte des données est organisée dans ces sites deux fois 
par an. En 2016 un seul passage a été réalisé. 

     

V.2.2. Promotion des productions agricoles 

Les activités menées ont porté sur (i) l’élaboration des conventions et protocoles de mise en œuvre 
(ii) l’élaboration des stratégies de développement des chaines de valeurs agricoles (iii) la mise en 
œuvre d’un programme d’appui à la production durant la campagne 2016/2017

V.2.2.1. Elaboration des conventions et protocoles de mise en œuvre

Le projet a établi des conventions et protocoles régionaux avec les structures impliquées dans 
le développement des chaines de valeur agricoles. Il s’agit de l’ANCAR et de la SODEFITEX/
BAMTAARE pour l’appui conseil aux OP, de la DRDR pour le suivi de la production de semences 
certifiées et l’accompagnement agro météorologique des agriculteurs, de l’ SRA pour la production de 
semence de pré base. Le processus de recrutement d’opérateurs de proximités pour la structuration 
des chaînes de valeur et l’accompagnement des producteurs a également été lancé et sera bouclé 
en début 2017. Le tableau suivant indique les acteurs impliqués et leurs rôles dans le développement 
des chaines de valeurs agricoles. 

Photos 8&9 : Formation relais en agrométéorologie à Tambacounda
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Tableau 11: Rôles des partenaires dans le développement des chaines de valeur agricoles

Structure Mission Activités

ANCAR&BAMTAARE

l’exécution des activités de 
conseil agricole et rural et 
d’accompagnement des 
béné ciaires des chaines de valeur 
végétales

• Mise en valeur des aménagements hydro-agricoles et 
intensi cation des C  égétales

• Appui  la promotion d’un conseil agricole endogène aux 
P

• Di usion des BPAR

• Mise en œuvre du programme de multiplication de se-
mences certi ées sécurité semencière

• Appui  l’implantation des centres de services agricoles

• Animations et formations sur diverses thémati ues  PD  
SR  etc

• Contribution  l’animation des tables lières végétales et 
des bourses céréalières ;

DRDR

Supervision des actions de 
développement des chaines de 
valeur végétales initiées par le 
projet 

• Supervision des activités d’amélioration de la productivité 
et des productions végétales 

• Appui  la certi cation des semences

• Appui  la gestion techni ue des aménagements

• Accompagnement agro-météorologi ue des agriculteurs

• Communication sur les activités du programme

ISRA
Exécution des activités de 
recherche-développement du 
projet  

• Mise  disposition de semences pré base de céréales

• Mise  disposition de vitro plants de banane

• Appui  la validation de certaines études

• Mise  disposition de doses de vaccins

• a réalisation d’actions de recherche-développement   la 
demande du projet

V.2.2.2. Elaboration des stratégies de développement des chaines de valeurs agricoles

Les chaînes de valeur prioritaires ciblées au niveau des productions végétales sont le riz, le maïs, la 
filière mil sorgho, les produits maraichers et l’arboriculture fruitière. La stratégie de développement de 
ces chaines de valeur végétales seront basées sur (i) l’amélioration de la productivité et des produc-
tions (ii) la gestion du système post-récolte (iii) la commercialisation et l’accès aux marchés et (iv) la 
structuration des filières végétales.

Amélioration de la productivité et des productions : Les interventions se feront autour de 4 axes (i) 
la production durable de semences certifiées, (ii) l’intensification des productions agricoles (iii) la dif-
fusion de bonnes pratiques agricoles et résilientes (BPAR) et (iv) la promotion de centres de services 
agricoles et ruraux (CSAR).

Gestion du système post – récoltes : Le programme œuvrera à la promotion de bonnes pratiques 
post récolte à travers les activités suivantes : i) Etude d’évaluation des pertes post-récoltes, ii) Renfor-
cement des capacités des acteurs sur la connaissance et l’intér t de l’adoption des bonnes pratiques 
identifiées pour la réduction des pertes post-récolte, iii) promotion des stratégies de stockage et 
conservation des productions, iv) transformation des produits et iv) stratégies adéquates de fourniture 
d’emballage aux OP. 

La commercialisation et mise en marche : La stratégie d’amélioration de l’accès aux marchés des 
productions sera axée sur le renforcement de la qualité des produits, la mise en place de bourses 
céréalières et le développement de la contractualisation commerciale. 
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L’organisation et la structuration des filières : les actions d’organisation et de structuration des 
différentes chaines de valeurs végétales ciblées par le programme porteront sur le renforcement 
organisationnel et le développement institutionnel des OP partenaires du programme, la connexion 
et la mise en réseau des P avec leurs faitières et la mise en place de tables filières pertinentes au 
niveau de chaque région.

V.2.2.3. Appui aux productions agricoles 

Le P2RS, en relation avec les structures d’appui conseil a mis en œuvre un programme d’appui aux 
productions agricoles pour la campagne agricole 2016 2017. A la suite de l’identification des sites de 
productions et des bénéficiaires vulnérables, le projet a appu é (i) l’acquisition et la mise en place des 
semences et des intrants (ii) le suivi des cultures et l’accompagnement des producteurs. Les actions 
ont concerné la production de semences certifiées et un programme de production marchande avec 
comme spéculations visées, le riz, le maïs, le mil et le sorgho. Les cultures maraichères ont été prises 
en compte en contre saison froide. 

i) Appui à la production de semences 

Un objectif d’emblavure de 110 ha était fixé avec comme ambition de promouvoir au niveau des 
zones d’intervention, une chaîne de valeur semencière impliquant des producteurs professionnels. 
Le programme est mis en œuvre en relation avec l’ISRA qui a fourni les semences de pré base tandis 
que les semences de base ont été acquises par le P2RS à travers les partenaires d’appui conseil. 

Au total, il a été mis à la disposition des multiplicateurs 6, 6 tonnes de semences de multiplication, 17 
tonnes d’urée et 14 tonnes de NP . Une superficie de 1  ha a été emblavée dans les 6 régions, soit 
un taux de réalisation de 146 . Les détails des superficies emblavées par région et par spéculation 
sont fournis par les figures suivantes  

La production obtenue est estimée à 383 tonnes avec des rendements moyens de 3,1 tonne à 
l’hectare pour le riz, 2,2 T/ha pour le sorgho, 2T/ha pour le mais et 1 tonne à l’hectare pour le mil. Le 
tableau suivant donne les productions et les rendements par spéculation : 

Superficie par spéculation (ha)

Total 
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Tableau 12: Superficie, rendement et production par spéculation

éc ti éc té cti t

Ri 7 2 271 7 1
Maïs 7  2 0   
Mil  1 0   

Sorgho 11 2 2 2
Total 145,7 382,9 2 6

ii) Programme de production marchande ou de consommation

L’appui à la production de céréales constitue un des piliers de la stratégie du P2RS pour renforcer 
la résilience des populations à l’insécurité alimentaire et nutritionnelle. Le programme de production 
2016/2017 avait un objectif de 6600 ha pour une production de 12 000 tonnes. Le projet, avec le 
dispositif d’appui conseil mis en place, a procédé à l’identification des sites et des bénéficiaires, à la 
mise en place des semences et au suivi des cultures. 

Une quantité de 386 tonnes de semences a été mobilisée dont 358 tonnes de semences de riz. Les 
superficies emblavées avec l’appui du P2RS ont atteint 10 6 7  ha sur un objectif de 6 600 ha soit 
un taux de réalisation de 161%. L’essentiel des semences de riz a été mobilisé dans le cadre du 
Programme National d’Autosu sance en Ri  (PNAR) mis en œuvre par le Gouvernement.  Les se-
mences et intrants mis en place ont bénéficié à 21 600 personnes dont 6  de femmes. Le nombre 
de ménages touché est estimé à 2 200. 

Avec 7170 ha emblavés, le riz représente 67% des emblavures suivi du mil avec 13% et du maïs 
12%.  Il faut noter que les emblavures de riz ont aussi concerné des anciens sites du PAPIL dans le 
cadre de la consolidation des acquis et de la mise en œuvre du PNAR. Le tableau suivant donne le 
détail des emblavures par région et par spéculation. 

Photos 5&6 : Parcelles de multiplication de semences de riz à Fatick et Ziguinchor
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Tableau 13: Répartition des emblavures par région et par spéculation

Région Riz Maïs Mil Total

atic 2 677 - 0 200  1 2
Matam 63 6 6 - 06 1 11

édougou 657 206 - - 6
olda 2 60 100 207  266

Tambacounda 1 2 7 12 2 110
iguinchor 101 - - - 101

Total 7 172 1 245 1 387 833 10 637 

En raison du profil de l’hivernage caractérisé par un arr t précoce, prés de 2000 ha de culture n’ont 
pas connu de récolte soit environ 21  des superficies emblavées. Cette situation a affecté plus le 
ri  avec 2  de superficie perdue et le sorgho avec 16 . Les régions de Fatick et de olda ont été 
plus touchées par cette situation. 

Figure 4: Superficie affectée perdue par arrêt des pluies

La production attendue est estimée à 14 418 tonnes de céréales dont 67% de riz et 18% de maïs. En 
plus des superficies asséchées, les rendements ont été affectés par l’arr t précoce de l’hivernage et 
varient de 2,1 t/ha pour le maïs à 0,90 tonne/ha pour le mil passant par 1,3t/ha pour le sorgho et de 
2,1 t/ha pour le riz.

Photos 7&8 : Pose carré de rendement sur parcelle de riz et de maïs à Kédougou
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Figure 5: Production et rendement de céréales en 2016

 Les variétés concernées sont essentiellement : 

- Pour le riz : le Sahel 108, l’ITA 123, le BG 90-2, le Nerica 6 et 4 dans les toutes régions 
à l’exception de celle de Ziguinchor où on retrouve l’IR 15 29-6880_3, les Warr, le DJ 11 
-509 et DJ 684 –D etc. 

- Pour le maïs : le Early Thaï en majorité et du Suwane à Kolda. 

- Pour le mi : le Suna 3 essentiellement. 

L’année 2016 a été une année d’expérimentation pour les productions agricoles. Les objectifs fixés 
au programme ont été largement atteints et lui permettent d’ tre dans l’optique d’atteinte de l’objectif 
spécifique du programme. Néanmoins, la ré exion critique entamée par l’équipe projet a permis de 
relever des défis majeurs permettant de réorienter les actions vers plus d’effets pour les groupes 
vulnérables. C’est pourquoi il est envisagé l’élaboration d’une note technique précisant la stratégie 
de mise en œuvre du programme agricole. Cette stratégie sera basée sur : i) le renforcement du 
partenariat formalisé avec les OP partenaires dans la production de semences et la production mar-
chande, ii) la mise en place de relais technique ou conseillers en exploitation familiale issus des OP, 
l’élaboration de schémas de gestion des subventions accordées aux OP et l’adoption de l’agriculture 
de conservation (conservation farming) comme pratique agricole résiliente à diffuser dans le cadre 
du programme.

V.2.3. Développement des productions animales

Les activités de cette sous composante concerne la réalisation d’infrastructure de soutien aux chaînes 
de valeur animales (équipements pour les éleveurs, équipements des mini laiteries, construction de 
mielleries), l’installation de bergeries et de poulaillers en soutien à la production de bétail sur pied et 
d’autres actions de renforcement des chaines de valeurs animales.  Au cours de l’année 2016, les 
actions mises en œuvre ont porté sur, l’élaboration de la convention et de protocoles de partenariat 
avec les services de l’élevage, l’identification des sites, l’élaboration de la stratégie de développement 
des chaines de valeur végétale et la conduite des procédures d’acquisition et de mise en place des 
bergeries et des volailles. 
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i) Elaboration des conventions et protocoles

Le P2RS a établi une convention avec la Direction de l’Elevage (DIREL) et des protocoles régionaux 
avec les Services régionaux de l’élevage (SREL) pour appuyer la mise en œuvre des activités de la 
sous composante. La convention globale établie porte sur un montant de 425 000 000 FCFA et sur 
les activités suivantes :

L’ISRA est chargé de fournir les  doses de vaccins.

• Définition des stratégies d’intervention dans le secteur ;

• Appui à la réalisation des infrastructures prévues

• La conduite des activités : Bergeries, AVA, cultures fourragères, amélioration génétique

• L’assistance technique pour la réalisation des travaux d’infrastructures pastorales ;

• L’encadrement et le renforcement des capacités techniques des producteurs et transformateurs 
dans les différentes filières ;

• L’appui à la structuration et la concertation au sein des filières animales

ii) Identification des sites

L’identification des sites des infrastructures de soutien aux chaines de valeur animales s’est faite en 
relation avec les services techniques régionaux, les collectivités locales et les bénéficiaires. La vali-
dation des sites ciblés a été faite au niveau des cadres régionaux de concertation présidés par les 
gouverneurs de région. Les choix ont été effectués sur la base de critères bien définis. Le résultat du 
ciblage sont présentés ci après :  

Tableau 14: Sites d’implantation des mini laiteries

Région Proposition de sites Bénéficiaires/Partenaires

atic Passy ou So one Eleveurs de Diossong  Djilor et Toubacouta

Matam Renforcer la mini-laiterie de urossogui aiterie de urossogui et éleveurs des communes de go 
et  Nabadji

édougou Me re en place une mini laiterie  Thiabéddji Eleveurs des communes de Bandafassi

olda
Me re en  place une mini laiterie  Médina 
éro oula et renforcer le bassin laitier autour 

de olda

Eleveurs des communes de Saré Bidji et Bignarabé  Bou-
rouco etc

Tambacounda Me re en place une mini-laiterie  Dia ara Eleveurs de abou  Moudery  idira  Dia ara
iguinchor Réaliser une mini-laiterie  Tenghory Eleveurs de Tenghory

Les Mielleries

Cinq (05) sites de mielleries sont identifiés dans les ones désenclavées à proximité des ones de 
production et des marchés. Le programme prévoit d’organiser et d’appuyer les producteurs de miel 
dans l’utilisation de technologies modernes et performantes de production et de récolte du miel, mais 
également dans l’amélioration de la qualité du miel transformé. Les producteurs sont organisés sous 
forme de coopératives composées d’OP mixtes de base au niveau de chaque village de producteurs. 
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Les sites proposés sont les suivants : 

Tableau 15: Sites d’implantation des mielleries

Région Proposition de sites/Bénéficiaires

atic
Deux propositions 
• illages de la commune de imela one de Mar et de Samba Dia
• illages des communes de Djilor et Diossong  Boly Serer  Diossong etc

édougou • illages des communes de Dimboli et  de Médina Ba é
• e site de Dimboli est proposé pour abriter la miellerie

olda • n bassin identi é  
• Médina éro oula pour la mielleries et valoriser les bassins de afacourou  Badiong

iguinchor • Renforcer la miellerie de M MP et valoriser les bassins de M MP  Diégoune  u out  afoun-
tine etc

Le projet a élaboré une note de ciblage des populations les plus vulnérables à l’insécurité alimen-
taire et nutritionnelle dont la mise en œuvre est entamée en fin 2016. Toute la stratégie de ren-
forcement de la résilience du programme est issue de ce ciblage. Donc la confirmation des sites 
énumérés ci-dessus sera fonction des résultats de ce ciblage et sera définitif avant la fin du premier 
trimestre 2017. 

iii)  Elaboration de la stratégie de développement des chaines de valeur animales 

L’équipe du projet a travaillé et partagé la stratégie de développement des chaines de valeurs ani-
males. A l’image des chaines de valeur végétales, la stratégie pour les chaines de valeur animales 
sera basée sur (i) l’amélioration de la productivité et des productions (ii) la transformation des produits 
d’élevage (iii) la commercialisation et l’accès aux marchés et (iv) la structuration des filières animales.

L’amélioration de la productivité et des productions

La stratégie d’amélioration de la productivité et des productions est basée sur (i) l’installation de ber-
geries familiales (ii) l’introduction de volailles de race améliorée (iii) l’amélioration génétique des races 
animales (iv) le renforcement de l’alimentation animale (v) l’amélioration de la santé animale et (vi) la 
promotion des centres de services dédiés à l’élevage.   

La transformation des produits d’élevage

Le programme renforcera et/ou mettra en place 6 mini-laiteries dans les régions d’intervention et 
mettra à disposition, des équipements solaires de transformation et de conservation des produits. Le 
programme travaillera à élargir le rayon de collecte des mini-laiteries par l’implantation de tank à lait 
dans des sites adaptés le long des axes routiers. Un programme de renforcement de la production 
de lait sera développé dans le bassin laitier avec un dispositif de collecte et de fourniture de lait. Ce 
programme travaillera également sur l’amélioration de l’alimentation et de la santé animale, la mise 
à disposition de centres de services d’amélioration génétique des races locales (bovin reproducteur 
laitier), la construction et l’équipement de centres de groupage et de collecte du lait, la mise en place, 
le renforcement et l’équipement de collecteurs individuels, etc.

Une stratégie similaire sera mise en œuvre pour l’implantation des mielleries. Elles seront mises en 
place autour des bassins à miel, des formations forestières (for ts classées, domaine protégé) a ant 
un important potentiel de production de miel. Les producteurs seront organisés, renforcés et équipés 
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pour l’amélioration de la productivité et de la qualité du miel. Le programme améliorera les conditions 
de travail des récolteurs de miel et leur productivité par la promotion des ruches modernes ayant une 
productivité optimale (kenyane ou mixte).  

La commercialisation et l’accès aux marchés 

La stratégie de commercialisation va cibler les chaines de valeur lait, miel, volaille et mouton avec 
des actions diversifiées en fonction des besoins. Pour le lait, il s’agira de travailler sur la qualité des 
produits, le conditionnement et l’étiquetage, la vente dans les distributeurs locaux par des actions de 
promotion locales. Pour le miel, les actions vont porter sur la gestion de la qualité, le conditionnement 
et l’étiquetage et la connexion avec des transformateurs et distributeurs urbains. Pour la volaille, le 
programme travaillera sur la qualité des produits, la maitrise des poids des sujets et la planification de 
la production, les équipements de transformation des produits, la connexion avec des distributeurs 
dans des centres urbains, l’installation de boutiques urbaines spécialisées et les APS de groupage et 
vente renforcés et équipés. Pour le mouton, les techniques d’embouche des sujets, la formation en 
qualité et markéting du mouton et l’organisation pour une commercialisation groupée durant les f tes 
religieuses seront soutenues.

L’organisation et la structuration des filières animales

Les interventions pour l’organisation et la structuration des filières vont porter sur le renforcement 
organisationnel et le développement institutionnel des OP partenaires du programme, la connexion et 
la mise en réseau des P avec leurs faitières et la mise en place de tables filières pertinentes.

iv) Acquisition et mise en place des bergeries et des volailles. 

La procédure pour l’acquisition de 840 petits ruminants qui a été lancée en 2016 est bouclée avec 
l’attribution du marché. Les antennes régionales ont, en relation avec les services régionaux de l’éle-
vage et des collectivités locales, procédé à l’identification des bénéficiaires. La mise en place sera 
faite en partenariat avec le projet USAID YAAJEENDE dans les zones d’intervention communes aux 
deux projets. La répartition de sujets par région est fournie dans le tableau suivant :

Tableau 16: Répartition des brebis et chèvres par région

A i c tic Matam Kédougou Kolda Tamba i i c Total

Brebis Touabir 0 100 100 280

Brebis Djallon é 0 100 0 260

Chèvre du Sahel 20 0 0 180

Chèvre Djallon é 20 0 20 120

Total 100 180 100 180 180 100 840

L’appel d’offres pour l’acquisition de 7500 volailles a été déclarée infructueux car aucun des soumis-
sionnaires n’a présenté des références pertinentes. La procédure sera reprise au cours du premier 
trimestre de l’année 2017.
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Tableau 17: Répartition des volailles par région

A i c tic  Matam  édougou  Kolda  Tamba-
counda i i c  Total 

 Poule ocale  1 000    00    1 200    1 000    00    1 000     00   
 Poule de Bleu ollande  60    60    60    60    60    60    360   

 Co s de Bleu ollande  2 0    1 0    270    2 0    1 0    2 0    1 0   
 Total  1 2 0    1 0 0    1 0    1 2 0   1 050  1 2 0    7 00  

En vue de renforcer la résilience des bénéficiaires et de contribuer de manière significative au 
programme d’autosu sance en moutons (PNAM) porté par le MEPA, les animaux seront placés 
en mode « passage du don » expérimenté par plusieurs acteurs et ayant porté ses fruits en termes 
d’effets sur les bénéficiaires et sur le s stème de solidarité entre membre de m mes communautés. 

V.2.4. Développement de l’aquaculture

Les activités inscrites à ce niveau portent sur la réalisation d’infrastructures aquacoles et la valorisation 
des infrastructures par l’appui à l’installation, l’encadrement et la formation des acteurs. Les activités 
menées en 2016 ont concerné l’élaboration de la convention avec l’ANA, l’identification des sites et la 
préparation et le lancement du marché de travaux de réalisation des infrastructures. 

v) Elaboration convention avec ANA

La mise en œuvre des activités de développement de l’aquaculture est confiée à l’ANA avec 
comme mission (i)d’apporter une assistance technique à la maitrise d’ouvrage pour la réalisation 
des infrastructures (ii) d’appuyer l’exploitation et gestion des fermes aquacoles (iii) promouvoir 
la transformation et la commercialisation des produits et (iv) appuyer la structuration et à la 
professionnalisation des acteurs du secteur de l’aquaculture. Le montant de la convention est de 180 
000 000 FCA. 

vi) Identification des sites et préparation des dossiers de réalisation des travaux 
d’infrastructures aquacoles

L’identification des sites des infrastructures de soutien aux chaines de valeur aquacoles s’est faite 
en relation avec les services de l’ANA, les collectivités locales et les bénéficiaires. A la suite de 
l’identification des sites, les DA  pour la réalisation des écloseries, de la fabrique d’aliments de 
poisson, des fermes de pré-grossissement et de grossissement a été finalisée et préparé en relation 
avec l’ANA. Les DA  ont été lancés, les évaluations effectuées et les marchés attribués. Tous les 
lots des 6 régions ont été attribués à l’exception du lot 5 de la région de Tambacounda qui sera 
relancé. Les travaux vont démarrer en début 2017. La liste des sites et les infrastructures prévues 
sont indiquées dans le tableau ci dessous.
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Tableau 18: Infrastructures aquacoles prévus et sites d’implantation

Région Sites Infrastructures prévues 

atic

Missirah Réalisation d’une erme de pré grossissement en étang  Misssirah
Ndiaye Ndiaye Réalisation d’une erme de grossissement en étang iner  Ndiaye Ndiaye

imela Réalisation d’une erme de grossissement en cages  imela

 ourniture et installation d’une unité semi-industrielle de fabri ue d’aliments de poisson 
 atic

édougou
Saroudia Réalisation d’une ferme de pré-grossissement  Saroudia 
Ma o Réalisation d’une ferme de pré-grossissement  Ma o 

olda
Sam Pathé Renforcement de l’écloserie de Sam Pathé  olda
Saré Tamsir Réalisation d’une ferme de pré-grossissement en étang  Saré Tamsir
Saré Dia a  Réalisation d’une ferme de grossissement en cages  Saré Dia a

Matam

Matam Renforcement de l’écloserie de Matam
Bély Diallo Renforcement de la ferme de pré-grossissement et grossissement de Bély Diallo 
Mba hna 1 ourniture et installation de fermes de grossissement en cages  Mba hna 1
Dabia  ourniture et installation de fermes de grossissement en cages  Dabia  
Thias i ourniture et installation de fermes de grossissement en cages  Thias i  
Agnam ourniture et installation de fermes de grossissement en cages   Agnam
Nabadji  ourniture et installation de fermes de grossissement en cages   Nabadji

Sédhiou
Djiendé Renforcement de l’écloserie de D ENDE Sédhiou
Djinabar Réalisation d’une ferme de pré-grossissement  Djibanar
Djiragone Realisation d’une ferme de grossissement en étang  Djiragone

Tambacounda

ouloumbou Realisation d’une écloserie  ouloumbou
Tambacounda Renforcement de la ferme de pré-grossissement et de la commune de Tambacounda
Mani alo Réalisation d’une ferme de grossissement en cages  Mani alo
commune de Ba el Réalisation dune ferme de grossissement en cages dans la commune de Ba el
Dia ara Réalisation d’une ferme de grossissement en étang iner  Dia ara

iguinchor
Tobor Réalisation d’une écloserie  Tobor
Niaguiss ermes de pré-grossissement  N A SS
Niabalang erme de grossissement en étang  N AMBA AN

La capitalisation des expériences du programme a permis de se rendre compte de la nécessité de 
mettre en œuvre certaines activités de réorientation de ce volet : 

- L’encadrement des fermes par de jeunes diplômés issus des écoles de formation en p che 
et aquaculture aux fins de la promotion de l’emploi des jeunes 

- La mise en place de relais en aquaculture issus des bénéficiaires qui sont la pierre angulaire 
de la stratégie de renforcement des capacités des bénéficiaires ;

- La définition des schémas de gestion les plus appropriés pour les infrastructures mises en 
place. Cette activité concerne particulièrement l’usine de fabrique d’aliments de poissons 
pour lequel il est envisagé un mode de gestion en PPP. 

V.2.5. Amélioration de l’accès au marché et au financement
Les activités mise en œuvre dans le cadre de cette sous composante en 2016 ont porté sur le 
lancement des études spécifiques sur les cha nes de valeur et le processus de recrutement des 
OPP de proximité en charge des activités d’appui au conditionnement et à la commercialisation des 
produits ainsi que la formation des acteurs sur les aspects marketing.
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i) Mise en œuvre des études sur les chaînes de valeur

Au cours de l’année, le projet a lancé deux études dont l’une portant sur l’évaluation des pertes post-
récolte au sein des chaines de valeur et l’autre sur la faisabilité de la mise en place de centres de 
prestations en soutien aux chaines de valeur. 

L’objectif de l’étude sur les pertes post-récolte est de renforcer la sécurité alimentaire des ménages 
en limitant celles-ci à leur plus faible niveau. En effet, sur la base de diverses études faites, les pertes 
alimentaires dans les chaines de valeur se chiffrent jusqu’à 0  de la production totale. La combinai-
son d’une bonne productivité des cultures avec une stratégie de réduction des pertes permet à elle 
seule de contribuer significativement à la sécurité alimentaire des ménages. l s’agit donc pour cette 
étude d’identifier les maillons les plus sensibles des chaines de valeur sur lesquelles le programme 
pourrait agir. Le rapport initial définissant la méthodologie a été validée dans le dernier trimestre et 
le rapport provisoire est attendu avant la fin du mois de janvier 2017. Les conclusions de cette étude 
permettront d’améliorer la stratégie du projet en matière de gestion des pertes post-récolte.

L’étude de faisabilité de centres de services quand à elle cherche à identifier et à lever les goulots 
d’étranglement des acteurs des chaines de valeur en matière d’accès à des services de développe-
ment des chaines de valeur. L’objectif de l’étude est d’identifier une série de services communautaires 
( P, structures) et individuels pouvant tre promus par le programme. Le programme s’intéresse 
particulièrement à la mise en place de services offerts par les jeunes ruraux appelés  Agents pres-
tataires de services  ainsi que des business développement services (BDS) au profit des MPME 
promues par le programme. L’étude est actuellement en phase de rapport provisoire et sera bouclée 
avant la fin du premier trimestre 2017.

ii) Recrutement des opérateurs de proximité (OPP)

Au niveau de cette sous composante, les OPP auront en charge l’animation des concertations au 
sein des filières, l’organisation des bourses céréalières, l’appui au conditionnement et la commercia-
lisation des produits agricoles ainsi que le renforcement des capacités des acteurs sur les aspects 
marketing et commercialisation. 

Le recrutement des opérateurs a été lancé par AMI et les contrats sont en préparation. Les presta-
tions devront démarrer au cours du premier trimestre de 2017. 

V.2.6. Renforcement de la nutrition 

Le renforcement de la nutrition constitue un axe majeur de l’intervention du P2RS. Les activités 
retenues portent sur le dépistage de la malnutrition, le soutien à la nutrition maternelle et infantile, la 
mise en place d’initiatives communautaires pour les ménages les plus vulnérables et l’élaboration et 
la publication d’un guide de recette à base de produits locaux. 

Pour la mise en œuvre opérationnelle des activités de nutrition, le projet a établi une convention avec 
la CLM pour un montant de 425 millions. Celle ci a planifié et mis en œuvre des actions d’ancrage 
au niveau de sites prioritaires identifiés, en relation avec l’équipe du P2RS. Les activités menées ont 
été axées sur : 

•  La formation de membres d’associations de femmes à l’éducation nutritionnelle, Marketing 
BCC et sociale ;

•  Le dépistage et la prévention de la malnutrition aigüe et modérée ;

•  Le soutien à la Nutrition maternelle ;
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•  La préparation de la mise en place d’initiatives communautaires pour les ménages les plus 
vulnérables ;

•  La sélection des AEC devant assurer la mise en œuvre des interventions de nutrition 
communautaire dans la région de Ziguinchor.

La CLM couvre avec son dispositif, 32 communes. Le dispositif est en cours de mise en place dans 
les 10 communes d’intervention du P2RS situées dans la région de Ziguinchor avec la sélection 
d’Agences d’Exécution Communautaires (AEC) maitresses d’ouvrages des projets de nutrition 
communautaire. 

Carte 2 : zones d’intervention du P2RS

Les résultats issus de ces différentes activités se présentent comme suit 

Tableau 19: Résultats des activités de renforcement de la nutrition 2016

Activités Résultats obtenus

ormation de membres d’associations de 
femmes  l’éducation nutritionnelle  Mar eting 
BCC et sociale nombre de causeries réalisées et 
de participants aux causeries

5 247 causeries organisées pour 96 574 participants 

Dépistage et prévention de la malnutrition aig e 
et modérée 

95 119 enfants 6-  mois dépistés sur une cible de 113 764 soit un taux de cou-
verture de 83,6%.

2 114 enfants dépistés sou rant de malnutrition aig e modérée MAM  et 152 
enfants dépistés sou rant de malnutrition aigue sévère MAS  Soit un taux de 
prévalence de 2 22  de la MAM et de 0 1  pour la MAS

1 905 enfants pris en charge dans le cadre de la Prise En Charge des cas de Mal-
nutrition Aig e Modérée A selon les normes et protocoles  Soit 90,11% 
des enfants dépistés MAM

1 708 enfants récupérés après la prise en charge  soit 89,6% du total des enfants 
MAM

84,2% des MAS soit 12  enfants ont été référés vers le système sanitaire pour 
une prise en charge
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Soutien  la Nutrition maternelle

210 Sites de nutrition communautaire fonctionnels dans les communes ciblées  
En moyenne  24 000 enfants pesés mensuellement durant la période
2 Agences d’Exécution Communautaire Africare et D  sélectionnées par le 
Comité Régional de Sélection de la région de iguinchor

Mise en place d’initiatives communautaires 
pour les ménages les plus vulnérables 

1 0 sur les 2 0 ménages ciblés dans le plan d’action sont déj  identi és et le 
choix de leurs initiatives e ectif

Réunion consultative sur les mécanismes de 
coordination

Réunions tenues avec toutes les parties prenantes du P2RS  nancées  partir du 
budget de la C M P2RS

Appui  la gestion et coordination de collectes 
et analyse des données de Nutrition 

Réunion et activités de suivi impli uant les di érentes parties prenantes au 
niveau régional et  local

V.2.7. Protection et gestion des ressources naturelles 

Les activités de protection et de gestion des ressources naturelles concernent divers types d’inter-
ventions et sont mises en œuvre en relation avec les services des eaux et For ts. Les activités mises 
en œuvre en 2016 ont porté sur l’élaboration de la convention avec la Direction des Eaux, For ts, 
Chasse et de la Conservation des Sols (DEFCCS) et la mise en œuvre d’activités opérationnelles sur 
les différents volets concernés à savoir la mise en place de pépinières villageoises, le reboisement 
et la mise en défens d’aires protégées, des activités de CES DRS et la diffusion de fo ers améliorés.  

V.2.7.1. Mises-en place de pépinières polyvalentes : 

Les activités réalisées ont porté sur : 

- La réhabilitation de la pépinière en régie de Fimela dans la région de Fatick avec l’implantation 
d’une clôture pour 01 ha avec du grillage autour de la one de production de plants afin de pro-
téger les plants contre la divagation des animaux ;

- Le renforcement de la pépinière villageoise de Danthiady dans la région de Matam avec la mise 
à disposition d’environ 24 600 plants de diverses espèces ; 

- La réhabilitation des pépinières communautaires de Gabou et de Moudéry dans la région de 
Tambacounda en relation avec la mairie. Le projet a apporté divers équipements 

- La mise en place de la pépinière villageoise de Saré Samba Diaba dans la région de Kolda 
avec le démarrage de l’installation d’une clôture. La construction d’un puits est également envi-
sagée. 

Photo 9 : Réception pépinière de Fimela (Région Fatick) Photo10 : Pépinière à Tambacounda
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V.2.7.2. Mise en défens d’aires protégées

Les activités de mise en défens entrent dans la stratégie de développement des chaines de valeur 
des PFNL. Elles sont réalisées dans des formations forestières ayant un important potentiel de pro-
duction et de génération de revenus pour les populations riveraines en complément aux autres acti-
vités agricoles agro-pastorales. 

Le processus de mise en défens d’aires protégées a démarré au niveau des différentes régions. A 
Fatick et a Tambacounda, le processus est plus avancé. Pour Fatick des actions sont en cours autour 
de la for t classée de Samba Dia d’une superficie de 60 ha et érigée en réserve de biosphère depuis 
1982. A Tambacounda, les actions sont menées autour de la réserve de Gabou et la RNC du Boun-
dou pour une superficie totale de 1 1 ha.  A édougou, les sites Sedembou dans la Commune de Dar 
Salam et Ba tila e dans le sara a, ont été choisis. Le processus de sensibilisation, d’identification 
des acteurs, de pancartage, de cartographie a été déroulé et terminé.

Les activités suivantes sont entamées en 2016 :

• nformation et sensibilisation des bénéficiaires sur l’importance de la mise en défens et son 
processus ;

• Redynamisation des comités de gestion des ressources naturelles des formations forestières 
concernées en partenariat avec les autorités administratives et locales

• Campagnes de délimitation des zones demise en défens

Ces actions seront complétées en 2017 par les plans d’aménagement et de gestion et l’élaboration 
de conventions locales de gestion des formations concernées. D’autres aires protégées ciblées en 
fin 2016 seront également concernées par ces processus de mise en défens en collaboration avec 
les services des eaux et for ts.

V.2.7.3. Activités de reboisement  

Les activités de reboisement réalisées ont porté sur le reboisement communautaire autour des bois 
villageois et l’enrichissement des for ts, les plantations de reboisement individuelles ou communau-
taires au niveau des vergers, des plantations linéaires et la régénération naturelle assistée. Elles ont 
été menées au niveau de toutes les régions. Au total 492 ha ont été touchés par les différents t pes 
de reboisement. Avec 295 ha, l’essentiel des actions de reboisement ont été menées au niveau de la 
région de Tambacounda. Le tableau suivant détaille les résultats obtenus par région : 

Tableau 20: Résultats activités de reboisement 2016 par région

Activités Unités tic Matam Kédougou Kolda Tamba i i c Total

Nombre d’hectare réalisés dans le 
cadre du reboisement communau-
taire et bois villageois arboriculture

 ha 35 20 2   0 1 0

Nombre d’hectare réalisés dans 
le cadre de la plantation de 
reboisement enrichissement de 
for ts

 ha 10 20  10  1

Nombre d’hectares régénérés par 
RNA  ha 2 1 12 0 0 12 0 2 1

Nombre de m de reboisement 
linéaire   2    1 1 6 1



COMITE DE PILOTAGE - 2017

RAPPORT ANNUEL 2017 35Programme Multinational de Renforcement de la Résilience 

 à l’Insécurité Alimentaire et Nutritionnelle au Sahel (P2RS)

A Fatick, les activités de reboisement communautaire concerné les sites de Djossong, Niassène, 
Djilor, Niodior, Mbéllacadio, Colobane, Niakhar et Fimela. Pour la plantation de reboisement, un enri-
chissement de  ha a été réalisé dans la for t classée de Mahécor et une superficie de 2.5 ha a été 
reboisée dans le foret classée de Malka. La RNA est exécutée dans la zone de Niakhar et d’Ouyal 
Sandé.

A Matam, les actions ont porté sur l’enrichissement de la for t régionale au niveau de Sinthiou Garba 
et de Wassacodé. Les espèces concernées sont entre autres Acacia mellifera, Eucalyptus, Ziziphus 
mauritiana, Prosopis juliflora et Acacia Sénégal.  Au niveau de Tambacounda, les appuis du P2RS 
ont permis la production de 18.000 plants. Une caravane de reboisement a été organisée au niveau 
des réserves de Ganda et des périmètres maraichers et de concessions de ménages vulnérables 
de 6 communes de Bakel. Dans la commune de Payar, 3 ha ont été reboisés et 5 ha au niveau de 
Bamba Thialéne. Le secteur de Koumpentoum a appuyé en Acacia melifera, deux périmètres marai-
chers de femmes à Méréto. Dans le Goudiry, le reboisement a concerné surtout la réserve RNC de 
Boundou. A Kolda, les reboisements ont concerné une superficie de 10 ha dans les communes de 
Saré Bidji, Dioulacolon, Ndorna et Fafacourou avec essentiellement des anacardiers. Les plantations 
de reboisement ont porté sur 6 ha avec l’enrichissement par des anacardes dans la zone de Bou-
rouco et Ndorna. A Kédougou, le reboisement communautaire a concerné les espèces fruitières et 
comestibles suivantes : l’anacardier, le manguier, le jujubier, le baobab, le maad, le néré, le moringa, 
le papayer, le citronnier, l’oranger, le karité. Des espèces forestières comme le Khaya, le Vène, le 
Bombax costatum, le Leucaena, le ambo ant, l’Acacia melifera, ont aussi été plantées. Les sites 
concernés sont Samécouta, Dar Salam, Loumbel, Noubou, Thiabécaré pour une superficie totale 
de 24 ha.  A Ziguinchor, les activités se sont déroulées dans les départements de Oussouye et de 
Ziguinchor. Elles ont porté sur la production de 67 960 plants dont 48 127 en régie et 19 833 plants 
par des individuels. Les réunions d’information et de sensibilisation ont touché plus de 683 personnes 
dont 6  hommes et 20 femmes. Une superficie totale de 21 ha a été reboisée dont 16 ha à us-
souye et 6 ha à Ziguinchor. Des plantations linéaires ont également été réalisées sur 3,1 km le long 
des axes routiers. 

V.2.7.4. Les activités de CES/DRS

Les activités de CES/DRS mises en œuvre en 2016 portent sur la réalisation de pare feux, de cordons 
pierreux et la mise en place de diguette en cadre.  La confection de pare feux a porté sur 120 km au 
niveau des régions de Fatick, Kédougou et Tambacounda. Douze (12) km de cordons pierreux et 37 
unités de diguettes en cadre ont été réalisés de Fatick, Tambacounda et Kolda. 
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Tableau 21: Résultats activités de CES/DRS 2016 par région

Activités Unités tic Kédougou Kolda Tamba Réalisé

Nombre de m de pare-feu confectionnés  m 10 0 0 0 120
Nombre de m  de cordons pierreux confec-
tionnés  m 5 0 0 6 11

Nombre d’unités de  digue es en cadre 
construites  nb 5 10 10 12 37

V.2.7.5. Diffusion de foyers améliorés 

La promotion des foyers améliorés vise à diminuer la pression sur les ressources forestières et à 
alléger le travail des femmes. Au cours de l’année, une note sur la stratégie de diffusion des fo ers 
a été préparée et partagée et une opération test d’introduction de fo ers lancée dans les différentes 
régions. Ainsi au total 300 foyers ont été introduits au niveau des régions de Fatick, Kolda et Matam. 

V.2.8. Gestion environnementale et sociale  

Les activités mises en œuvre tournent autour de la préparation des conventions de partenariat et le 
processus d’élaboration du PGES. 

i) Elaboration des conventions de partenariat 

Le projet a établi deux conventions de partenariat avec le CSE et la DEEC pour la prise en charge 
des activités liées à la GES. Les missions et activités confiées à ces deux structures sont fournis par 
le tableau suivant :

Photos 11&12 : Diguettes en cadre dans les régions de Tambacounda et Kolda
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Tableau 22: Rôles et responsabilités des partenaires impliquées dans la GES

Structure Mission Activités

CSE

Appui  la gestion environnementale et 
sociale et l’évaluation de l’impact cumu-
latif du projet  

• Elaboration du P ES et de la situation de référence
• installation de stations agro météorologi ues et RC
• Elaboration du guide de gestion environnementale
• Suivi et surveillance environnementale des activités
• Evaluation de l’impact cumulatif du projet sur l’EN
• Conception d’une application S  pour l’ P
• Réalisation de P AS

DEEC Appui  l’application des mesures de 
sauvegarde environnementales et 

sociales  

• Suivi de la mise en œuvre du P ES ;
• Surveillance environnementale des chantiers
• Renforcement des capacités des services techni ues
• nformation et sensibilisation sur l’environnement

 
La signature de la convention avec la DEEC reste assujettie à la validation du PGES. 

ii) Elaboration du PGES

L’élaboration du PGES du projet par le CSE a démarré à la suite de la validation des TDR par la 
Direction de l’Environnement et des Etablissement Classées (DEEC). Les consultations publiques 
au niveau des 40 communes ont été organisées. La version finale du document est soumise, pour 
validation, au comité technique et la réunion est prévue le 26 janvier 2017. En plus de l’évaluation 
environnementale stratégique, le projet a procédé à l’élaboration de la situation de référence environ-
nementale de la one du projet dans un document séparé du PGES. Ce document sera finalisé par 
la collecte de l’état initial des indicateurs de suivi retenu dans le cadre du plan de suivi et de surveil-
lance environnementale validé par le comité technique interministériel. Le document de situation de 
référence environnemental est primordial notamment pour mener à bien l’étude de l’impact cumulatif 
des effets du programme prévu en 2019. 

Sur la base du PGES validé, le CSE accompagnera le programme pour l’élaboration d’un guide de 
gestion environnemental qui est l’outil principal d’opérationnalisation des mesures du PGES. 

V.2.9. Prise en compte de la dimension genre 

A la suite des orientations reçues au cours de la formation sur le Genre organisée par la Composante 
sous régionale du P2RS basée à Ouagadougou, le projet a démarré l’élaboration de sa stratégie 
genre. Les outils de suivi évaluation mis en place prennent en compte cette dimension genre avec 
la désagrégation des indicateurs suivant le genre tels que prévus par le cadre de résultats du projet. 
Des orientations ont été données pour favoriser l’accès des femmes aux ressources du projet. Il res-
sort des premières anal ses qu’elles représentent 5  des bénéficiaires des formations déroulées 
avec l’appui du projet et 67  des bénéficiaires des semences mises à disposition.  

V.3 Composante C : Gestion du projet

Les activités déroulées ont porté sur (i) la finalisation de la mise en place du personnel (ii) l’opération-
nalisation des locaux de la CCP et des antennes (ii) la finalisation des protocoles et et plans d’actions 
régionaux(iii) la planification, le suivi évaluation et la communication
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V.3.1. Mise en place et renforcement des capacités de l’équipe 

Tous les postes d’Experts prévus dans le cadre du programme ont été pourvus. Le poste d’Expert 
Genre et Nutrition vacant depuis fin ao t 2016, a fait l’objet d’une relance. Le volet Environnement a 
été confié à l’Expert Développement Rural, titulaire d’un DESS dans ce domaine. Tout le personnel 
d’appui est également en place au niveau de la CCP et des antennes. Les contrats de performance 
du Coordonnateur et des autres cadres, définissant pour chacun les objectifs à atteindre, ont été 
établis. 

Dans le cadre du renforcement des capacités du personnel, le Responsable Administratif et Financier 
(RAF) et le Responsable Développement Rural et Environnement (RDRE) ont participé à des ses-
sions de formation sur l’utilisation optimale du logiciel T M 2 PR , l’élaboration des états financiers, 
le suivi budgétaire, le tableau de bord et état de synthèse pour le RAF, et sur la Gestion Environne-
mentale des projets et programmes pour le RDRE. 

V.3.2. Fonctionnement de la CCP et des antennes

LA CCP et toutes les antennes disposent à ce jour, de bureaux fonctionnels. La construction de 
bureaux à Matam et à Fatick au niveau des DRDR est en cours sur les ressources de l’Etat. L’exten-
sion des locaux de la CCP est également en cours pour disposer de bureaux supplémentaires plus 
fonctionnels.

Le matériel informatique et les véhicules ont été acquis et livrés au mois de mai 2016. 

 

V.3.3. Mise en place du dispositif opérationnel de mise en œuvre 

Le dispositif opérationnel de mise en œuvre est constitué de partenaires techniques (à travers des 
conventions et protocoles) et d’opérateurs de proximité. Au total, 14 conventions sur 16 prévues ont 
été finalisées et signées pour un montant total de  milliards F CFA. En plus, 24 protocoles et 6 plans 
d’actions ont été établis pour mettre en œuvre les activités en 2016 pour un montant de 725 millions 
FCA. 

Le processus de recrutement des opérateurs de proximité pour l’accompagnement des bénéficiaires 
dans la structuration et le renforcement de leurs organisations et le développement des chaines de 
valeur a été lancé et finalisé. Le démarrage des prestations est prévu en début 2017. 

Photos 13&14 : Travaux sièges des antennes de Fatick et Matam
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V.3.4. Ateliers régionaux de lancement 

Des ateliers de lancement ont été organisés au niveau des différentes régions d’intervention du 9 au 
26 février 2016. Ces rencontres ont regroupé autour des autorités administratives, les élus des collec-
tivités locales bénéficiaires, les représentants des bénéficiaires, les partenaires techniques régionaux 
et les projets, programmes et ONG intervenant dans les zones concernées par les interventions du 
programme. A la suite des présentations sur les objectifs, résultats attendus et dispositifs de mise en 
œuvre du programme, les discutions ont essentiellement porté sur : 

• Le nombre limité des communes d’intervention et la nécessité d’élargir les zones d’intervention ;

• Les opportunités de s nergies à développer dans les différentes régions ;

• La nécessité d’établir des critères de ciblage adaptés et équitables ;

• La participation et le rôle des collectivités locales ;

• La mise en place des CRC et le besoin d’harmonisation avec les mécanismes de supervision 
existants.

V.3.5. Elaboration des stratégies 

Des notes méthodologiques de développement des groupes de chaînes de valeur ciblées ont été 
élaborées et partagées avec les partenaires.  Elles clarifient les objectifs visés et décrit le mode 
opératoire de mise en œuvre des activités retenues. Une note sur la méthodologie de ciblage des 
villages et ménages bénéficiaires des interventions du P2RS notamment celles visant les ménages 
vulnérables a été élaborée et partagée avec les parties prenantes. Elle s’appuie sur les expériences 
de la DGPSN, de la CLM, du SECNSA ainsi que sur celles d’autres intervenants.  

V.3.6. Développement de synergies avec les autres intervenants 

Le P2RS a engagé des discussions et signé des protocoles de partenariat avec :

• Le projet AA EENDE financé par l’USA D pour développer des s nergies pour la mise en 
place des petits ruminants à travers la stratégie du passage au don.

• La Délégation Générale à la Protection Sociale et à la Solidarité Nationale (DGPSN) pour 
renforcer la protection sociale des ménages vulnérables en mettant à leur disposition des actifs 
productifs en plus des bourses familiales,

• Le Fond d’Appui au Développement du Secteur Rural (FADSR) pour accompagner le 
financement des chaines de valeur et la promotion de l’emploi des jeunes ;

V.3.7. Planification, Coordination, Suivi Evaluation et Communication

V.3.7.1. Activités d’évaluation et de planification 
Les activités de planification mises en œuvre ont porté essentiellement sur la révision de la LBS du 
projet, la préparation du PTBA, l’évaluation et la préparation des différents programmes de travail 
trimestriels et la rédaction des différents rapports périodique. 

i) Révision de la Liste des Biens et Services (LBS)

A la suite d’une analyse des documents techniques et budgétaires du programme, l’équipe avait 
relevé et partagé avec la mission de lancement, un certain nombre d’omissions, de sous-évaluation 
de coûts et d’incohérences. La mission avait alors recommandé de faire une proposition de révision 
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pour prendre en charge les manquements soulevés. Sur cette base, la proposition de révision a été 
préparée et transmise à la BAD par le biais du Ministère de l’Economie, des Finances et du Plan.

Les modifications opérées ont porté sur (i) une réévaluation de certains co ts unitaires sur la base 
des expériences passées (ii) une révision de certaines quantités (iii) une affectation des co ts d’acti-
vités essentielles sur les ressources FAD (iv) la prise en charge des activités pertinentes omises dans 
le tableau des coûts et (iv) la reformulation de certaines activités pour plus de précision.  

Les ressources FAD concernées par la révision sont de 22,25 millions UC réparties entre la Compo-
sante A pour 55%, la Composante B pour 29% et la Composante C pour 17%. Le taux de change du 
mois de février 2016 a été utilisé pour avoir les montants en F CFA.

Les ressources sont réparties en Travaux (55%), Biens (4%), Services (27%), Personnel (8%) et 
Fonctionnement (5%).

ii) Elaboration des Programmes de travail et rapports périodiques 

Le PTBA 2016 et les programmes de travail trimestriels ont fait l’objet de rapports périodiques trans-
mis au Gouvernement et à la BAD. 

V.3.7.2. Suivi évaluation 

La mise en place du dispositif de suivi évaluation a été lancé au cours de l’année 2016. Le manuel de 
suivi évaluation a été préparé avec l’appui d’un consultant, partagé avec les acteurs impliqués et vali-
dé au cours d’un atelier. Le manuel décrit les modalités de mesure des performances du Programme. 
Il donne les orientations, la collecte, l’analyse et l’interprétation des données pour les besoins de 
pilotage du Programme. l comprend les différentes fiches de collecte à l’intention des différents par-
tenaires et les canevas de reporting. 

Le consultant pour l’établissement de la situation de référence a été recruté et la prestation est en 
cours. La méthodologie proposée a été validée à la suite des amendements apportés par les acteurs 
notamment la CLM et le SE CNSA. Les enqu tes sont prévues courant janvier 2017 et le rapport final 
attendu en fin mars 2017. 

V.3.7.1. Activités d’information et de  communication  

Les activités menées en 2017 ont porté sur la participation du projet à la FIARA et à la FIDAK, l’éla-
boration de supports de communication, la préparation d’un film institutionnel, et des reportages à la 
télévision et dans la presse écrite. 

Le programme a participé à la 17 ème édition de la Foire Internationale de l’Agriculture et des Res-
sources Animales (FIARA) tenue à Dakar du 29 mars au 18 avril 2016 ainsi qu’a la 25 éme édition de la 
FIDAK tenue du 24 novembre au 9 décembre 2016. Pour l’animation du stand du projet, des supports 
de communication (dépliants, kakémonos) ont été déployés et plusieurs visiteurs sont passés au 
niveau du stand du programme pour s’informer sur les activités et les zones d’intervention. Le projet 
a également réalisé les panneaux d’indication et signalétiques au niveau de la CCP et des régions. 
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i) Mise en place du site web et élaboration de la stratégie de communication 

Le consultant pour la mise place du site web et la mise à niveau du logo et de la charte graphique du 
projet a été recruté et les prestations sont en cours. La mise à niveau du logo a été finalisée et les 
deux formes (Verticale et Horizontale) retenues sont présentées ci dessous. 

ii) Elaboration de la stratégie de communication 

Le consultant en charge de l’élaboration de la stratégie et du plan de communication du projet est 
recruté et a démarré la prestation qui sera finalisé au premier trimestre 2017. 

iii) Réalisation de reportage et de film institutionnel 

Au cours du dernier trimestre 2016, un film institutionnel sur le P2RS et des reportages à diffuser à 
la télévision (RTS1) et dans le journal « agro pasteurs » ont été préparés avec l’appui de la cellule 
de communication du MAER. Le film institutionnel met le focus sur la justification du programme, ses 
objectifs et sa mise en œuvre un an après son lancement. Le reportage rend compte des activités 
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menés sur le terrain, leur articulation aux initiatives du MAER et les appréciations des acteurs locaux 
sur les résultats obtenus après une année de mise en œuvre.  

Par ailleurs, le P2RS a fait l’objet de plusieurs articles de presse à l’occasion d’évènements spéci-
fiques organisés à Dakar et au niveau des régions. 

V.3.7.2.  Coordination des activités, réunions et rencontres 

Dans le cadre de la coordination et du suivi interne des activités du programme, des réunions de 
coordination hebdomadaires ont été régulièrement tenues aussi bien au niveau de la CCP qu’au 
niveau des antennes. 

La coordination nationale et les antennes régionales ont participé à plusieurs rencontres (réunions au 
niveau du ministère de tutelle, séminaires et ateliers) durant l’année. Il s’agit essentiellement :

- De réunions de travail pour la mise en place de mécanismes de partenariat avec YAAJEENDE, 
FADSR et DGPSN ;  

- Des réunions avec les partenaires techniques dans le cadre du partage des outils et notes 
techniques et de la mise en œuvre des activités ; 

- Des réunions de suivi du projet à SNFO et à la DCEF ; 

- Des réunions de coordination du MAER et des Comités Régionaux de Développement pour 
les chefs d’antenne ;

Le Responsable du Suivi Evaluation et l’expert Développement Rural et Environnement ont effectué 
des missions dans les régions pour partager les outils de suivi évaluation et les stratégies d’interven-
tion, et échanger sur la mise en œuvre des protocoles et conventions. 

Photos 15&16 : Prise de vue à Fatick dans le cadre de la réalisation du film sur le P2RS
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V.3.8. Gestion financière

V.3.8.1.  Situation des décaissements 

Le P2RS a reçu trois Fonds de Roulement (FDR) d’un montant total de 1 348 426 913 FCFA.  

Le 1er en date du 27 octobre 2015 d’un montant de 201 92 000 FCFA a été justifié à hauteur de 
100 , le 2éme d’un montant de 1 917 500 FCFA a été re u le 1 mai 2016 et justifié à hauteur de 
74 % et le troisième d’un montant de 765 126 413 FCFA a été reçu le 24 novembre 2016. Le taux de 
décaissement global du programme est de 10,05 % à la date du 31 décembre 2016.

V.3.8.2. Situation d’exécution du budget 

Le budget de l’exercice 2016 (BAD - Gouvernement - Bénéficiaires) approuvé par le comité de pilo-
tage et par la BAD s’élève à quatre milliards six cent quarante-trois millions neuf cent quatre-vingt-dix-
sept mille (4 650 985 000) de francs CFA. 

Le montant total des engagements effectués s’élève à  449 192 42, représentant 74  du budget 
annuel, et celui des dépenses exécutées s’élève à 1 620 461 619, soit un taux de 34,84% du budget 
annuel. 

Les engagements effectués s’anal sent comme suit 

• Financement BAD                  :    2 695 943 934 F CFA

• Contrepartie Etat du Sénégal :        445 821 960 F CFA

• Etat taxes (TVA & DD)            :         297 426 948 F CFA

Pour les dépenses la répartition est la suivante :

• Financement BAD                  :     1 074 680 339 F CFA

• Contrepartie Etat du Sénégal :        445 821 960 F CFA

• Etat taxes (TVA & DD)            :         89 959 320  F CFA

Les détails des engagements et des dépenses par source de financement et catégorie, et par 
source de financement et composante, sont présentés dans les matrices suivantes 
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Exécution budgétaire par source de financement et par catégorie  

ési ti Budget Engagement éc ti
Taux en  %

Engagement éc ti
BAD 3 988 806 000 2 695 943 934 1 074 680 339 68% 26,94%

  Travaux 2 07  100 000 1  6 1 66 207 2  620 67
  Biens 2  1 6 000 1 1 010 0 11  76 26 7 10
  Services 1 1 7 7  000 771 7 000  0 1 2 67 2 2
  onctionnement 1 0 00 000 2 7  11  60  1 6 6 0
  Personnel 26 7  000 26 7  000 2 6 72  000 100 0 6

t ti t t s 468 551 960 455 821 960 455 821 960 97% 97,28%

  Travaux  000 000  000 000  000 000 100 100 00
  Biens  000 000  270 000  270 000 7 1
  onctionnement 7  1 60 66 1 60 66 1 60 7 6
BENEFICIAIRES 19 496 000 0 0 0 0 00
  Travaux 1  6 000 0 0 0 0 00
SOUS TOTAL 4 476 853 960 3 151 765 894 1 530 502 299 70% 34,19%

t t t s A t 17  1 1 0 0 2 7 26   20 171 1 66
TOTAL 4 650 985 000 3 449 192 842 1 620 461 619 74% 34,84%

Exécution budgétaire par source de financement et par composante 

ési ti Budget Engagement é is ti
Taux en %

Engagement éc ti
BAD 3 988 806 000 2 695 943 934 1 074 680 339 68% 26,94%

Développement des infrastruc-
tures 2 07  100 000 1  6 1 66 207 2  620 67

Développement des cha nes de 
valeur 1 1 7 7  000 771 7 000  0 1 2 67 2 2

estion et coordination du 
programme 7 2 2 1 000 0 6  26 27 0  77 72 70 17

ETAT 468 551 960 455 821 960 455 821 960 97% 97,28%

Développement des infrastruc-
tures 0 0 0 0 0 00

Développement des cha nes de 
valeur 0 0 0 0 0 00

estion et coordination du 
programme 6  1 60  21 60  21 60 7 7 2

BENEFICIAIRES 19 496 000 0 0 0% 0,00%

Développement des infrastruc-
tures 16 62 000 0 0 0 0 00

Développement des cha nes de 
valeur 2  000 0 0 0 0 00

estion et coordination du 
programme 0 0 0 0 0 00

SOUS TOTAL 4 476 853 960 3 151 765 894 1 530 502 299 70% 34,19%

Etat Taxes T A ET DD 174 131 040 297 426 948 89 959 320 171 1 66
TOTAL 4 650 985 000 3 449 192 842 1 620 461 619 74% 34,84%
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V.3.8.3. Situation d’exécution des protocoles  

Le P2RS a établi 14 conventions de partenariat avec des structures en charge de la mise et du 
suivi des activités pour un montant de 3,003 milliards de FCFA. Ces conventions ont servi de base 
à l’élaboration de protocoles et plans d’action pour la mise en œuvre des activités de 2016 pour un 
montant de 751 490 250. Le montant des dépenses réalisées s’élève à 291 454 878 FCFA soit un 
taux de réalisation de 9 . Cette relative faiblesse s’explique par le retard dans la finalisation des 
conventions et des protocoles. 

Le détail de l’exécution des protocoles est fourni en annexe.  

V.3.8.4. Audit des comptes   

L’audit de l’exercice 1 du programme est prévu au mois de février 2017 et couvrira la période du 1er 
septembre 2015 au 31 décembre 2017 soit 18 mois. 

CONCLUSION

L’année 2016 a permis de compléter la mise en place de l’équipe du projet, de rendre fonctionnelle la 
Cellule de coordination du projet et les Antennes régionales, de mettre en place le dispositif de mise 
en œuvre, de gestion administrative et financière, de suivi évaluation et de communication. 

Malgré le retard noté dans le démarrage effectif des activités, lié au processus de révision de la LBS 
et à la préparation des conventions et protocoles, un programme d’ancrage a été élaboré et mis en 
œuvre. Il a permis de démarrer les premiers travaux d’aménagements et d’infrastructures rurales, 
d’appuyer les productions agricoles durant la campagne 2016/2017 et de mener des actions dans le 
domaine de la protection et de la gestion des ressources et du renforcement de la nutrition. 

Parallèlement à ces actions, plusieurs dossiers d’acquisition ont été initiés et bouclés permettant de 
pouvoir lancer plusieurs chantiers dés début 2017. 

Ainsi, en 2017, les activités seront axées, sur (i) le suivi des travaux d’ancrage et de ceux déjà attri-
bués (ii) les études et la préparation des dossiers techniques des travaux restants pour la compo-
sante A. Pour la composante B, les activités porteront sur le suivi de la mise en œuvre des conven-
tions et protocoles et pour la composante C, il s’agira de suivre l’audit des comptes et d’assurer les 
activités de suivi et de coordination des activités. 
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ANNEXES
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Annexe 1 : Etat de mise en œuvre des recommandations de la mission de supervision

Etat de mise en œuvre c ti s
A la Banque :

cti t c s 

1  Continuer  appuyer le démarrage des activités du P2RS-Sénégal en appor-
tant au cadres de l’ P toute l’assistance re uise pour perme re toutes les 
clari cations nécessaires  assoir le dispositif opérationnel et faciliter l’élabo-
ration des di érents dossiers

En cours2  Prendre les dispositions nécessaires pour favoriser une bonne interaction 
entre les di érentes composantes nationales du P2RS
Au Gouvernement de :

En cours  es ressources de la contrepartie 
sont mobilisées correctement 

 Prendre les dispositions nécessaires pour la mobilisation e ective des res-
sources de contrepartie inscrites pour l’année 2016
Au P2RS-Sénégal de :

Réalisé  es dossiers d’ac uisition sont ins-
truits conformément aux dispositions pré-
vues  Celui relatif au programme d’ancrage a 
été bouclé et les travaux sont en cours  

  Conduire l’instruction des dossiers d’ac uisition prioritaires  dont celles se 
rapportant au programme d’ancrage  en veillant  respecter le calendrier du 
plan de passation des marchés et les dispositions prévues lors de l’évaluation 
du projet

Réalisé  e T MPR  a été re-paramétré avec 
l’appui d’un consultant  

e projet de manuel de procédure est en 
cours de validation au niveau de la BAD 

 inaliser l’actualisation du manuel de procédures administratifs et nancières 
et de terminer le reparamétrage du système comptable sous T MPR  du 
PAP  aux besoins du P2RS a n le 0 juillet ao t 2016  

Réalisé  Toutes les pièces ont été saisies6  Procéder  la saisie des pièces comptables au plus tard le 1 aout 2016
Réalisé  es contrats de performance du 
sta  ont été signés et soumis  la BAD

7  Soume re  la Ban ue  avant le 1 juillet 2016  les di érents contrats de per-
formance impli uant les cadres de l’ P

Non réalisé  a B D n’a pas encore donné 
suite au projet de protocole soumis  son 
appréciation par l’ CP du DR ARS depuis jan-
vier 2016

 Soume re  la Ban ue  avant le 1 juillet 2016 et sous réserve ue la B D 
valide le document  le projet de protocole  établir avec le DR ARS  a n de 
favoriser une mutualisation des ressources humaines et nancières  en vue 
d’une plus grande e cacité et synergie sur le terrain

En cours : Note élaborée  validée et trans-
mise  la BAD 

 Elaborer une note méthodologi ue relative au choix des groupes cibles du 
projet et la coordination des domaines d’intervention et activités des divers 
partenaires et soume re ce e note  la Ban ue avant le 0 novembre 2016  

En cours  es échanges entre l’ CP et les dif-
férents services de la Ban ue sont constants  

10  Maintenir un contact étroit et permanent avec les di érents services de la 
Ban ue  et en s’appuyant sur les di érents experts de SN  a n d’ tre plei-
nement outillé et de naliser rapidement l’ensemble des dossiers



COMITE DE PILOTAGE - 2017

RAPPORT ANNUEL 2017 48Programme Multinational de Renforcement de la Résilience 

 à l’Insécurité Alimentaire et Nutritionnelle au Sahel (P2RS)

Annexe 2 : Synthèse des conventions établies dans le cadre de la mise en œuvre du P2RS

Modalités de décaissementBudgetContenu de la conventionObjetStructureN°

- Paiement direct 
compte ANCAR P2RS

- Pui virement comptes 
régionaux

- 0  après approbation 
PTBA et protocoles

- Renouvellement après 
0  de consommation

310 000 000

- mise en valeur des aména-
gements hydro-agricoles 
et intensi cation des C  

égétales

- Appuyer la promotion 
d’un conseil agricole endo-
gène aux P

- Di usion des BPAR

- Mises-en œuvre du pro-
gramme de multiplication 
de semences certi ées 
sécurité semencière

- Appuyer l’implantation 
des centres de services 
agricoles

- Animations et formations 
sur diverses thémati ues  

PD  SR  etc

- Contribuer  l’animation 
des tables lières végé-
tales et des bourses céréa-
lières ;

l’exécution des activités 
de conseil agricole et 
rural et d’accompagne-
ment des béné ciaires 
des chaines de valeur 
végétales

ANCAR1

- DEM mais virement 
dans compte BAM-
TAARE actuel

150 000 000BAMTAARE2

- Paiement par compte 
spécial

- 0  après approba-
tion protocole régional

-  Renouvellement après 
0  de consommation

112 500 000

- Supervision des activités 
d’amélioration de la pro-
ductivité et des produc-
tions végétales 

- Appui  la certi cation des 
semences

- Appui  la gestion tech-
ni ue des aménagements

- Accompagnement agro-
météorologi ue des agri-
culteurs 

- Communication sur les 
activités du programme 

Supervision des actions 
de développement des 
chaines de valeur végé-
tales initiées par le projet 

DRDR3

- Par Paiement direct  
l’ SRA

- 0  après approba-
tion PTBA 

- Renouvellement après 
0  de consommation

- es paiements mis  la 
disposition de l’ SRA 

ui précisera son nu-
méro de compte  

85 000 000

- Mise  disposition de 
semences pré base de cé-
réales

- Mise  disposition de vitro 
plants de banane

- Appui  la validation de 
certaines études

- Mise  disposition de 
doses de vaccins

- a réalisation d’actions 
de recherche-développe-
ment   la demande du 
projet 

Exécution des activités 
de recherche-développe-
ment du projet  

ISRA4
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- ourniture d’amende-
ments payé directe-
ment au fournisseurs 

- Elaboration guide payé 
suivant tranches par 
paiement direct

- Suivi et encadrement 
par paiement direct 

 l’ NP puis virement 
dans comptes an-
tennes

100 000 000

- Réalisation d’amende-
ments au phosphogypse 
pour la récupération des 
terres salées

- Elaboration d’un guide 
illustré de DT

- Suivi des activités de DT 
du programme

- Appui  l’ NP

Appui techni ue et éva-
luation des actions de 

DT du programme  
INP5

 modalités en fonction des 
catégories  travaux  biens 
et services 

- Ac uisitions de biens 
par paiement direct

- ournitures et entre-
tiens par compte spé-
cial directement aux 
fournisseurs

- Paiement frais de 
missions et d’enca-
drement par caisse 
d’avance suivant ex-
pressions de besoins

425 500 000

- Dé nir stratégies d’inter-
vention dans le secteur ;

- a conduite des activités  
Bergeries  A A  cultures 
fourragères  amélioration 
généti ue

- ’assistance techni ue 
pour la réalisation des tra-
vaux d’infrastructures pas-
torales ;

- ’encadrement et le ren-
forcement des capacités 
techni ues des produc-
teurs et transformateurs 
dans les di érentes -
lières ;

- ’appui  la structuration 
et la concertation au sein 
des lières animales  

mise en œuvre des 
activités d’élevage et de 
productions animales du 
programme

DIREL6

- Paiement mis  la dis-
position des RE  

- Paiements  partir du 
compte spécial

- 0  après approbation 
PTBA et protocoles

- Renouvellement après 
0  de consommation

579 500 000

- Développement de la -
lière des P N  ;

- Elaboration et mise en 
œuvre de de plans de re-
boisement et d’aménage-
ment forestier ;

- la création ou  le renfor-
cement de réserves ou 
d’aires de mises en défens 

- u e contre les deux de 
brousse

- u e contre l’érosion CES
DRS   Réalisation d’actions 
de CES DRS au niveau des 
bassins versants des amé-
nagements hydro-agri-
coles;

- Di usion de  foyers amé-
liorés ;

Mise en œuvre du pro-
gramme de protection et 
de gestion durable des 
ressources naturelles 

DEFCCS7
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- Année 1  premier 
versement de 20  du 
montant prévu pour 
l’encadrement

- A partir de Année N 1 
dem ue ANCAR

- éhicule payé directe-
ment au fournisseur

- Paiement direct et 
Compte spécial ANA
P2RS

- Pas de protocoles ré-
gionaux mais PA

180 000 000

- Assistance techni ue  la 
maitrise d’ouvrage pour la 
réalisation des infrastruc-
tures

- Appui exploitation et ges-
tion des fermes a uacoles

- Transformation des pro-
duits

- Commercialisation et mise 
en marché des produits

- Appui  la structuration et 
 la professionnalisation 

des acteurs du secteur de 
l’a uaculture ;

Assistance techni ue  
l’exécution des activités  
de développement de 
l’a uaculture 

ANA8

- Paiement direct sur 
compte CSE

- Etudes payées suivant 
tranches sur présenta-
tion du rapport initial

- Suivi et surveillance 
payé comme ANCAR 
après approbation du 
PTBA du CSE

200 000 000

- Elaboration du P ES et de 
la situation de référence

- nstallation de stations 
agro météorologi ues et 
RC

- Elaboration du guide de 
gestion environnementale

- Suivi et surveillance envi-
ronnementale des activi-
tés

- Evaluation de l’impact cu-
mulatif du projet sur l’EN

- Conception d’une applica-
tion S  pour l’ P

- Réalisation de P AS

Appui  la gestion envi-
ronnementale et sociale 
et l’évaluation de l’im-
pact cumulatif du projet  

CSE9

- Paiement par compte 
spécial

- 0  après approba-
tion protocole régional

-  Renouvellement après 
0  de consommation

60 000 000

- Suivi de la mise en œuvre 
du P ES ;

- Surveillance environne-
mentale des chantiers

- Renforcement des capa-
cités des services tech-
ni ues

- nformation et sensibilisa-
tion sur l’environnement 

Appui  l’application des 
mesures de sauvegarde 
environnementales et 
sociales  

DEEC10



COMITE DE PILOTAGE - 2017

RAPPORT ANNUEL 2017 51Programme Multinational de Renforcement de la Résilience 

 à l’Insécurité Alimentaire et Nutritionnelle au Sahel (P2RS)

- Paiement direct 
compte dédié C M
P2RS

- 0  après approbation 
PTBA et protocoles

- Renouvellement après 
0  de consommation

 425 000 000

- Dépistage et prévention 
de la malnutrition aig e ; 

- Soutien  la Nutrition 
maternelle et infantile 

- Révision et publication du 
guide de rece es  base 
de produits locaux

- Mise en place d’initiatives 
communautaires pour les 
ménages les plus vulné-
rables

- Appui  la gestion et coor-
dination de la collecte et 
l’analyse des données de 
Nutrition

- ormation  l’éducation 
nutritionnelle  Mar eting 
BCC et sociale 

Appui  la mise en œuvre 
es activités de Renforce-
ment de la Nutrition des 
groupes vulnérables dans 
les ones d’intervention 
du P2RS

CLM11

- Paiement direct 
compte dédié SECNSA
P2RS

- 0  après approbation 
PTBA et protocoles

- Renouvellement après 
0  de consommation

                         

 200 000 000

- Renforcement du méca-
nisme de prévention et 
de gestion de la sécurité 
alimentaire et des ris ues 
naturels et climati ues

- Renforcement du suivi de 
la sécurité alimentaire par 
l’identi cation de sites 
sentinelles

- Réalisation de pro ls EA 
dans les ones de moyens 
d’existence des régions 
couvertes par le P2RS  

- Atelier d’analyse et de 
présentation des résultats 
du EA aux acteurs

- Renforcement des sys-
tèmes d’information de 
sécurité alimentaire

- Plani cation  suivi et coor-
dination des activités

Appui  la mise en œuvre 
des activités de Renfor-
cement de la Sécurité Ali-
mentaire des populations  
dans les ones d’inter-
vention du P2RS

A12
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- Paiement par le projet 
des frais concernant 
le carburant  l’entre-
tien et la réparation de 
véhicules  les fourni-
tures de bureau et les 
frais d’honoraires des  
consultants  partir du 
compte spécial  

- es paiements des 
frais de missions  des 
indemnités des per-
sonnes impli uées  
les  frais d’organisa-
tion d’ateliers  de par-
ticipation aux foires 
et de communication 
sous forme de caisse 
d’avance

140 000 000

 Renforcement du disposi-
tif du SA SS et du système 
de suivi évaluation du 
MAER;

 Renforcement des services 
techni ues dans le do-
maine de la plani cation 
et du suivi évaluation ;

 Renforcement de la visibi-
lité des actions de déve-
loppement agro-sylvo-pas-
torales ;

Appui  l’exécution et le 
suivi des activités de ren-
forcement des dispositifs 
de plani cation  de suivi 
évaluation et de commu-
nication des activités 

DAPSA13

- dem DAPSA
75 000 000 

 Appui  la préparation et la 
validation des études  des 
dossiers techni ues et  la 
sélection des prestataires 

 Suivi des travaux d’aména-
gements 

 Appui  la mise en place 
d’un dispositif permanant 
d’entretien et de mainte-
nance des ouvrages 

 Appui au suivi évaluation 
et  la communication 

 Conduite d’études  de 
concertations et de ré-

exions sur des uestions

Assistance techni ue  la 
mise en œuvre  au suivi  

 l’évaluation et  la com-
munication des activités 
de génie rural du P2RS

DBRLA14

dem DAPSA40 000 000

 Suivi et communication 
sur les activités et résultats 
du projet

 Assistance au suivi 
et au pilotage du 
projet

CONACILS15
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Annexe 3 : Mise en œuvre du plan de passation des marchés 

Réf. PPM Objet du marché Finance-
ment 

Type de 
marché 

Mode de 
passation 

Date 
Titulaire et 

montant  Lancement Attribution 
provisoire 

Souscrip-
tion 

Approba-
tion 

TRAVAUX  

T_P2RS_13
0 

Travaux 
d'aménagements 
et de 
construction 
d'ouvrages hydro 
agricoles de 
Fatick, Kolda, 
Tambacounda et 
à Ziguinchor 

BAD  Travaux 
 Appel 
d’offres 
ouvert  

 21 janvier 
2016  

 21 mars à 
2016 

 25 mai 
2016 

 08 juillet 
2016 

 Lot 1 : KCM : 
235 000 540 
FCFA TTC ; 
        
Lot 2 : SCES 
:78 739 984 
FCFA TTC ; 
Lot 3 : 
AGRIBAT : 
229 020 890 
FCFA TTC ; 
Lot 4 : 
GTPHA : 
34 230 975 
FCFA TTC. 

 T_P2RS_34
9 

Travaux de 
construction du 
siège de 
l’antenne de 
Fatick 

BAD  Travaux 
Demande de 
renseigneme
nt de prix  

 27 mai 
2016   17 juin 2016  28 juin 

2016 
 28 juin 
2016 

 ECCOTRA :  
24 029 759 
FCFA TTC 

 T_P2RS_34
0 

Travaux de 
construction du 
siège de 
l’antenne de 
Matam 

BAD  Travaux 
Demande de 
renseigneme
nt de prix  

 21 avril 
2016   18 mai 2016   28 juin 

2016  
 28 juin 
2016  

 SAHEL 
CONSTRUCTIO
N 22 258 957 
FCFA TTC 

T_P2RS_34
7 

Réalisation des 
travaux 
d'ancrage à 
Matam 
(réhabilitation de 
mares, de PIV, 
de périmètres 
horticoles) et de 
digues anti sel et 
autres ouvrages 
à Ziguinchor et 
Fatick 

BAD  Travaux 
 Appel 
d’offres 
ouvert  

 28 juillet 
2016  

 15 
septembre 
2016 

 27 octobre 
2016 

 15 
décembre 
2016 

 Lot 1 : 
GROUPEMEN
T GIE TAIF 
ROSS BETHIO 
& IBRAHIMA 
SARR : 
124 497 316 
FCFA TTC 
Lot 2 : SCES : 
42 741 960 
FCFA TTC  
Lot 3 : SCTP : 
133 820 083 
 FCFA TTC  
Lot 4 : SCTP : 
162 306 080 
FCFA TTC  
Lot 5 : 
GROUPEMEN
T SGT LE TAIF 
& TOUBA 
KHELCOM : 
446 117 644 
FCFA TTC  

T_P2RS_13
1 

Construction de 
marchés à bétail 
dans les régions 
de Fatick, 
Matam, 
Tambacounda et 
Ziguinchor 

BAD  Travaux 
 Appel 
d’offres 
ouvert  

 26 aout 
2016 

 11 
novembre 
2016 

 05 janvier 
2017  - 

 Lot 1 : 
Entreprise 
Cheikh M. 
FADAL : 
81 340 798 
FCFA TTC  
Lot 2 : 
ECCOTRA : 92 
512 188 FCFA 
TTC  
Lot 3 : 
Entreprise 
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Abdoulaye 
SARR : 92 
158 150  FCFA 
TTC  
Lot 4 : SMTP : 
90 691 921 
 FCFA TTC  

T_P2RS_33
2 

Travaux 
d’aménagement 
et de 
construction 
d’infrastructures 
aquacoles dans 
les régions de 
Fatick, 
Kédougou, 
Kolda, Matam, 
Sédhiou, 
Tambacounda et 
Ziguinchor 

BAD  Travaux 
 Appel 
d’offres 
ouvert  

 26 aout 
2016 

 10 
novembre 
2016 

 05 janvier 
2017  - 

 Lot 1 : 
SIGMA : 
97 664 700 
FCFA TTC 
 
Lot 2 : LA 
SAGESSE : 
57 063 906 
FCFA TTC  
 
Lot 3 : 
ECCOTRA : 
62 862 083 
FCFA TTC 
Lot 4 : SIGMA 
98 874 786 
FCFA TTC 
Lot 5 : 
ECCOTRA 
124 850 738 
FCFA TTC 
Lot 6 : 
infructueux 

Lot 7 : 
MBALLO & 
FILS 
75 670 807 
FCFA TTC 

FOURNITURES  

 F_P2RS_12
6 

Acquisition de 
véhicules pour 
l’UCP 

BAD  Fourniture  
 Appel 
d’offres 
ouvert  

 15 
janvier 
2016  

 24 février 
2016  

05 avril 
2016  

 25 avril 
2016  

 CFAO 
MOTORS 
SENEGAL : 
126 949 000 
FCFA TTC 

 F_P2RS_10
2 

Acquisition de 
matériels 
informatique  

BAD  Fourniture  
 Appel 
d’offres 
ouvert 

 15 
janvier 
2016  

 25 février 
2016  

05 avril 
2016  

 25 avril 
2016  

 OUMOU 
LEADER 
DISTRIBUTION 
EQUIPEMENT 
: pour un 
montant 
27 643 190 
TTC 

 F_P2RS_34
1 

Acquisition de 
Tee- shirt, 
casquette et 
Lacoste  

ETAT Fourniture  
 Demande de 
renseigneme
nt de prix  

 10 mars 
2016 

 25 mars 
2016  

30 mars 
2016  

30 mars 
2016  

 MPS : 
4 100 500 
FCFA TTC 

 F_P2RS_12
7 

Acquisition de 
fournitures de 
bureau et de 
consommables 
informatiques 

ETAT Fourniture  

  Demande 
de 
renseigneme
nt de prix à 
compétition 
ouverte 

 21 mai 
2016  

 14 juin 
2016  

 17 aout 
2016 

  17 aout 
2016 

 ETIC : 29 
764 084 FCFA 
TTC 
 

 F_P2RS_34
3 

Acquisition et 
installation de 
bergerie 
familiale 

BAD  Fourniture  

  Demande 
de 
renseigneme
nt de prix à 
compétition 
ouverte  

 13 aout 
2016  

 09 
septembr
e 2016  

    

 Lot 1 : GIE 
PAZS : 
7 862 904 
FCFA TTC    

Lot 2: GIE 
YAAKAAR 
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PULAAGU : 
12 169 576 
FCFA TTC    

Lot 3 : GIE 
PAZS : 
6 013 535 
FCFA TTC    

Lot 4 : GIE 
PAZS 
10 175 716 
FCFA  TTC  

Lot 5 : GIE 
YAAKAAR 
PULAAGU : 
14 341 720 
FCFA TTC 

Lot 6: GIE 
PAZS : 
6 013 535 
FCFA TTC    

F_P2RS_34
2 

Acquisition de 
volaille de races 
améliorées 

BAD  Fourniture  

Demande de 
renseigneme
nt de prix à 
compétition 
ouverte 

13 aout 
2016 N/A N/A N/A N/A 

F_P2RS_35
5 

Acquisition de 
supports de 
communication 

ETAT Fourniture  
Demande de 
renseigneme
nt de prix 

20 
septembr
e 2016 

03 
octobre 
2016 

10 octobre 
2016 

10 octobre 
2016 

OPTIMUM 
ENERGY : 
9 989 880 
FCFA TTC 

F_P2RS_36
5 

Acquisition de 
matériels 
solaires pour le 
compte de l'UCP 
et des antennes  

ETAT  Fourniture  
Demande de 
renseigneme
nt de prix 

28 juillet 
2016 

12 aout 
2016 

20 
septembre 
2016 

20 
septembre 
2016 

INTEC 
ENERGIE : 
5 770 000 
FCFA TTC 

F_P2RS_35
4 

Acquisition de 
matériels 
informatique 

ETAT Fourniture  
Demande de 
renseigneme
nt de prix 

24 
octobre 
2016 

04 
novembre 
2016 

09 
novembre 
2016 

09 
novembre 
2016 

ETS 
AMIDIS.CO : 
14 491 580 
FCFA TTC 

T_P2RS_12
9 

Extension du 
siège du P2RS ETAT TRAVAUX  

Demande de 
renseigneme
nt de prix 

20 
septembr
e 216 

04 
octobre 
2016 

09 octobre 
2016 

09 octobre 
2016 

ETIC, pour 
8 703 376 
FCFA TTC 

SERVICES COURANTS 

S_P2RS_38
1 

Sélection de 
prestataire pour 
l’Organisation de 
réunion 
trimestrielle 

ETAT Service 
courant 

Demande de 
renseigneme
nt de prix 

13 
septembr
e 2016 

22 
septembr
e 2016 

04 octobre 
2016 

04 octobre 
2016 

Groupe 
ENERGIE 
SYSTEMES 
 14 995 440 F 
CFA TTC 

S_P2RS_12
8 

Sélection de 
prestataires pour 
la couverture 
maladie 
complémentaire 
à l'IPM du 
personnel du 
P2RS 

ETAT Service 
courant 

Demande de 
renseigneme
nt de prix 

23 
septembr
e 2016 

07 
octobre 
2016 

31 octobre 
2016 

31 octobre 
2016 

SAAR 
assurances : 
11 752 300 
FCFA TTC 

 PRESTATIONS INTELLECTUELLES (sélection de cabinets)   

 C_P2RS_12
0 

Sélection de 
cabinet pour 
l'audit externe 
annuel  

BAD  
 Prestations 
intellectuell
es  

 Avis à 
manifestions 
d’intérêt  

15 mars 
2016 

 22 
novembre 
2016 

 05 janvier 
2016 En cours 

 GLOBAL 
MANAGEMEN
T SERVICES 
Audit & 
Expertise 27 
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789 000 FCFA 
TTC 

 C_P2RS_12
1 

Sélection de 
cabinets pour les 
études 
techniques et 
contrôles  (APD, 
élaboration 
DAO) 

BAD  
Prestations 
intellectuell
es  

Avis à 
manifestions 
d’intérêt  

 29 février 
2016  En cours   -  -  - 

 C_P2RS_12
5 

Sélection 
d'opérateurs de 
proximité pour 
l'accompagneme
nt des 
bénéficiaires des 
activités du 
projet 

BAD  
Prestations 
intellectuell
es  

Avis à 
manifestions 
d’intérêt  

 16 mars 
2016   En cours   -  -  - 

 C_P2RS_12
3 

Sélection de 
consultant pour 
l'étude de 
faisabilité de la 
mise en place de 
centres de 
services 

BAD  
Prestations 
intellectuell
es  

 Avis à 
manifestions 
d’intérêt 

 8 juillet 
2016  

 11 
octobre 
2016  

 24 octobre 
2016  

 24 octobre 
2016 

 IDEC-IC : 25 
615 440 FCFA 
TTC 

PRESTATIONS INTELLECTUELLES (Consultants individuels) 

C_P2RS_10
8 

Sélection de 
consultant individuel 
pour l’adaptation du 
logiciel TOM PR0 
existant au projet 
P2RS 

BAD  Prestations 
intellectuelles  

Sélection de 
Consultants 
individuels 

01 avril 
2016 

06 avril 
2016 

08 avril 
2016 

08 avril 
2016 

Monsieur Abdoul 
Aziz DIALLO : 
7 080 000 CFA 
TTC 

C_P2RS_12
2 

Sélection de 
consultant pour 
l'étude d’évaluation 
des pertes post-
récolte 

BAD  Prestations 
intellectuelles  

Sélection de 
Consultants 
individuels 

09 mars  
2016 

14 juillet 
2016 

25 juillet 
2016 

25 
juillet 
2016 

M. Fallou SARR : 
17 700 000 FCFA 
TTC 

C_P2RS_09
9 

Sélection de 
consultant individuel 
pour l’élaboration du 
manuel de procédure  

BAD  Prestations 
intellectuelles  

Sélection de 
Consultants 
individuels 

07 avril 
2016  

21 avril 
2016 

18 mai 
2016 

18 mai 
2016 

M. Babacar Dieng 
GUEYE : 
11 800 000 FCFA 
TTC 

C_P2RS_10
4 

Sélection de 
consultant individuel 
pour la mise en place 
du dispositif de suivi-
évaluation  

BAD  Prestations 
intellectuelles  

Sélection de 
Consultants 
individuels 

17 mars 
2016  

25 mars 
2016  

18 mai 
2016 

18 mai 
2016 

M. Amadou 
CISSE : 5 900 000 
FCFA TTC 

C_P2RS_11
2 

Sélection de 
consultant individuel 
pour la mise en place 
de site Web 

BAD  Prestations 
intellectuelles  

Sélection de 
Consultants 
individuels 

17 mai 
2016  

30 mai 
2016 7 juin 2016  7 juin 

2016  

M. Assane Diouf : 
3 811 400 FACFA 
TTC 

C_P2RS_36
0 

Sélection de 
consultant individuel 
pour l'évaluation de 
la situation de 
référence des zones 
d'intervention du 
projet  

BAD  Prestations 
intellectuelles  

Sélection de 
Consultants 
individuels 

22 juin 
2016 

12 juillet 
2016 

25 juillet 
2016 

25 
juillet 
2016 

M. Aissatou 
Sakho : 
26 550 000 FCFA 
TTC 

 

Sélection de 
consultant individuel 
pour le suivi des 
travaux d’ancrage 

BAD  Prestations 
intellectuelles  

Sélection de 
Consultants 
individuels 

22 juin 
2016 

17 juillet 
2016 

25 juillet 
2016 

25 
juillet 
2016 

M. Alpha 
Diedhiou : 
20 473 000 FCFA 
TTC  

C_P2RS_11
9 

Sélection de 
consultant individuel 
pour la mise en 
œuvre de la stratégie 
de communication 

BAD  Prestations 
intellectuelles  

Sélection de 
Consultants 
individuels 

22 aout 
2016  

05 
octobre 
2016 

15 
novembre 
2016 

23 
décemb
re 2016 

M. Amadou 
Lamine FALL : 
4 720 000 CFA 
TTC 
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Annexe 4 : Détails des emblavures, rendements et production par commune 

Région Départe
ment

Commune
s

Riz Maïs Mil Sorgho Total

super
ficie 

embla
vée

super
ficie 

récolt
ée

Rdt 
(T/
Ha)

Produ
ction 
(Tonn

es)

Maï
s

super
ficie 

récolt
ée

Rdt 
(T/
Ha)

Produ
ction 
(Tonn

es)

super
ficie 

embla
vée

super
ficie 

récolt
ée

Rd
t

Produ
ction

super
ficie 

embla
vée

super
ficie 

récolt
ée

Rd
t

Produ
ction

super
ficie 

embla
vée

super
ficie 

récolt
ée

R
dt

Produ
ction 

Fatick Foundiou
gne 

Toubacout
a 273,5 89,36 1,3 118,40

2 12 3,5 0,5
8 2,04 285,5 92,86 120,4 

Fatick Foundiou
gne Diossong 145 58 1,2 72,21 60 60 1,1

25 67,5 45 25 0,7
5 18,75 250 143 158,5 

Fatick Foundiou
gne Niasséne 45 30 1,1 33,39 30 40 1,4

5 58 50 12 0,9
5 11,40 125 82 102,8 

Fatick Foundiou
gne Djolor 175 100 1,2 121,3 20 20 1,0

29 20,58 15 3,5 0,8
3 2,89 210 123,5 144,8 

Fatick Foundiou
gne 

Keur 
Samba 
Gueye

184,2 353 1,1 390,06
5 6 0,5 -

    -     190,2 353,5 390,1 

Fatick Foundiou
gne 

Nioro 
Alassane 
Talla

298 114,2 0,9 98,017
86 10 2,7 0,4

7 1,28 308 116,9 99,3 

Fatick Foundiou
gne 

Keur 
Saloum 
Diané

190,2
5 114 1,4 154,69

8 10 1,5 0,4
7 0,71 200,2

5 115,5 155,4 

Fatick Foundiou
gne 

Niodior/Di
onewar -     0 0 -     

Fatick Foundiou
gne 

Diagane 
Barka 75 70 1,4 94,5 -     75 70 94,5 

Fatick Foundiou
gne Passy 75 60 1,3 80,4 -     75 60 80,4 

Fatick Foundiou
gne Mbam 27 20 1,2 24,9 20 20 1 20 18 1 0,6

0 0,60 65 41 45,5 

Fatick Fatick Tattaguine 132 99 0,9 84,15 -     132 99 84,2 

Fatick Fatick Diouroup 445 286 1,1 315,74
4 -     445 286 315,7 

Fatick Fatick Djilas 51 30,6 0,8 24,48 -     51 30,6 24,5 

Fatick Fatick Loul 
Sesséne 63 40,95 1,7 67,567

5 -     63 40,95 67,6 

Fatick Fatick Niakhar 7,5 0,5 1,2 0,6125 64 64 1,1 70,4 -     71,5 64,5 71,0 

Fatick Fatick Mbelacadi
aw 14 0 0 30 30 0,8

75 26,25 -     44 30 26,3 

Fatick Fatick Diarrere 259 236 1,0 230,1 14 14 1,2 16,8 -     273 250 246,9 

Fatick Fatick Fimela/ 
Diofior 113 73,45 1,0 76,094

2 27 20,25 0,5
7 11,54 34 15,3 0,3

0 4,59 174 109 92,2 

Fatick Gossas Gossas 40 30 0,8
5 25,5 -     40 30 25,5 

Kaolack Dya 25 16,5 0,7 11,13 -     25 16,5 11,1 

Kaolack Latmingué 80 45 0,9 38,25 -     80 45 38,3 

Total 
Fatick 22 2677,

45
1836,

56
1,11 2036,0 0 0 0 0 305 298,2

5
1,0

6 316,57 200 65 0,6
50 42,26 3 182 2 199,

81
1,
09

2 394,8 

Kédougo
u Saraya Médina 

Baffé 50 50 3,05 152,50 25 25 2,85 71,25 75 75 223,8 

Kédougo
u

Kédougo
u Dimboli 102 102 3,54 361,08 - - - - 102 102 361,1 

Kédougo
u

Kédougo
u Dindéfélo 30 30 3,56 106,80 5 5 3,45 17,25 35 35 124,1 

Kédougo
u

Kédougo
u

Tomboron
koto 19 19 3,12 59,28 3 3 2,50 7,50 22 22 66,8 

Kédougo
u

Kédougo
u Bandafassi 50,25 50,25 3,79 190,45 55 55 3,41 187,55 105,2

5
105,2

5 378,0 

Kédougo
u

Kédougo
u Ninéfécha 90 90 3,57 321,30 10 10 2,88 28,80 100 100 350,1 

Kédougo
u

Kédougo
u

Kédougou 
Commune

88,50 88,50 3,58 316,65 17 17 2,94 49,98 105,5 105,5 366,6 

Kédougo
u Salémata Ethiolo 10 10 2,90 29,00 3 3 2,80 8,40 13 13 37,4 

Kédougo
u Salémata Dar Salam 63 63 2,90 182,70 37 37 2,78 102,86 100 100 285,6 

Kédougo
u Salémata Dakatéli 154,5

0
154,5

0
2,90 448,05 51 51 2,90 147,90 205,5 205,5 596,0 

Total 
Kédougo
u

10 657,2
5

657,2
5 3,30 2167,8

1 206 206 3,01
7 621,49 0 863 863,2

5 0 2 789,3 

Kolda
Médina 
Yoro 
Foulah

Bignarabé 26,5 23 0,7 14,95 17 17 1,0 17 0 0 43,5 40 32,0 

Kolda
Médina 
Yoro 
Foulah

Bourouco 151 140 0,7 98 46 46 1,5 67,16 207 203 1,5 305 99 97 0,5 81,0 503 486 550,7 

Kolda
Médina 
Yoro 
Foulah

Fafacourou 24,5 22 0,9 20,812 19 19 2,0 38 0 0 43,5 41 58,8 

Kolda

Kolda

Tankanto 
escale 150 133 1,3 177,55

5 0 1,6 0 0 150 133 177,6 

Kolda Kolda Saré Bidji 67,25 62 0,8 51,212 18 18 1,5 27 0 0 85,25 80 78,2 

Kolda Dioulaco
lon

Dioulacolo
n 2 1,8 2,1 3,78 0 0 2 1,8 3,8 
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Ancien 
sites 
PAPIL

2438,
75 1400 2,3 3255 2438,

75 1400 3 255,0 

Total 
Kolda 6 2860 1781,

8
2,03

2
3621,3

09 100 100 1,5 149,16 207 203 1,5 304,5 99 97 0,8
4 81 3 266 2181,

8
1,
90

4 156,0 

Matam Matam Bokidiawé; 33 33 5 165 153
,75

153,7
5 2 307,5 91 91 1 91 277,7

5
277,7

5 563,5 

Matam Matam Agnam 
Civol 0 0 5 0 31,

25 31,25 2 62,5 66 66 1 66 97,25 97,25 128,5 

Matam Matam Dabia 10 10 5 50 186
,75

186,7
5 2 373,5 97 97 1 97 293,7

5
293,7

5 520,5 

Matam Matam Nabadji 
Civol 20 20 5 100 160 160 2 320 44 44 1 44 224 224 464,0 

Matam Matam Ogo 0 0 5 0 43,
75 43,75 2 87,5 40 40 1 40 83,75 83,75 127,5 

Matam Matam Orefonde 0 0 5 0 70 70 2 140 68 68 1 68 138 138 208,0 

Total 
Matam 6 63 63 5 315 645

,5 645,5 2,0 1291 0 0 0 0 406 406 1,0
0 406 1114,

5
1114,

5 0 2 012,0 

Tambaco
unda Bakel Moudery 14 10 1,8 18 24 24 1,3 31,2 89 89 0,8 71,2 26 26 2,3 59,8 153 149 180,2

Tambaco
unda Bakel Gabou 30 11 1 11 48 48 1,2 57,6 112 112 0,6 67,2 30 30 1,5 45 220 201 180,8

Tambaco
unda Bakel Ballou 28 23 2 46 48 48 2,3 110,4 112 112 0,7 78,4 25 25 2,2 55 213 208 289,8

Tambaco
unda Bakel Bélé 5 3 1,7 5,1 24 24 2,5 60 55 55 0,8

5 46,75 21 21 2,3 48,3 105 103 160,15

Tambaco
unda Bakel Kidira 2 2 1,8 3,6 24 24 2,1 50,4 75 75 0,8

6 64,5 5 5 1,8 9 106 106 127,5

Tambaco
unda Bakel Sinthiou 

fissa 8 7 2 14 24 24 2,4 57,6 75 75 0,7 52,5 21 21 2,1 44,1 128 127 168,2

Tambaco
unda

Tambaco
unda

Tambacou
nda 0 0 0 0 6 6 1,7 10,2 18 18 0,6 10,8 24 24 21

Tambaco
unda

Tambaco
unda Kousanar 0 0 0 0 5 5 1,8 9 22 22 0,6 13,2 27 27 22,2

Tambaco
unda

Tambaco
unda

Sinthiou 
maléme 5 1 0,8 0,8 5 5 1,5 7,5 26 26 0,7 18,2 36 32 26,5

Tambaco
unda

Tambaco
unda Missirah 12 6 1,7 10,2 12 12 1,5 18 36 36 0,8 28,8 60 54 57

Tambaco
unda

Tambaco
unda Dialocoto 5 4 2,5 10 12 12 2,6 31,2 36 36 0,7 25,2 53 52 66,4

Tambaco
unda

Tambaco
unda Maka 5 3 1,1 3,3 6 6 2,1 12,6 24 24 0,6 14,4 35 33 30,3

Tambaco
unda Goudiry Dougué 0 0 0 0 9 9 1,8 16,2 29 29 0,6 17,4 38 38 33,6

Tambaco
unda Goudiry Koussan 0 0 0 0 9 9 1,7 15,3 29 29 0,6

08 17,632 38 38 32,932

Tambaco
unda Goudiry Sinthiou 

Bocar Ali 0 0 0 0 9 9 1,4 12,6 30 30 0,8 24 39 39 36,6

Tambaco
unda

Koumpe
ntoum

Koumpent
oum 0 0 0 0 2 2 1,8 3,6 19 19 0,8 15,2 21 21 18,8

Tambaco
unda

Koumpe
ntoum Payar 0 0 0 0 16 16 2,8 44,8 63 63 0,7

6 47,88 79 79 92,68

Tambaco
unda

Koumpe
ntoum

Bamba 
thialéne(ki
ssan)

0 0 0 0 10 10 2,5 25 25 25 0 35 35 25

Tambaco
unda

Consilidati
on PAPIL 700 625 1,8 1125 0 0 700 625 1125

Total 
Tambac
ounda

18 814 695 1,8 1 247 293 293 1,96 573 875 875 0,7 613 128 128 2,0
4 261

- 2 110 1 991 -
    2 695

Ziguinch
or

Ziguinch
or Enampore 16,75 16,75 3,8 63,65 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16,75 16,75 63,7 

Ziguinch
or

Ziguinch
or Niaguis 10 10 3,5 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 10 35,0 

Ziguinch
or Bignona Coubalan 16,5 16,5 3,3 54,45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16,5 16,5 54,5 

Ziguinch
or Bignona Tenghory 20 20 4,5 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 20 90,0 

Ziguinch
or Bignona Djibidione 9,9 9,9 1,7 16,83 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9,9 9,9 16,8 

Ziguinch
or Bignona Oulampane 7,35 7,35 3,6 26,46 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7,35 7,35 26,5 

Ziguinch
or Bignona Kafountine 4 4 1,8 7,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 7,2 

Ziguinch
or

Oussouy
e Oukout 8 8 4,7 37,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 8 37,6 

Ziguinch
or

Oussouy
e

MlompKas
sa 8 8 4,6 36,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 8 36,8 

9 100,5 100,5 31,5 367,99 367
,99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 468,4

9 100,5 368,0 

TOTAL 
GENER

AL 
71 7 172 5 134 1,90 9 755

1 6
12 1 245 2,12 2 635 1 387 1 376 0,9

0 1 234 833 696 1,1
4 790 11 00

5
8 451 1,

71 14 414,
8
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Annexe 5 : Suivi des indicateurs 

Indicateur Cible 2016 Etat de réalisation

PRODUITS

1. Développement des 
infrastructures rurales 

1.1. Les eaux de surface sont 
collectées et mobilisées

1.1. Nombre et type d’ouvrages de 
mobilisation des eaux réalisés 4 ouvrages réalisés

Les travaux sont en cours pour la 
réalisation de 5 ouvrage de 
retenue. 

Le recrutement du cabinet pour 
les études techniques et 
l’élaboration des DAO sur les 
travaux restant sont en cours.

1.2. Les terres agricoles sont 
aménagées pour l’agriculture irriguée

1.2 Superficies et types des 
aménagements des terres agricoles 
réalisées (y compris pour les 
groupements féminins)

1020 ha

Les travaux sont en cours pour 
l’aménagement de 25 ha de 
périmètres irrigués dans les 
régions de Fatick et de 
Ziguinchor.
Les attributions sont faites pour 
l’aménagement de 480 ha de 
Périmètres à Matam
Le recrutement du cabinet pour 
les études techniques et 
l’élaboration des DAO sur les 
travaux restant sont en cours.

1.3. les terres agricoles dégradées 
sont restaurées 

1.3 Superficie des terres agricoles 
restaurées et protégées de l’érosion 
hydrique par des ouvrages consolidés 
de CES/DRS en 2018.

1000 ha

Les travaux sont en cours pour la 
réalisation d’une DAS protégeant 
30 ha à Fatick.
Les attributions sont faites pour la 
réalisation de 5 digues anti sel 
protégeant 1352 ha. 
Le recrutement du cabinet pour 
les études techniques et 
l’élaboration des DAO sur les 
travaux restant sont en cours.

1.4 les aménagements pastoraux sont 
réalisés

1.4 Types et quantités 
d’aménagements pastoraux réalisés 12 mares

Les travaux sont en cours pour la 
réalisation d’une mare à 
Tambacounda. 
L’attribution pour est faite pour la 
réhabilitation d’une mare dans la 
région de Matam
Le recrutement du cabinet pour
les études techniques et 
l’élaboration des DAO sur les 
travaux restant sont en cours.

1.5. Les infrastructures pastorales 
réalisées

1.5. Nombre d’infrastructures 
pastorales réalisées (y compris pour 
les groupements féminins)

2 marchés à bétail
Les attributions ont été faites pour 
la réalisation de 4 marchés à 
bétail

1.6. Les infrastructures de 
conservation transformation et 
commercialisation sont fonctionnelles

1.6 Types et quantités des 
infrastructures de conservation :
transformation et commercialisation 
réalisées pour les groupements 
féminins

17 magasins, 3 mini laiterie, 12 
plates formes 

Le recrutement du cabinet pour 
les études techniques et 
l’élaboration des DAO sont en 
cours.

1.7 Les zones de production sont 
désenclavées

1.7 Linéaire des pistes de 
désenclavement aménagées 10 Km 

Le recrutement du cabinet pour 
les études techniques et 
l’élaboration des DAO sont en 
cours.

1.8 Infrastructures de base mise en 
place 1.8 Nombre de base réalisées Non prévu en 2016

2. Développement des chaînes de 
valeurs et des marchés régionaux

2. 1 Les capacités des parties 
prenantes renforcées

2.1.1. Nombre de membres des Op 
formés en genre, leadership et autres

200 personnes formées en 
genre

La formation reportée en 2017 en 
attendant le recrutement de 
l’expert en genre

2.1.2 Nb de représentants des 
ministères sectoriels, collectivités 
territoriales et ONG responsables de 
la mise en œuvre formés

300 dont 200 en suivi 
évaluation

30 cadres formés en collecte de 
données avec la DAPSA. La 
formation de 180 cadres en 
planification et SE prévue en 
novembre 

2.1.3 Nombre de producteurs agro-
sylvo pastoraux encadrés (dont % 
de femmes)

15 000 

Les estimations au niveau de 4 
régions donnent 7 516 
producteurs dont 3137 femmes 
encadrés. 
Les données des 2 régions 
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restantes et celles sur la campagne 
horticole en préparation 
permettront de s’approcher des 
objectifs 

2.1.4 Capacités de réponse aux 
risques climatiques et naturels

3 stations agro météorologiques 
mise en place 

Les trois stations sont acquises 
par le CSE et sont en cours de 
paramétrage par l’ANACIM. 
Leur installation est prévue 
courant janvier 2017. 

2.2     Filières végétales promues et 
valorisées 

2.2.1 Superficies encadrées et mises 
en valeur (y compris pour les 
groupements féminins)

6600 ha
10 633 ha ont été emblavés durant 
l’hivernage 2016/2017 dont 188 
ha de semence

2.2.2 Organisations de production de 
semences appuyées et quantités de 
semences produites

12 OP appuyées, 20 tonnes 
de semence de base et 200 
tonnes de semences certifiées 
produites

L’ISRA a fourni xx tonnes de 
semences de base. 188 ha 
emblavés pour la production 
d’environ 386 tonnes de 
semences certifiées 

2.3 Ressources ligneuses mieux 
régénérées 

2.3,1 Superficies de ressources 
forestières aménagées et types 
d’actions de valorisation des 
ressources

230 ha reboisés, 100 foyers 
diffusés

492 ha reboisés, 5 pépinières mise 
en place et processus de mise en 
défends en cours sur 191ha.

300 foyers diffusés

2.4 Systèmes de production animale 
valorisés

2.4.1 Types de systèmes de 
production animale développés, et 
valorisés (y compris pour les 
groupements féminins)

600 bergeries et 2000 volailles 
mises en place

L’attribution faite pour la mise en 
place de 305 bergerie. 
La procédure pour l’acquisition 
de 7500 volailles a été relancée. 

2.5 Exploitation durable des
ressources halieutiques 

2.5 Nombre d’ouvrages réalisés et 
équipements fournis

1 unité de fabrique d’aliments, 
3 écloseries, 3 fermes de pré 
grossissement 

Les attributions sont faites pour la 
réalisation de 4 écloseries, 9 
fermes de grossissement et 13 
fermes de grossissement

2.6 L’accès au marché et au 
financement des groupes vulnérables 
est amélioré

2.6.1 Types d’actions d’amélioration 
de l’accès au marché Non prévu en 2016

2.6.2 Types de PPP et niveau 
d’amélioration de l’accès au 
financement des groupes vulnérables

Non prévu en 2016

2.7 La nutrition est renforcée

2.7 Types de régimes alimentaires et 
renforcement des capacités des 
acteurs en matière nutritionnelle (y 
compris pour les groupements 
féminins)

86 000 enfants dépistés, 2550 
MAM, 172MAS référés 

95 119 enfants dépistés au niveau 
des zones d’interventions du 
projet.
2114 MAM identifiés et 152 
MAS référés

2.8 L’employabilité des jeunes est 
renforcée 

2.8.1 Nombre de jeunes appuyés en 
initiatives innovantes Non prévu en 2016

2.8.2 Nombres de jeunes dont les 
capacités de gestion sont renforcés Non prévu en 2016

3. Gestion du Programme

3.1 Mise en place de la structure de 
coordination

3.1 Respect du calendrier 
d’exécution du programme et degré 
d’opérationnalité de l’unité de 
gestion

3.1 les études d’exécution sont 
achevées la première année et 
la mise en œuvre des activités 
est conforme au calendrier

Le calendrier d’exécution a connu 
un retard lié à la révision de la 
LBS et la finalisation des 
conventions et protocoles. 
Par la suite, les activités se sont 
déroulées globalement suivant la 
planification

3.2 Planification et suivi des activités

3.2.1 Régularité de la production des 
rapports d'activités Rapports d’audit 
produits

3.2 .1 4 rapports trimestriels 
produits par an

3 rapports trimestriels et un 
rapport annuel produits

3.2.2 Acquisitions du programme 
sont conforment aux règles de 
procédures

3.2.2 Les plans de passation 
des marchés sont exécutés avec 
des délais conformes aux 
procédures de la Banque

Le Plan de passation est exécuté 
conformément aux procédures 
convenues

3.3 Gestion financière, administrative 
et audit

3.3.1 % de décaissement et degré de 
respect des procédures

3.3.1 Application stricte des 
règles de procédure et taux de 
décaissement moy10% par an ;

Le manuel est phase de validation 
au niveau de la BAD. 
Le taux de décaissement est à 
10,05 %

3.3.2 Rapports d’audit annuel 
produits et approuvés

3.3.2 Rapports d’audit fournis 
avant le 30 juin après chaque 
exercice clos

Le recrutement du cabinet pour 
l’audit externe finalisé et il 
débutera sa prestation en début 
2017
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Annexe 6 : Exécution financière des conventions et protocoles

Partenaires Budget Exécution Protocole ou PTBA 
Conventions  Protocoles ou PTBA 2016 Montant décaissé  Solde % 

ANCAR  310 000 000 84 000 000 43 642 911 40 357 089 52% 
DAPSA  140 000 000 39 500 000 25 675 000 13 825 000 65% 
DBRLA  75 000 000 17 850 000 10 500 000 7 350 000 59% 
ISRA  85 000 000 20 000 000 0 20 000 000 0% 
ANA  180 000 000 90 000 000 30 000 000 60 000 000 33% 
CLM  425 000 000 106 000 000 31 800 000 74 200 000 30% 
INP 100 000 000 30 000 000 6 900 000 23 100 000 23% 
CONACILLS 40 000 000 7 800 000 5 219 520 2 580 480 67% 
BAAMRARE  150 500 000 30 000 000 12 639 214 17 360 786 42% 
CSE  180 000 000 90 000 000 62 000 000 28 000 000 69% 
SECNCAS 200 000 000 66 150 000 19 845 000 46 305 000 30% 
DRDR FATICK  18 750 000 4 700 000 2 820 000 1 880 000 60% 
DRDR KOLDA  18 750 000 4 616 500 2 769 900 1 846 600 60% 
DRDR TAMBACOUNDA 18 750 000 4 487 500 2 692 500 1 795 000 60% 
DRDR KEDOUGOU 18 750 000 4 600 000 2 760 000 1 840 000 60% 
DRDR MATAM  18 750 000 4 687 500 2 812 500 1 875 000 60% 
DRDR ZIGUINCHOR   18 750 000 4 700 000 2 820 000 1 880 000 60% 
IREF FATICK  

579 500 000 

15 533 333 15 533 333 0 100% 
IREF KOLDA   21 768 000 21 768 000 0 100% 
IREF TAMBACOUNDA  22 625 000 22 625 000 0 100% 
IREF KEDOUGOU  22 060 000 22 060 000 0 100% 
IREF ZIGUINCHOR  20 070 713 20 070 713 0 100% 
IREF MATAM  21 966 703 21 966 703 0 100% 
TOTAL DEECS 579 500 000 124 023 750 15 533 333 0 13% 
SREL FATICK  

425 500 000 

2 562 500 1 537 500 1 025 000 60% 
SREL KOLDA  2 562 500 1 537 500 1 025 000 60% 
SREL TAMBACOUNDA  2 562 500 1 537 500 1 025 000 60% 
SREL KEDOUGOU 2 562 500 1 537 500 1 025 000 60% 
SREL ZIGUINCHOR  2 562 500 1 537 500 1 025 000 60% 
SREL MATAM  2 562 500 1 537 500 1 025 000 60% 
Appui DIREK  3 000 000 1 800 000 1 200 000 60% 
Total Convention DIREL  425 500 000 18 375 000 11 025 000 7 350 000 60% 
TOTAL  3 003 000 000 751 490 250 291 454 878 351 544 955 39% 
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LISTE DES ABREVIATIONS

ANCAR Agence Nationale de Conseil Agricole et Rural

AGPM Avis Général de Passation des Marchés

AO Appel d’ ffre

BAD Banque Africaine de Développement

BAMTARRE Base d’Appui aux Méthodes et Techniques pour l’Agriculture, les 
autres Activités Rurales et l’Environnement

CCP Cellule de Coordination  du Projet
CES Conservation des Eaux et des Sols
CP Comité de Pilotage
CRC Comité Régional de Concertation
CSE Centre de Suivi Ecologique
DAO Dossier d’Appel d’ ffre
DBRLA Direction des Bassins de Rétention et  Lacs Artificiels
DCMP Direction Centrale des Marchés Publics
DRDR Direction Régionale du Développement Rural
DEEC Direction de l’Environnement et des Etablissements Classés
DREEC Division Régionale de l’Environnement et des Etablissements Classés
DRS Défense et Restauration du Sol
FAD Fonds Africain de Développement
INP Institut Nationale de Pédologie
ISRA Institut Sénégalais de Recherches Agricoles
LBS Liste des Biens et Services
OP Organisation de Producteurs
PAM Programme Alimentaire Mondial
PAPIL Projet d’Appui à la Petite Irrigation Locale
PGES Plan de Gestion Environnementale et Sociale
PTBA Programme de Travail  et Budget Annuel
TDR Termes De Référence
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INTRODUCTION 

Le Programme Multinational de Renforcement de la Résilience à l’Insécurité Alimentaire et Nutritionnelle 
au Sahel (P2RS) est une initiative multinationale et concerne les pays membres du CILSS. 

l a été con u pour faire face au nombre en constante augmentation de personnes souffrant 
d’insécurité alimentaire et nutritionnelle chronique, de pauvreté, et de vulnérabilité aux effets pervers 
des changements climatiques au Sahel. l vise le développement de la résilience au changement 
climatique, le financement à long terme du secteur agricole, et le développement du commerce et 
l’intégration régionale. 

Le projet 1 du P2RS pour le Sénégal est financé par la Banque Africaine de Développement (BAD), 
l’Etat du Sénégal et les bénéficiaires pour un montant de 26,17 millions d’UC soit environ 19,5 milliards 
de F CFA. 

Le programme épouse les orientations stratégiques du Plan Sénégal Emergent (PSE) et participe 
à l’opérationnalisation de son axe 1 portant sur « la transformation structurelle de l’économie et la 
croissance . l va contribuer à l’atteinte de l’objectif d’autosu sance en ri  fixé par le Gouvernement. 

Il a pour objectif global de contribuer à l’amélioration de la sécurité alimentaire et nutritionnelle des 
populations et comme objectif spécifique d’accroitre, sur une base durable,  la productivité et les 
productions agro-s lvo-pastorales et halieutiques. 

Les activités du projet s’articulent autour de trois composantes :

• Composante A : Développement des Infrastructures rurales 

• Composante B : Développement des chaînes de valeurs et des marchés régionaux 

• Composante C : Coordination et gestion du projet    

Le P2RS a capitalisé les expériences tirées de la mise en œuvre du PAPIL et du PADERCA et 
contribuera à consolider les acquis de ces deux projets.  La phase 1 concerne les régions de Fatick, 

édougou, olda-Sédhiou, Matam, Tambacounda et iguinchor. 

Le P2RS est placé sous la tutelle du Ministère de l’Agriculture et de l’Equipement Rural (MAER). 

Le suivi technique et financier du projet et la coordination des activités sont assurées par une 
Cellule de Coordination du Projet (CCP), basée à Dakar, dirigée par un Coordonnateur National. 
Les interventions sont coordonnées au niveau régional par des antennes basées au niveau des 
chefs lieu des régions de Fatick, olda-Sédhiou, Tambacounda, édougou, Matam et iguinchor. Au 
niveau national, un Comité de Pilotage (CP) doté de pouvoirs d’orientation et de décision, supervise 
l’exécution des différentes composantes. l est notamment responsable de l’approbation et du contrôle 
des plans de travail et budgets annuels, établis aux niveaux des 6 régions. Le CP se réunit au moins 
une fois par an. Au niveau régional, le pilotage et le suivi des activités sont assurés par un Comité 
Régional de Concertation (CRC) présidé par le Gouverneur de Région.

Dans le cadre de l’exécution du projet, la CCP prépare annuellement un programme d’activités qu’il 
soumet à l’approbation du Comité National de Pilotage et de la BAD.

Les attributions et la composition du Comité National de Pilotage et du Comité Régional de Concer-
tation par région sont définies par un arr té ministériel n  0154 0 du 29 uillet 2015, portant création, 
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organisation et fonctionnement du Programme Multinational de Renforcement de la Résilience à 
l’Insécurité Alimentaire et Nutritionnelle au Sahel composante Sénégal (P2RS-Senegal).

Le présent programme 2017, soumis à l’approbation du Comité National de Pilotage, porte  sur 
l’ensemble des activités prévues pour l’année, notamment celles relatives  

• aux études diverses et aux contrôles des travaux ;

• aux travaux d’aménagement h dro agricoles et de lutte contre la salinisation des terres agricoles ; 

 à la réalisation d’infrastructures de soutien aux chaines de valeur agro-sylvo-pastorales ;

 à la protection de l’environnement et à la gestion des ressources naturelles ; 

• aux actions de  développement des chaines de valeurs agro-s lvo-pastorales ;

• aux activités de renforcement de la nutrition et de la sécurité alimentaire ;

 à la promotion de l’emploi des jeunes et des femmes ;

 à la poursuite de la mise en place des outils et des dispositifs de gestion administratives, 

comptables et financières et de suivi évaluation 
 à la coordination et à la gestion du projet.

Le programme couvre la période allant de janvier à décembre 2017 et constitue une référence pour 
l’élaboration du budget et pour la mise en œuvre des activités du projet. 

Le document de programme comprend deux parties (i) une présentation sommaire des activités 
programmées (ii) une matrice détaillée avec pour chaque activité, la composante à laquelle elle se 
rattache, le résultat attendu, la période d’exécution et les acteurs responsables de sa mise en œuvre. 

I. Présentation sommaire des activités 

I.1 Prestations intellectuelles prévues  

Au titre de 2017, les activités porteront sur le recrutement de consultants individuels et de cabinets 
pour la réalisation d’études diverses, le suivi et le contrôle des travaux.

Tableau 1: Prestations intellectuelles prévues en 2017

Activités vis é s é i s
Recrutement de  consultants individuels,  chargés d’assister la  
cellule de coordination dans diverses thémati ues Dakar

Sélection de consultants individuels chargés du contrôle des travaux de 
réalisation de marchés  bétail et des infrastructures a uacoles es six régions 

inalisation de la sélection des cabinets chargés des études APD diverses et 
de contrôle de travaux  es six régions

inalisation de la sélection de cabinet pour l’audit externe annuel Dakar et les régions

inalisation de la sélection d’opérateurs de proximité pour 
l’accompagnement des bénéficiaires des activités du projet

Dakar et les régions

Le recrutement des consultants et des cabinets se fera conformément aux dispositions du code des 
marchés publics et aux procédures du bailleur de fonds. 
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I.2 Travaux d’aménagements hydro agricoles et pastoraux programmés

Au titre de 2017, le projet va suivre la réalisation des travaux en cours et ceux qui vont démarrer au 
premier trimestre 2017. Certaines infrastructures prioritaires seront également étudiées et les travaux 
lancés. Ces différents travaux portent sur la mobilisation des eaux de surface, les aménagements 
h dro-agricoles, la lutte anti sel, la défense des terres et la réalisation d’infrastructures diverses de 
soutien aux chaines valeur agro-sylvo-pastorales. 

Le tableau suivant donne en détail les réalisations envisagées et les régions. 

Tableau 2: Travaux et infrastructures prévus en 2017

s t A év t s i st ct s 
s c s t A év t s é ts t i st ct s ic s

A i is ti s s c s
t si tits s st i i ti

Aménagement P  de Balol  ha  - Ancrage 1 - ot 1 dans la région de atic

Aménagement P  de Nian ha Aly  1  ha  - Ancrage 1 - ot 1 dans la région de atic

st cti tits v s iv si és
Réalisation de la digue de retenue et de franchissement de Balol dans la région de atic  - Ancrage 1 - ot 1

Réalisation de la digue de retenue et de franchissement de Nia ha Aly dans la région de atic  - Ancrage 1 - ot 1

Réalisation de l’ ouvrage de retenue de Saré Mayi dans le région de olda - Ancrage 1 - ot 2
Réalisation de l’ouvrage de retenue de Saré oro Bambi dans le région de olda - Ancrage 1- ot 2

Réhabilitation de l’ouvrage de retenue de Saré Mamadou Bocar dans la région de Tambacounda  - Ancrage 1- ot 

Réhabilitation de l’ouvrage de retenue de ounian dans la région de Tambacounda  Ancrage 1 - ot 

A A é t t i st ct s ic s

é i it ti t A é t s ci s v s tits s

Travaux de réhabilitation de P  dans les six commune pour 00 ha  Matam - Ancrage 2 - ot 1

A é t v s s ci s s s i ic s

Aménagement de bas fonds ri icole dans la région de édougou 100 ha
Aménagement de bas fonds ri icole dans la région de iguinchor 100 ha  
A é ts ic é i t s i i és
Aménagement de  périmètres arboricoles dans la région de iguinchor Ancrage 1 - ot 
A é t ic é i t s s s t s s
Travaux de réhabilitation de périmètres horticoles et ri icoles 0 ha   Matam - Ancrage 2 - ot 1
Aménagement de micro-périmètres dans les six régions 60 ha
A é s t st ti s s s
é i it ti séc is ti s ci s

Aménagement de la vallée de Mbouloum dans la région de atic  0 ha - ancrage 1
Aménagement de la vallée de Djilor Pethie dans la région de atic  00 ha  Ancrage 2- ot 2
Aménagement de la vallée Diémou dans la région de atic  22 ha  Ancrage 2- ot 2
Aménagement de la vallée de Bou itingho dans la région de iguinchor  2 0 ha  - Ancrage 2- ot 
Aménagement de la vallée de Djibélor - SRA dans la région de iguinchor  1 1ha  - Ancrage 2- ot 
Aménagement de la vallée de Badiat Essyl dans la région de iguinchor  6 ha  - Ancrage 2- ot 
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é is ti é t s s éc é ti t s s é s
Amendement de terres salées au phosphogypse dans la région de atic

Amendement de terres salées au phosphogypse dans la région de iguinchor

s c s t A év t s i st ct s t é ts st

A st ct s st s

é i it ti c st cti c és ét i
Construction du marché  bétail de Mbar Région de atic  - ot 1
Construction du marché  bétail de Agnam Civol Région de Matam -  ot 2
Construction du marché  bétail de idira Région de Tambacounda  - ot 
Construction du marché  bétail de iguinchor de la Région de iguinchor - ot 
st ti it

nstallation de Tan   lait dans les six régions 
c v cci ti

Construction de six parcs de vaccination dans les six régions
A A é t st
A é t s t i ts st
Aménagement de la mare de othiandé Région de Tambacounda- Ancrage 1- ot 

Réhabilitation de la mare de Tiguere ene Région de Matam - Ancrage 2- ot 1

Construction de puits  mares et forages pastoraux dans les six régions
s c s t A év t s i st ct s c s v ti t s ti t c ci is ti

A st ct s c s v ti
st cti si t s

Construction de magasins de magasins de stoc age dans les 6 régions 
st cti si s i ts ét i

Construction de magasins d aliments de bétail dans les 6 régions 
st cti si s t s

Construction de magasins magasins de stoc age dans les 6 régions
A st ct s t s ti

st cti ti t it t i i it i s
Construction mini laiteries dans les six région
is c s t s ti cti s

Construction de 12 plates formes multi fonctionnelles dans les six régions
A st ct s c ci is ti
Pistes rurales d’écoulement des productions 

s c s t A év t s i st ct s s ci s s
A i vi is t ss i iss t

i ts vi is
Réalisation de points d’eau villageois dans les six régions
A t ti t étis ti
Centre de formation et d’alphabétisation
A st ct s s it i s

t s s té
Construction réhabilitation d’infrastructures dans les structures sanitaires dans les 6 régions
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I.3 Développement des chaînes de valeurs 

I.3.1 Renforcement des capacités

En 2017, le programme de renforcement des capacités va porter sur la planification, le suivi éva-
luation et le genre pour les cadres des ministères techniques concernés et d’autres thèmes en lien 
avec les chaînes de valeur. Il va poursuivre l’appui à la DAPSA pour le renforcement du SAKSS. Le 
P2RS renforcera les capacités d’actions de la DBRLA et du C NAC LS dans la coordination, le suivi 
et l’assistance technique nécessaire à la mise en œuvre du programme. Le renforcement des capa-
cités va également concerner la structuration et le renforcement des P et la formation technique 
des bénéficiaires sur différents thématiques à travers les opérateurs de proximité qui interviendront 
sur l’accompagnement des bénéficiaires dans l’exploitation, la gestion et l’entretien et la maintenance 
des ouvrages et infrastructures qui seront réalisées. Le programme en 2017 va également poursuivre 
son intervention sur le renforcement du mécanisme de prévention et de gestion de la sécurité ali-
mentaire et des risques naturels et climatiques en relation avec SE CNSA, le CSE et les DRDR sur 
l’accompagnement agro météorologique des agriculteurs.  

I.3.2 Protection et gestion des ressources naturelles

Le programme 2017 de protection et de gestion des ressources naturelles sera essentiellement axé 
sur i) la poursuite de la mise en place de nouvelles pépinières (i) le reboisement et les actions d’amé-
nagements forestiers (ii) la réalisation d’actions de CES DRS (iii) l’appui à la valorisation des PFNL. 
Ces activités seront exécutées à travers des conventions avec la DEFCS. 

 Dans le cadre de la protection et de la gestion des ressources naturelles, le programme 2017 va 
poursuivre les activités de mise en place de pépinières villageoises, de reboisement, de CES DRS 
et d’introduction de foyers améliorés. Les actions de reboisement seront réorientées vers le renfor-
cement de la résilience à l’insécurité alimentaire et nutritionnelle par la production d’espèces à haute 
valeur nutritive qui seront mis à la disposition des ménages vulnérables. Le programme entamera 
également les activités de valorisation des PFNL autour des grandes formations forestières ciblées 
prioritairement dans les régions de édougou, olda et iguinchor. Ainsi, le projet améliorera le s s-
tème post-récolte des PFNL par la fourniture des infrastructures et équipements appropriés aux grou-
pements de femmes. Le projet poursuivra la mise en défens de certaines superficies du domaine 
protégé et dans certains cas, suscitera la création de nouvelles forets communautaires sous l’égide 
des responsables communaux. Des actions de CES DRS notamment par la réalisation de cordons 
pierreux, de diguettes en cadre et de plantations de reboisement seront poursuivies et orientées 
prioritairement dans l’atténuation des processus d’ensablement et d’envasement des vallées amé-
nagées. 

Avec le CSE, le plan de gestion environnementale et social sera finalisé et un guide de gestion envi-
ronnementale élaboré ainsi que l’établissement de la situation de référence pour l’étude sur l’impact 
cumulatif du programme. il produira également des rapports de suivi et de surveillance environne-
mentale périodiques sur les chantiers en cours.  La DEEC assurera le suivi environnemental confor-
mément à la convention qui sera signée après validation du PGES dont la réunion  relative est pré-
vue avant fin anvier 2017. Le tableau suivant donne plus en détails, les activités prévues. 
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Tableau 3: Activités de protection et gestion de l’environnement 2017   

Activités  cti
2017

cti é i
FTK  KD  TBA  KDG t

Protection et gestion des ressources naturelles

Mise en place de pépinières polyvalentes  unités 6  1    1    1    1    1    1   

Reboisements communautaires  ha 175      2         2    0 2
Mises en défens des aires protégées  sites  0 0    1    0 0    0     1

Réalisation de plantations de reboisement  ha 1  2         0       2
Régénération Naturelle Assistée RNA  ha 00  1 0    1 0    1 0    1 0   1 0 1 0
Plantations linéaires  km 12  2    2    2    2   2 2
Confection de pare-feu  km 70  2     0    0    0   2 0
Confection de cordons pierreux  km 120  20    20    20    20   20 20
Construction de digue es en Cadre  unités 60  10    10    10    10   10 10
Di usion des foyers améliorés  unités 7 0  100    1 0    100    1 0    100    1 0   
Appui aux groupements féminins pour collecte et 
valorisation des P N  1  2        2    2   1

Protection et gestion des ressources naturelles 
autour du PNN  en rapport avec la DPN 1 0 0

Mise en uvre de C S

nstallation des stations agro-météorologie     1   1  1

Elaboration de guide de gestion 
environnementale  unités 1       

Suivi de la mise en œuvre du C ES 1

Elaboration de P AS 2

Renforcement des capacités des services 
techni ues  unités 1       

ormation en suivi environnemental  unités 1       

Surveillance environnementale des chantiers 1

Mise en place d’un plan d’information et de 
sensibilisation 1

I.3.3 Développements des filières agricoles

Le programme 2017 de développement des filières agricoles va porter sur (i) l’information, la sen-
sibilisation et la formation des producteurs sur différents thématiques (ii) l’appui au développement 
de filière semencières (iii) l’amélioration de la productivité et des productions des filières ri , le mil
sorgho, le ma s, et des fruits et légumes (iv) le développement de stratégie marketing et le condition-
nement des produits.

Elle permettra de renforcer les activités d’amélioration de la productivité agricole portée par les 
conventions avec les services techniques et de démarrer le renforcement des P et la structura-
tion des chaines de valeur agricoles. La production de semences certifiées sera poursuivie avec un 
objectif de production de 250 tonnes. L’objectif d’augmentation des productions agricoles est porté 
cette année à 30 000 tonnes de céréales et 20 000 tonnes de produits maraichers. Les mécanismes 
de gestion et de pérennisation des actions seront entreprises avec l’avènement de partenariats for-
malisés avec les principales P faitières et la mise en œuvre de mécanismes de gestion des appuis 
accordés par le projet.
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Avec les services d’appui conseil, le programme 2017 fera la promotion des bonnes pratiques agri-
coles notamment par la diffusion de l’agriculture de conservation et la mise en place de relais tech-
niques issus des P partenaires. La mise en œuvre de ces bonnes pratiques agricoles et résilientes 
sera renforcée par l’introduction de technologies de gestion durable des terres (compostage, amen-
dements) avec l’INP. Les activités de structuration et d’animation des chaines de valeur seront mises 
en œuvre à travers les opérateurs de proximité. 

Tableau 4: Activités de développement des filières végétales prévues en 2 17

s c s t s év t s i s
ic s Unité 

c
ti
2017

cti é i

t t i

v ti A A A AA év t s
i s ic s         

nformation  sensibilisation des producteurs sur les 
bonnes prati ues nb  

1  000     000     000     000     000     000     000   
Appui  la production de semences s  2 1        7    6             2    
A i i t si c ti s s st s cti

ic   -           

Production de céréales Tonnes  
1 00     00     000     000     000     100    2 00   

Production maraichère Tonnes  
20 600     600     000    00    2 000     000    600   

ormation des producteurs sur di érentes thémati ues nb  - 60    10  10  10 10  10  10
nstallation de fosses fumières nb  120   20 20 20 20 20 20

v ti A   -           

Appui  la production de semences pré-base kg  11 2    16  20  200  20  216  160
Production de vitro plan ha           2  

Production de doses de vaccins doses 200 
000     

  
000

  
000

 0 
000

  
000   000

 0 
000

v ti   -           

Appui  la certi cation des semences nbr  -  6    1  1  1  1  1  1

Accompagnement agrométéorologi ue des agriculteurs nbre 1200      200  200  200  200  200  200
Animation d’émissions radio  travers les médias de 
proximité  Nbr 1 0  2  2  2  2  2  2

v ti         

Elaboration d’un guide illustré de DT   1         

I.3.4 Développements des filières animales

Le programme 2017 de promotion des filières animales est axé sur (i) la mise en place d’équipements 
pour les éleveurs (ii) la mise en place des bergeries et l’introduction de coqs raceurs (iii) la santé ani-
male et la promotion des cultures fourragères, iv) le renforcement des chaines de valeur par la mise 
en place d’unités de stockage et transformation des produits animaux (mielleries, minilaiteries, tank à 
lait). Les services régionaux de l’élevage assureront la coordination et le suivi des actions.



COMITE DE PILOTAGE - 2017

PROGRAMME D’ACTIVITÉS POUR L’ANNÉE 2017 11Programme Multinational de Renforcement de la Résilience 

 à l’Insécurité Alimentaire et Nutritionnelle au Sahel (P2RS)

Les détails des activités prévues sont fournis dans le tableau suivant :   

Tableau 5: Activités de développement des filières animale prévues en 2 17

Activités Unit cti
2016

cti é i
FTK KDG t

s c s t s év t s i s i s  

Dotation des éleveurs d’é uipements infrast nb  20   2 5 2 2 5

E uipement mini-lait complet nb     1 1 1 1   1

Mise en place de bergeries nb  2 000   00 00 00 00 00 00

ntroduction co s reproducteurs améliorants nb  10 000    1 700    1 700    1 600    1 600    1 700    1 700   

ntroduction de éniteurs de race nb     6 6 7 6 6 7

accins avec déparasitage  unités 1 00 -     2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 

Appui  l’intensi cation des cultures fourragères ha 20           

Construction de mielleries nb  5   1 1 1 2  

I.3.5 Développement des filières pêche et aquaculture

Les activités de développement des filières aquacoles prévues en 2017 sont centrées sur le suivi de 
la réalisation des 2  infrastructures aquacoles qui seront entamées dans les 7 régions d’intervention. 
Celles ci comprennent la mise en place d’une unité de fabrique d’aliments de poissons à Fatick et de 
diverses infrastructures comprenant des écloseries, des fermes de pré grossissement et de grossis-
sement. Le programme d’installation et de renforcement des aquaculteurs sera lancé cette année. 
L’acquisition des aliments de poisson, la production d’alevins et de géniteurs et le plan d’actions avec 
l’agence nationale de l’aquaculture (ANA) permettront de lancer la valorisation des fermes recep-
tionnées. Le programme entend miser énormément sur l’acccompagnement des aquaculteurs par 
l’enrolement au niveau des fermes de jeunes diplomés des écoles de peche et d’aquaculture ou 
l’identification et la formation de relais en aquaculture. des re exions seront également menées pour 
définir les schemas de gestion des fermes et en particulier de l’usine de fabrique d’aliment de poisson 
qui fera vraisemblablement l’objet d’un partenariat public privé. 

Tableau 6: Activités de développement des filières pêches et a uacoles prévues en 2 17

Activités cti
cti é i

FTK KDG é i t
Sous composantes B  éveloppement des fili res de p c e et d’a uaculture

nité de fabri ue d’aliments de poissons 1 1       

nstallation d’Ecloseries 5  1 1 1  1 1

erme de pré grossissement 1 1 1 1 2 1 1

Ferme de grossissement 1 2 1 1  1 5

Création d’aires de séchage de poisson 0        

nstallation des a uaculteurs 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

I.3.6 Amélioration de l’accès aux marchés et au financement

En 2017, les études portant sur l’évaluation des pertes post-récolte et la faisabilité de la mise en place 
de centres de prestations de services seront finalisées. Les activités opérationnelles d’amélioration 
de l’accès aux marchés et au financement vont démarrer avec la mise en place du dispositif des opé-
rateurs de proximité. Ainsi, l’organisation des bourses céréalières et des circuits de commercialisa-
tion, l’appui au conditionnement et à la commercialisation des produits et le renforcement des acteurs 
sur les aspects marketing seront menés. 
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Parallèlement, le processus de ciblage actuellement conduit par les antennes régionales du pro-
gramme permettra de mieux orienter le choix des sites d’implantation des activités aval des chaines 
de valeur. Ces activités concernent la mise en place et l’appui au fonctionnement des banques céréa-
lières pour les filières de céréales sèches, les plateformes multifonctionnelles, les mini laiteries et tank 
à lait et les mielleries, les aires de séchage de poisons etc. la stratégie d’amélioration de l’accès aux 
marchés continuera d’ tre axé sur i) l’amélioration de la qualité des produits à tous les maillons par 
une gestion des s stèmes post-récolte et des opérations de conditionnement et d’étiquetage des pro-
duits, ii) l’amélioration de la concertation au sein des filière pour l’accès à l’information commerciale, 
iii) l’organisation de circuits de distribution des produits.

I.3.7 Renforcement de la nutrition et de la sécurité alimentaire

Le programme 2017 d’appui à la nutrition va poursuivre les initiatives lancées en 2016 et axées sur (i) 
la sensibilisation et le renforcement des capacités (ii) l’amélioration des régimes alimentaires.

A travers le volet sensibilisation et renforcement des capacités, le programme 2017 travaillera sur la 
formation de 60 femmes leaders, le dépistage et la prévention de la malnutrition au niveau des 250 
sites d’intervention, l’appui à la nutrition maternelle à travers la formation des paires éducatrices, 
la promotion de la santé maternelle et nutritionnelle au profit des adolescentes. Le programme tra-
vaillera également sur la promotion des bonnes pratiques familiales, l’élaboration et la production 
de supports de communication qui prennent en charge, les bonnes pratiques familiales relatives à 
l’espacement des naissances, l’implication des hommes, l’alimentation de la femme enceinte et allai-
tante et la  santé nutritionnelle des adolescente etc. 

Les activités du volet amélioration des régimes alimentaires vont essentiellement concerner la publi-
cation d’un guide de recettes des aliments locaux à haute valeur nutritive et la mise en place d’ini-
tiatives communautaires pour le renforcement de la diversification alimentaire au niveau des 1000 
ménages vulnérables.

Le programme 2017 va également soutenir le s stème d’information et de suivi à travers un appui à 
la coordination de la collecte et de l’analyse des données de nutrition.

Tableau 7: Activités de renforcement de la nutrition 2017

Sous composantes B  Ren orcement de la nutrition
olet B  Sensibilisation et ren orcement des capacités 

Réunion consultative sur les mécanismes de coordination
ormation des membres d’associations de femmes  l’éducation nutritionnelle  Mar eting BCC et sociale 

Dépistage et prévention de la malnutrition aig e et modérée
Appui  la nutrition maternelle

olet B  Amélioration des régimes alimentaires
Publication du livre de rece es des produits locaux
Mise en place d’initiatives communautaires pour les ménages les plus vulnérables 

Concernant l’appui au renforcement de la sécurité alimentaire, les activités confiées au SECNSA se 
poursuivront par: i) le renforcement des mécanismes de prevention et de gestion de la sécurité ali-
mentaire et des risques naturels et climatiques par la red namisation des comités régionaux de sécu-
rité alimentaire et favoriser une meilleure utilisation de l’information climatique par les producteurs, ii) 
la poursuite des missions de collecte de données au niveau des 0 sites sentinelles identifiés dans 
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le territoire national pour le suivi de la vulnérabilité des ménages, iii) la réalisation du profil EA de la 
région de Fatick afin de completer le dispositif des études existantes à l’issue du reaménagement des 
ones de mo ens d’existence ( ME). Ces actions seront completées par l’organisation de sessions 

de mise à niveau des acteurs au niveau national et régional sur les approches de suivi de la sécurité 
alimentaire, l’organisation de missions conjointes de suivi de l’effet des activités sur la sécurité ali-
mentaire et la tenue de reunions locales de r exion critique sur le domaine.

I.3.8 Promotion de l’emploi des jeunes et des femmes 

Les activités de promotion de l’emploi des jeunes et des femmes prévues pour 2017 vont concerner 
la préparation de la stratégie d’intervention, la structuration des organisations de jeunes et de femmes 
et l’appui aux initiatives porteuses des jeunes et des femmes. Dans ce cadre, le P2RS compte ren-
forcer les capacités de 100 jeunes et femmes et appu er le financement 40 projets portés par des 
jeunes et des femmes. 

I.4  Gestion du projet

Le programme 2017 de la composante gestion du projet va porter sur :  

• la préparation et la signature des protocoles et plans d’actions de mise en œuvre du programme 
2017; 

• le suivi de l’audit des comptes des exercices 2015 et 1016, 

• la finalisation de la mise en place des outils de gestion administrative, comptable et financière ;

• la mise en œuvre du dispositif de suivi évaluation ;

• la préparation et la mise en œuvre du plan de communication ;

• la mise en œuvre des procédures de gestion et de coordination du projet,

• le développement de partenariats avec les autres intervenants ;

• la conduite des réunions et concertations pour l’exécution du projet ;

• la mise en œuvre des procédures de suivi évaluation et de passation des marchés ;

• la planification et l’évaluation des performances trimestrielles et annuelles des activités du 
projet.

Les activités de planification opérationnelle seront menées et les bilans d’étape seront tirés pour 
apporter les correctifs nécessaires. A terme, une évaluation exhaustive de l’intervention au cours de 
l’année, sera faite et un rapport de s nthèse sera élaboré et soumis à l’appréciation des membres du 
comité de pilotage.

L’exécution globale du programme 2017 va se faire suivant les principes de responsabilisation des 
acteurs à la base et d’implication des collectivités locales et des structures décentralisées. Il favori-
sera la recherche de s nergies et de complémentarités avec les autres intervenants.  Une attention 
particulière sera accordée à la prise en charge de la dimension genre et des questions de résilience 
avec un bon ciblage des bénéficiaires. 
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PLAN DE TRAVAIL ET CHRONOGRAMME 2017



COMITE DE PILOTAGE - 2017

PROGRAMME D’ACTIVITÉS POUR L’ANNÉE 2017 15Programme Multinational de Renforcement de la Résilience 

 à l’Insécurité Alimentaire et Nutritionnelle au Sahel (P2RS)

C
om

po
sa

nt
e 

A
: D

év
el

op
pe

m
en

t d
es

 
in

fr
as

tr
uc

tu
re

s 
R

es
po

ns
ab

le
A

ct
eu

rs
 im

pl
iq

ué
s

R
és

ul
ta

ts
 a

tte
nd

us
Ch

ro
no

gr
am

m
e

Ja
n

Fe
v

M
ar

s
A

vr
M

ai
Ju

in
Ju

il
A

oû
Se

pt
N

ov
D

éc

So
us

 c
om

po
sa

nt
e 

A
1:

 D
év

el
op

pe
m

en
t d

es
 a

m
én

ag
em

en
ts

 e
t i

nf
ra

st
ru

ct
ur

es
 h

yd
ro

-a
gr

ic
ol

es
A

11
: M

ob
ili

sa
tio

n 
de

s e
au

x 
de

 su
rf

ac
es

 
Ex

te
ns

io
n 

de
 p

et
its

 sy
st

èm
e 

d'
ir

ri
ga

tio
n 

CN
P,

RP
M

, R
A

F,
 

RS
EC

, 
EN

TR
EP

RI
SE

S,
 

B
U

RE
A

U
X

 D
E 

CO
N

TR
Ö

LE
, C

SE
, 

D
RE

EC
,

CO
M

M
U

N
ES

A
m

én
ag

em
en

t P
IV

 d
e 

B
al

ol
 (5

 h
a 

) -
A

nc
ra

ge
 1

 -
Lo

t 1
C

A
F

PI
V

 ré
ce

pt
io

nn
é

A
m

én
ag

em
en

t P
IV

 d
e 

N
ia

nk
ha

 A
ly

  (
15

 h
a)

 
-A

nc
ra

ge
 1

 -
Lo

t 1
C

A
F

PI
V

 ré
ce

pt
io

nn
é

C
on

st
ru

ct
io

n 
de

 p
et

its
 o

uv
ra

ge
s 

di
ve

rs
ifi

és
 

Ré
al

isa
tio

n 
de

 la
 d

ig
ue

 d
e 

re
te

nu
e 

et
 d

e 
fra

nc
hi

ss
em

en
t d

e 
B

al
ol

 d
an

s l
a 

ré
gi

on
 d

e 
Fa

tic
k 

-A
nc

ra
ge

 1
 -

Lo
t 1

C
A

F
Re

te
nu

e 
 ré

al
isé

e 
et

 
ré

ce
pt

io
nn

ée

Ré
al

isa
tio

n 
de

 la
 d

ig
ue

 d
e 

re
te

nu
e 

et
 d

e 
fra

nc
hi

ss
em

en
t d

e 
N

ia
kh

a 
A

ly
 d

an
s l

a 
ré

gi
on

 d
e 

Fa
tic

k 
-A

nc
ra

ge
 1

 -
Lo

t 1
C

A
F

Re
te

nu
e 

 ré
al

isé
e 

et
 

ré
ce

pt
io

nn
ée

Ré
al

isa
tio

n 
de

 l'
 o

uv
ra

ge
s d

e 
re

te
nu

e 
Sa

ré
 

M
ay

i d
an

s l
e 

ré
gi

on
 d

e 
K

ol
da

 -
A

nc
ra

ge
 1

 -
Lo

t 2
C

A
K

Re
te

nu
e 

 ré
al

isé
e 

et
 

ré
ce

pt
io

nn
ée

Ré
al

isa
tio

n 
de

 l'
ou

vr
ag

es
 d

e 
re

te
nu

e 
de

 S
ar

é 
Y

or
o 

B
am

bi
 d

an
s l

e 
ré

gi
on

 d
e 

K
ol

da
 -

A
nc

ra
ge

 1
-L

ot
 2

C
A

K
Re

te
nu

e 
 ré

al
isé

e 
et

 
ré

ce
pt

io
nn

ée

Ré
ha

bi
lit

at
io

n 
de

 l'
ou

vr
ag

es
 d

e 
re

te
nu

e 
de

 
Sa

ré
 M

am
ad

ou
 B

oc
ar

 d
an

s l
a 

ré
gi

on
 d

e 
Ta

m
ba

co
un

da
  -

A
nc

ra
ge

 1
-L

ot
 3

C
A

T
Re

te
nu

e 
 ré

al
isé

e 
et

 
ré

ce
pt

io
nn

ée

Ré
ha

bi
lit

at
io

n 
de

 l'
ou

vr
ag

es
 d

e 
re

te
nu

e 
de

 
G

ou
ni

an
 d

an
s l

a 
ré

gi
on

 d
e 

Ta
m

ba
co

un
da

  
A

nc
ra

ge
 1

 -
Lo

t 3
C

A
T

Re
te

nu
e 

 ré
al

isé
e 

et
 

ré
ce

pt
io

nn
ée

A
12

: A
m

én
ag

em
en

t e
t i

nf
ra

st
ru

ct
ur

es
 

hy
dr

oa
gr

ic
ol

es
R

éh
ab

ili
ta

tio
n 

et
 A

m
én

ag
em

en
t d

e 
su

pe
rf

ic
ie

s e
n 

av
al

 d
es

 p
et

its
 b

ar
ra

ge
s



COMITE DE PILOTAGE - 2017

PROGRAMME D’ACTIVITÉS POUR L’ANNÉE 2017 16Programme Multinational de Renforcement de la Résilience 

 à l’Insécurité Alimentaire et Nutritionnelle au Sahel (P2RS)

C
om

po
sa

nt
e 

A
: D

év
el

op
pe

m
en

t d
es

 
in

fr
as

tr
uc

tu
re

s 
R

es
po

ns
ab

le
A

ct
eu

rs
 im

pl
iq

ué
s

R
és

ul
ta

ts
 a

tte
nd

us
Ch

ro
no

gr
am

m
e

Ja
n

Fe
v

M
ar

s
A

vr
M

ai
Ju

in
Ju

il
A

oû
Se

pt
N

ov
D

éc

Tr
av

au
x 

de
 ré

ha
bi

lit
at

io
n 

du
 P

IV
 d

an
s l

es
 

six
 c

om
m

un
e 

po
ur

 4
00

 h
a 

M
at

am
 -

A
nc

ra
ge

 
2

-L
ot

 1
C

A
M

CN
P,

RP
M

, R
A

F,
 

RS
EC

, 
EN

TR
EP

RI
SE

S,
 

B
U

RE
A

U
X

 D
E 

CO
N

TR
Ö

LE
, C

SE
, 

D
RE

EC
,

CO
M

M
U

N
ES

PI
V

 ré
al

isé
 e

t r
éc

ep
tio

nn
é

A
m

én
ag

em
en

t d
e 

no
uv

el
le

s s
up

er
fic

ie
s d

e 
ba

s-
fo

nd
s r

iz
ic

ol
es

A
m

én
ag

em
en

t d
e 

ba
s f

on
ds

 ri
zi

co
le

 d
an

s l
a 

ré
gi

on
 d

e 
K

éd
ou

go
u

C
A

K
D

G

Et
ud

es
 ré

al
isé

es
, m

ar
ch

és
 

at
tri

bu
és

 e
t t

ra
va

ux
 

d'
am

én
ag

em
en

t d
e 

10
0 

ha
 d

e 
ba

s f
on

ds
 la

nc
és

 

A
m

én
ag

em
en

t d
e 

ba
s f

on
ds

 ri
zi

co
le

 d
an

s l
a 

ré
gi

on
 d

e 
Zi

gu
in

ch
or

 
C

A
Z

Et
ud

es
 ré

al
isé

es
, m

ar
ch

és
 

at
tri

bu
és

 e
t t

ra
va

ux
 

d'
am

én
ag

em
en

t d
e 

10
0 

ha
 d

e 
ba

s f
on

ds
 la

nc
és

 
A

m
én

ag
em

en
ts

 d
e 

m
ic

ro
 p

ér
im

èt
re

s 
ir

ri
gu

és
 p

ar
 p

om
pa

ge
A

m
én

ag
em

en
t d

e 
5 

pé
rim

èt
re

s a
rb

or
ic

ol
es

 
da

ns
 la

 ré
gi

on
 d

e 
Zi

gu
in

ch
or

 A
nc

ra
ge

 1
 -

Lo
t 5

C
A

Z
CN

P,
 R

PM
, R

A
F,

 
RS

EC
, 

EN
TR

EP
RI

SE
S,

 
B

U
RE

A
U

X
 D

E 
CO

N
TR

Ö
LE

, C
SE

, 
D

RE
EC

,
CO

M
M

U
N

ES

Pé
rim

èt
re

s r
éc

ep
tio

nn
és

A
m

én
ag

em
en

t d
e 

m
ic

ro
-p

ér
im

èt
re

s p
ou

r 
le

s j
eu

ne
s e

t l
es

 fe
m

m
es

Tr
av

au
x 

de
 ré

ha
bi

lit
at

io
n 

de
 p

ér
im

èt
re

s 
ho

rti
co

le
s e

t p
ér

im
èt

re
s p

ol
yc

ol
es

 (4
0 

ha
) 

??
??

 à
 M

at
am

 -
A

nc
ra

ge
 2

 -
Lo

t 1
C

A
M

40
 h

a 
de

 p
ér

im
èt

re
s r

éa
lis

és
 

et
 ré

ce
pt

io
nn

és
 

A
m

én
ag

em
en

t d
e 

m
ic

ro
-p

ér
ié

m
tre

s d
an

s l
es

 
six

 ré
gi

on
s (

60
 h

a)
C

A
6à

 h
a 

de
 p

ér
im

èt
re

s r
éa

lis
és

 
da

ns
 le

s s
ix

 ré
gi

on
s

A
13

: D
éf

en
se

 e
t r

es
ta

ur
at

io
n 

de
s s

ol
s

R
éh

ab
ili

ta
tio

n 
&

 sé
cu

ri
sa

tio
n 

de
 

su
pe

rf
ic

ie
s

CN
P,

RP
M

, R
A

F,
 

RS
EC

, 
EN

TR
EP

RI
SE

S,
 

B
U

RE
A

U
X

 D
E 

CO
N

TR
Ö

LE
, C

SE
, 

D
RE

EC
,

CO
M

M
U

N
ES

A
m

én
ag

em
en

t d
e 

la
 v

al
lé

e 
de

 M
bo

ul
ou

m
 

da
ns

 la
 ré

gi
on

 d
e 

Fa
tic

k 
(3

0 
ha

 -
an

cr
ag

e 
1)

C
A

F
D

ig
ue

 ré
al

isé
e 

et
 

ré
ce

pt
io

nn
ée

A
m

én
ag

em
en

t d
e 

la
 v

al
lé

e 
D

jil
or

 d
an

s l
a 

ré
gi

on
 d

e 
Fa

tic
k 

(3
00

 h
a)

 A
nc

ra
ge

 2
-L

ot
 2

C
A

Z
D

ig
ue

 ré
al

isé
e 

et
 

re
ce

pt
io

nn
ée

A
m

én
ag

em
en

t d
e 

la
 v

al
lé

e 
D

ié
m

ou
 d

an
s l

a 
ré

gi
on

 d
e 

Fa
tic

k 
(2

25
ha

) A
nc

ra
ge

 2
-L

ot
 2

C
A

Z
D

ig
ue

 ré
al

isé
e 

et
 

ré
ce

pt
io

nn
ée



COMITE DE PILOTAGE - 2017

PROGRAMME D’ACTIVITÉS POUR L’ANNÉE 2017 17Programme Multinational de Renforcement de la Résilience 

 à l’Insécurité Alimentaire et Nutritionnelle au Sahel (P2RS)

C
om

po
sa

nt
e 

A
: D

év
el

op
pe

m
en

t d
es

 
in

fr
as

tr
uc

tu
re

s 
R

es
po

ns
ab

le
A

ct
eu

rs
 im

pl
iq

ué
s

R
és

ul
ta

ts
 a

tte
nd

us
Ch

ro
no

gr
am

m
e

Ja
n

Fe
v

M
ar

s
A

vr
M

ai
Ju

in
Ju

il
A

oû
Se

pt
N

ov
D

éc

A
m

én
ag

em
en

t d
e 

la
 v

al
lé

e 
de

 B
ou

ki
tin

gh
o 

da
ns

 la
 ré

gi
on

 d
e 

Zi
gu

in
ch

or
 ( 

24
0 

ha
 ) 

-
A

nc
ra

ge
 2

-L
ot

 3
C

A
Z

D
ig

ue
 ré

al
isé

e 
et

 
ré

ce
pt

io
nn

ée

A
m

én
ag

em
en

t d
e 

la
 v

al
lé

e 
de

 D
jib

él
or

 -
IS

R
A

 d
an

s l
a 

ré
gi

on
 d

e 
Zi

gu
in

ch
or

 ( 
19

1h
a 

)-
A

nc
ra

ge
 2

-L
ot

 4
C

A
Z

D
ig

ue
 ré

al
isé

e 
et

 
ré

ce
pt

io
nn

ée

A
m

én
ag

em
en

t d
e 

la
 B

ad
ia

t E
ss

yl
 d

an
s l

a 
ré

gi
on

 d
e 

Zi
gu

in
ch

or
 ( 

39
6 

ha
 ) 

-A
nc

ra
ge

 
2-

Lo
t 5

C
A

Z

R
éa

lis
at

io
n 

d'
am

én
ag

em
en

t a
u 

ph
os

ph
og

yp
se

 r
ec

up
ér

at
io

n 
de

 te
rr

es
 

sa
lé

es
A

m
én

ag
em

en
t d

e 
te

rr
es

 sa
lé

es
 a

u 
ph

os
ph

og
yp

se
 d

an
s l

a 
ré

gi
on

 d
e 

Fa
tic

k
C

A
F

RD
RE

, I
N

P,
 C

A
, 

RS
EC

39
0 

ha
 d

e 
te

rre
s s

al
ée

s 
am

en
dé

es
 a

u 
ph

os
ph

og
yp

se
 

A
m

én
ag

em
en

t d
e 

te
rr

es
  s

al
ée

s a
u 

ph
os

ph
og

yp
se

 d
an

s l
a 

ré
gi

on
 d

e 
Zi

gu
in

ch
or

C
A

Z
31

9 
ha

 d
e 

te
rre

s s
al

ée
s 

am
en

dé
es

 a
u 

ph
os

ph
og

yp
se

 
So

us
 c

om
po

sa
nt

e 
A

2:
 D

év
el

op
pe

m
en

t d
es

 in
fr

as
tr

uc
tu

re
s e

t a
m

én
ag

em
en

ts
 p

as
to

ra
ux

 
A

21
: I

nf
ra

st
ru

ct
ur

es
 p

as
to

ra
le

s 
R

éh
ab

ili
ta

tio
n 

/c
on

st
ru

ct
io

n 
de

 m
ar

ch
és

 
à 

bé
ta

il 
Co

ns
tru

ct
io

n 
du

 m
ar

ch
é 

à 
bé

ta
il 

de
 M

ba
m

 
Ré

gi
on

 d
e 

Fa
tic

k 
-L

ot
1

C
A

F

EN
TR

EP
RI

SE
S,

 
B

U
RE

A
U

X
 D

E 
CO

N
TR

Ö
LE

, C
SE

, 
D

RE
EC

,
CO

M
M

U
N

ES
, 

D
IR

EL
, S

RE
L,

M
ar

ch
é 

ré
al

isé
 e

t r
éc

ep
tio

nn
é

Co
ns

tru
ct

io
n 

du
 m

ar
ch

é 
à 

bé
ta

il 
de

 A
gn

am
 

Ci
vo

l R
ég

io
n 

de
 M

at
am

 -
Lo

t 2
C

A
M

M
ar

ch
é 

ré
al

isé
 e

t r
éc

ep
tio

nn
é

Co
ns

tru
ct

io
n 

du
 m

ar
ch

é 
à 

bé
ta

il 
de

 K
id

ira
 

Ré
gi

on
 d

e 
Ta

m
ba

co
un

da
  -

Lo
t 3

C
A

T
M

ar
ch

é 
ré

al
isé

 e
t r

éc
ep

tio
nn

é

Co
ns

tru
ct

io
n 

du
 m

ar
ch

é 
à 

bé
ta

il 
de

 
Zi

gu
in

ch
or

 d
e 

la
 R

ég
io

n 
de

 Z
ig

ui
nc

ho
r -

Lo
t 4

C
A

Z
M

ar
ch

é 
ré

al
isé

 e
t r

éc
ep

tio
nn

é

In
st

al
la

tio
n 

de
 T

an
k 

po
ur

 la
it 

M
ar

ch
é 

ré
al

isé
 e

t r
éc

ep
tio

nn
é

In
sta

lla
tio

n 
de

 T
an

k 
à 

la
it 

da
ns

 le
s s

ix
 

ré
gi

on
s 

RP
M

, C
A

Si
te

s i
de

nt
ifi

és
, m

ar
ch

é 
at

tri
bu

é 
et

 ta
nk

s a
cq

ui
s 

Pa
rc

 d
e 

va
cc

in
at

io
n 



COMITE DE PILOTAGE - 2017

PROGRAMME D’ACTIVITÉS POUR L’ANNÉE 2017 18Programme Multinational de Renforcement de la Résilience 

 à l’Insécurité Alimentaire et Nutritionnelle au Sahel (P2RS)

C
om

po
sa

nt
e 

A
: D

év
el

op
pe

m
en

t d
es

 
in

fr
as

tr
uc

tu
re

s 
R

es
po

ns
ab

le
A

ct
eu

rs
 im

pl
iq

ué
s

R
és

ul
ta

ts
 a

tte
nd

us
Ch

ro
no

gr
am

m
e

Ja
n

Fe
v

M
ar

s
A

vr
M

ai
Ju

in
Ju

il
A

oû
Se

pt
N

ov
D

éc

Co
ns

tru
ct

io
n 

de
 si

x 
pa

rc
s d

e 
va

cc
in

at
io

n 
da

ns
 le

s s
ix

 ré
gi

on
s

RP
M

, R
D

RE
, 

C
A

EN
TR

EP
RI

SE
S,

 
B

U
RE

A
U

X
 D

E 
CO

N
TR

Ö
LE

, C
SE

, 
D

RE
EC

,
CO

M
M

U
N

ES
, 

D
IR

EL
, S

RE
L,

Si
te

s i
de

nt
ifi

és
, m

ar
ch

é 
at

tri
bu

é 
et

 6
 p

ar
cs

 ré
al

isé
s

A
22

: A
m

én
ag

em
en

t p
as

to
ra

le
s

A
m

én
ag

em
en

t d
e 

m
ar

es
 e

t p
oi

nt
s d

'e
au

 
pa

st
or

au
x 

EN
TR

EP
RI

SE
S,

 
B

U
RE

A
U

X
 D

E 
CO

N
TR

Ö
LE

, C
SE

, 
D

RE
EC

,
CO

M
M

U
N

ES
, 

D
IR

EL
, S

RE
L,

A
m

én
ag

em
en

t d
e 

la
 m

ar
e 

de
 L

ot
hi

an
dé

 
Ré

gi
on

 d
e 

Ta
m

ba
co

un
da

-A
nc

ra
ge

 1
-L

ot
 3

C
A

M
M

ar
e 

ré
al

isé
e 

et
 ré

ce
pt

io
nn

ée

Ré
ha

bi
lit

at
io

n 
de

 la
 m

ar
e 

de
 T

ig
ue

re
 Y

en
e 

Ré
gi

on
 d

e 
M

at
am

 -
A

nc
ra

ge
 2

-L
ot

 1
C

A
M

M
ar

e 
ré

ha
bi

lit
ée

 e
t 

ré
ce

pt
io

nn
ée

Co
ns

tru
ct

io
n 

de
 p

ui
ts,

 m
ar

es
 e

t f
or

ag
es

 
pa

sto
ra

ux
 d

an
s l

es
 si

x 
ré

gi
on

s
RP

M
Si

te
s p

ré
ci

sé
s, 

m
ar

ch
és

 
at

tri
bu

és
 e

t t
ra

va
ux

 d
e 

12
 

po
in

ts 
d'

ea
u 

la
nc

és
 

So
us

 c
om

po
sa

nt
e 

A
3:

 D
év

el
op

pe
m

en
t d

es
 in

fr
as

tr
uc

tu
re

s d
e 

co
ns

er
va

tio
n,

 d
e 

tr
an

sf
or

m
at

io
n 

et
 d

e 
co

m
m

er
ci

al
isa

tio
n

A
31

: I
nf

ra
st

ru
ct

ur
es

 d
e 

co
ns

er
va

tio
n 

C
on

st
ru

ct
io

n 
de

 m
ag

as
in

 d
e 

5 
à 

10
 to

nn
es

 

Co
ns

tru
ct

io
n 

de
 m

ag
as

in
s d

e 
m

ag
as

in
s d

e 
sto

ck
ag

e 
da

ns
 le

s 6
 ré

gi
on

s 
RD

RE
, 

RP
M

,C
A

EN
TR

EP
RI

SE
S,

 
B

U
RE

A
U

X
 D

E 
CO

N
TR

Ö
LE

, C
SE

, 
D

RE
EC

,
CO

M
M

U
N

ES
, 

D
IR

EL
, S

RE
L,

 
D

RD
R

Si
te

s p
ré

ci
sé

s, 
ét

ud
es

 
ré

al
isé

es
, m

ar
ch

és
 a

ttr
ib

ué
s 

et
 tr

av
au

x 
de

 1
2 

m
ag

as
in

s 
la

nc
és

C
on

st
ru

ct
io

n 
de

 m
ag

as
in

s d
'a

lim
en

ts
 d

e 
bé

ta
il

Co
ns

tru
ct

io
n 

de
 m

ag
as

in
s d

 'a
lim

en
ts 

de
 

bé
ta

il 
da

ns
 le

s 6
 ré

gi
on

s 
RD

RE
, 

RP
M

,C
A

Si
te

s p
ré

ci
sé

s, 
ét

ud
es

 
ré

al
isé

es
, m

ar
ch

és
 a

ttr
ib

ué
s 

et
 tr

av
au

x 
de

 6
 m

ag
as

in
s 

la
nc

és
C

on
st

ru
ct

io
n 

de
 m

ag
as

in
s d

e 
30

 à
 5

0 
to

nn
es

 
Co

ns
tru

ct
io

n 
de

 m
ag

as
in

s d
 'a

lim
en

ts 
de

 
bé

ta
il 

da
ns

 le
s 6

 ré
gi

on
s 

RD
RE

, 
RP

M
,C

A
Si

te
s p

ré
ci

sé
s, 

ét
ud

es
 

ré
al

isé
es

, m
ar

ch
és

 a
ttr

ib
ué

s 



COMITE DE PILOTAGE - 2017

PROGRAMME D’ACTIVITÉS POUR L’ANNÉE 2017 19Programme Multinational de Renforcement de la Résilience 

 à l’Insécurité Alimentaire et Nutritionnelle au Sahel (P2RS)

C
om

po
sa

nt
e 

A
: D

év
el

op
pe

m
en

t d
es

 
in

fr
as

tr
uc

tu
re

s 
R

es
po

ns
ab

le
A

ct
eu

rs
 im

pl
iq

ué
s

R
és

ul
ta

ts
 a

tte
nd

us
Ch

ro
no

gr
am

m
e

Ja
n

Fe
v

M
ar

s
A

vr
M

ai
Ju

in
Ju

il
A

oû
Se

pt
N

ov
D

éc

et
 tr

av
au

x 
de

 6
 m

ag
as

in
s 

la
nc

és
A

32
: I

nf
ra

st
ru

ct
ur

es
 d

e 
tr

an
sf

or
m

at
io

n 
C

on
st

ru
ct

io
n 

bâ
tim

en
t a

br
ita

nt
 M

in
i-

la
ite

ri
es

EN
TR

EP
RI

SE
S,

 
B

U
RE

A
U

X
 D

E 
CO

N
TR

O
LE

, C
SE

, 
D

RE
EC

,
CO

M
M

U
N

ES
, 

D
IR

EL
, S

RE
L,

 
D

RD
R,

 
B

EN
EF

IC
IA

IR
ES

Co
ns

tru
ct

io
n 

m
in

i l
ai

te
rie

s d
an

s l
es

 si
x 

ré
gi

on
s

RD
RE

, 
RP

M
,C

A
Et

ud
es

 ré
al

isé
es

, m
ar

ch
é 

at
rib

ué
 e

t t
ra

va
ux

 la
nc

és
M

ise
 e

n 
pl

ac
e 

de
s p

la
te

fo
rm

es
 m

ul
ti 

fo
nc

tio
nn

el
le

s

Co
ns

tru
ct

io
n 

de
 1

2 
pl

at
es

 fo
rm

es
 m

ul
ti 

fo
nc

tio
nn

el
le

s d
an

s l
es

 si
x 

ré
gi

on
s

RD
RE

, 
RP

M
,C

A

Et
ud

es
 ré

al
isé

es
, m

ar
ch

é 
at

rib
ué

 e
t t

ra
va

ux
 d

e 
12

 P
F 

la
nc

és
A

33
: I

nf
ra

st
ru

ct
ur

es
 d

e 
co

m
m

er
ci

al
isa

tio
n

Pi
ste

s r
ur

al
es

 d
'éc

ou
le

m
en

t d
es

 p
ro

du
ct

io
ns

 
So

us
 c

om
po

sa
nt

e 
A

4:
 D

év
el

op
pe

m
en

t d
es

 in
fr

as
tr

uc
tu

re
s s

oc
ia

le
s d

e 
ba

se
A

41
: H

yd
ra

ul
iq

ue
s v

ill
ag

eo
ise

s e
t 

as
sa

in
iss

em
en

t
Po

in
ts

 d
'e

au
 v

ill
ag

eo
is

Ré
al

isa
tio

n 
de

 p
oi

nt
s d

'ea
u 

vi
lla

ge
oi

s d
an

s 
le

s s
ix

 ré
gi

on
s

EG
N

,R
PM

Si
te

s i
de

nt
ifi

és
, é

tu
de

s 
ré

al
isé

s, 
m

ar
ch

é 
at

tri
bu

é 
et

 
tra

va
ux

 la
nc

és
A

42
: C

en
tr

e 
de

 fo
rm

at
io

n 
et

 
d'

al
ph

ab
ét

isa
tio

n 
Ce

nt
re

 d
e 

fo
rm

at
io

n 
et

 d
'al

ph
ab

ét
isa

tio
n

A
43

: I
nf

ra
st

ru
ct

ur
es

 sa
ni

ta
ir

es
C

en
tr

es
 d

e 
sa

nt
é

Co
ns

tru
ct

io
n/

ré
ha

bi
lit

at
io

n 
d'

in
fra

str
uc

tu
re

s 
da

ns
 le

s s
tru

ct
ur

es
 sa

ni
ta

ire
s d

an
s l

es
 6

 
ré

gi
on

s
EG

N
,R

PM
Si

te
s i

de
nt

ifi
és

, é
tu

de
s 

ré
al

isé
s, 

m
ar

ch
é 

at
tri

bu
é 

et
 

tra
va

ux
 la

nc
és

C
om

po
sa

nt
e 

B:
 D

év
el

op
pe

m
en

t d
es

 
ch

ai
ne

s d
e 

va
le

ur
s 

So
us

 c
om

po
sa

nt
e 

B1
: R

en
fo

rc
em

en
t d

es
 c

ap
ac

ité
s 

B1
1:

 R
en

fo
rc

em
en

t d
es

 c
ap

ac
ité

s 



COMITE DE PILOTAGE - 2017

PROGRAMME D’ACTIVITÉS POUR L’ANNÉE 2017 20Programme Multinational de Renforcement de la Résilience 

 à l’Insécurité Alimentaire et Nutritionnelle au Sahel (P2RS)

C
om

po
sa

nt
e 

A
: D

év
el

op
pe

m
en

t d
es

 
in

fr
as

tr
uc

tu
re

s 
R

es
po

ns
ab

le
A

ct
eu

rs
 im

pl
iq

ué
s

R
és

ul
ta

ts
 a

tte
nd

us
Ch

ro
no

gr
am

m
e

Ja
n

Fe
v

M
ar

s
A

vr
M

ai
Ju

in
Ju

il
A

oû
Se

pt
N

ov
D

éc

in
st

itu
tio

nn
el

le
s

V
oy

ag
e 

d'
ét

ud
es

 d
an

s l
es

 p
ay

s v
oi

si
ns

RS
EC

B
én

éf
ic

ia
ire

s
U

n 
vo

ya
ge

 d
'ét

ud
es

 o
rg

an
isé

Fo
rm

at
io

n 
de

s c
ad

re
s d

es
 m

in
is

tè
re

s a
u 

ni
ve

au
 ré

gi
on

al
 e

n 
pl

an
ifi

ca
tio

n 
et

 S
&

E
RS

EC
Pa

rte
na

ire
s 

te
ch

ni
qu

es
, A

RD
, 

D
RD

R

12
0 

ca
dr

es
 d

es
 m

in
is

tè
re

s 
im

pl
iq

ué
s a

u 
ni

ve
au

 ré
gi

on
al

 
fo

rm
és

 e
n 

pl
an

ifi
ca

tio
n 

et
 

S&
E

Fo
rm

at
io

n 
en

 G
en

re
 d

es
 C

ad
re

s c
ha

rg
és

 d
e 

la
 m

ise
 e

n 
oe

uv
re

RD
RE

12
0 

ca
dr

es
 d

es
 m

in
is

tè
re

s 
im

pl
iq

ué
s a

u 
ni

ve
au

 ré
gi

on
al

 
fo

rm
és

 e
n 

ge
nr

e 
A

ct
iv

ité
s d

'ap
pu

i à
 l'

ad
ap

ta
tio

n 
au

x 
C

C 
(e

n 
ra

pp
or

t a
ve

c 
la

 P
la

te
 F

or
m

e 
su

r l
es

 C
C 

de
 la

 
D

ire
ct

io
n 

de
 l'

A
gr

ic
ul

tu
re

)
RD

RE
PF

 C
C

U
n 

pl
an

 d
'ac

tio
n 

él
ab

or
é 

et
 

m
is 

en
 œ

uv
re

 

C
on

ve
nt

io
n 

D
A

PS
A

 

A
pp

ui
 à

 la
 m

ise
 e

n 
pl

ac
e 

du
 S

A
K

SS
RS

EC

D
A

PS
A

, M
A

ER

U
n 

pl
an

 d
'ac

tio
n 

d'
ap

pu
i a

u 
sa

ks
s é

la
bo

ré
 e

t m
is 

en
 

œ
uv

re
 

Fo
rm

at
io

n 
de

s c
ad

re
s d

es
 m

in
is

tè
re

s a
u 

ni
ve

au
 c

en
tra

l e
n 

pl
an

ifi
ca

tio
n 

et
 S

&
E

RS
EC

12
0 

ca
dr

es
 d

es
 m

in
is

tè
re

s 
im

pl
iq

ué
s a

u 
ni

ve
au

 ré
gi

on
al

 
fo

rm
és

 e
n 

pl
an

ifi
ca

tio
n 

et
 

S&
E

Re
nf

or
ce

m
en

t d
u 

sy
st

ém
e 

de
 su

iv
i d

u 
M

A
ER

RS
EC

le
 sy

sté
m

e 
de

 su
iv

i d
u 

M
A

ER
 e

st 
re

nf
or

cé

Su
iv

i e
t c

oo
rd

in
at

io
n 

de
s a

ct
iv

ité
s e

t 
co

m
m

un
ic

at
io

n
RS

EC
de

s a
ct

iv
ité

s d
e 

su
iv

i e
t d

e 
co

m
m

un
ic

at
io

n 
au

to
ur

 d
u 

P2
RS

 e
st 

m
en

ée
s

C
on

ve
nt

io
n 

C
O

N
A

C
IL

SS

A
ss

is
ta

nc
e 

Su
iv

i é
va

lu
at

io
n,

 c
oo

rd
in

at
io

n 
  

et
 c

om
m

un
ic

at
io

n
RS

EC
CO

N
A

CI
LS

S
le

 C
O

N
A

CI
LS

S 
ap

po
rte

 u
ne

 
as

sis
ta

nc
e 

P2
RS

 d
an

s l
e 

su
iv

i 
de

s a
ct

iv
ité

s 
C

on
ve

nt
io

n 
D

BR
LA

A
ss

is
ta

nc
e 

te
ch

ni
qu

e,
 su

iv
i e

t 
co

m
m

un
ic

at
io

n
RS

EC
le

 C
O

N
A

CI
LS

S 
ap

po
rte

 u
ne

 
as

sis
ta

nc
e 

P2
RS

 d
an

s l
e 

su
iv

i 
de

s a
ct

iv
ité

s 
C

on
ve

nt
io

n 
R

O
PP

A



COMITE DE PILOTAGE - 2017

PROGRAMME D’ACTIVITÉS POUR L’ANNÉE 2017 21Programme Multinational de Renforcement de la Résilience 

 à l’Insécurité Alimentaire et Nutritionnelle au Sahel (P2RS)

C
om

po
sa

nt
e 

A
: D

év
el

op
pe

m
en

t d
es

 
in

fr
as

tr
uc

tu
re

s 
R

es
po

ns
ab

le
A

ct
eu

rs
 im

pl
iq

ué
s

R
és

ul
ta

ts
 a

tte
nd

us
Ch

ro
no

gr
am

m
e

Ja
n

Fe
v

M
ar

s
A

vr
M

ai
Ju

in
Ju

il
A

oû
Se

pt
N

ov
D

éc

Fo
rm

at
io

n 
d'

O
rg

an
is

at
io

n 
pa

ys
an

ne
 su

r l
a 

pr
om

ot
io

n 
de

 la
 c

on
so

m
m

at
io

n 
d'

al
im

en
ts

 
lo

ca
ux

RG
N

10
0 

or
ga

ni
sa

tio
ns

 p
ay

sa
nn

es
 

fo
rm

ée
s 

C
on

tr
at

 O
PP

 r
en

fo
rc

em
en

t d
es

 c
ap

ac
ité

s 
A

te
lie

rs
 fo

rm
at

io
ns

 th
ém

at
iq

ue
s d

e 
co

ur
te

 
du

ré
e

RD
RE

O
pé

ra
te

ur
s p

ro
xi

m
ité

, 
bé

né
fic

ia
ire

s, 
pa

rte
na

ire
s 

te
ch

ni
qu

es

10
0 

at
el

ie
rs

 d
e 

fo
rm

at
io

n 
de

 
co

ur
te

 d
ur

ée
 o

rg
an

isé
e

St
ru

ct
ur

at
io

n 
de

s O
rg

an
is

at
io

ns
 p

ay
sa

nn
es

RD
RE

50
 a

te
lie

rs
 d

e 
se

ns
ib

ili
sa

tio
n 

or
ga

ni
sé

es

A
te

lie
rs

 d
e 

se
ns

ib
ili

sa
tio

n 
de

s a
ct

eu
rs

RD
RE

70
 a

te
lie

rs
 d

e 
se

ns
ib

ili
sa

tio
n 

or
ga

ni
sé

s
A

te
lie

rs
 d

e 
fo

rm
at

io
n 

de
s E

lu
s e

t d
es

 
Co

lle
ct

iv
ité

s t
er

rit
or

ia
le

s
RD

RE
60

 a
te

lie
rs

 d
e 

fo
rm

at
io

n 
de

s 
él

us
 o

rg
an

isé
s 

Fo
rm

at
io

n 
en

 G
en

re
 e

t l
ea

de
rs

hi
p 

de
s 

m
em

br
es

 d
es

 o
rg

an
is

at
io

ns
 fé

m
in

in
es

RG
N

10
0 

or
ga

ni
sa

tio
ns

 d
es

 
or

ga
ni

sa
tio

ns
 fé

m
in

in
es

 
fo

rm
ée

s
A

pp
ui

 a
ux

 c
om

m
un

es
 p

ou
r l

a 
ge

sti
on

 d
es

 
co

nf
lit

s
RD

RE
le

s c
om

m
un

es
 so

nt
 a

pp
uy

ée
s 

da
ns

 la
 g

es
tio

n 
de

s c
on

fli
ts 

B1
2:

 R
en

fo
rc

em
en

t d
u 

m
éc

an
ism

e 
de

 
pr

év
en

tio
n 

et
 d

e 
ge

st
io

n 
de

 la
 sé

cu
ri

té
 

al
im

en
ta

ir
e 

et
 d

es
 r

isq
ue

s n
at

ur
el

s e
t 

cl
im

at
iq

ue
s

C
on

ve
nt

io
n 

SE
/C

N
C

A

Re
nf

or
ce

m
en

t d
u 

m
éc

an
is

m
e 

de
 p

ré
ve

nt
io

n 
et

 d
e 

ge
sti

on
 d

e 
la

 sé
cu

rit
é 

al
im

en
ta

ire
 e

t 
de

s r
isq

ue
s n

at
ur

el
s e

t c
lim

at
iq

ue
s

RD
RE

SE
CN

SA
, D

A
PS

A
, 

CL
M

le
s  

m
éc

an
is

m
e 

de
 p

ré
ve

nt
io

n 
et

 d
e 

ge
sti

on
 d

e 
la

 sé
cu

rit
é 

al
im

en
ta

ire
 e

t d
es

 ri
sq

ue
s 

na
tu

re
ls

 e
t c

lim
at

iq
ue

s 
re

nf
or

cé
s 

Re
nf

or
ce

m
en

t d
u 

su
iv

i d
e 

la
 sé

cu
rit

é 
al

im
en

ta
ire

 p
ar

 l'
id

en
tif

ic
at

io
n 

de
 si

te
s 

se
nt

in
el

le
s

RD
RE

le
s m

oy
en

s d
u 

SE
CN

SA
 e

st 
re

nf
or

cé
 p

ou
r l

e 
su

iv
i d

e 
la

 
sé

cu
rit

é 
al

im
en

ta
ire

Ré
al

isa
tio

n 
de

 p
ro

fil
s H

EA
 d

an
s l

es
 z

on
es

 
de

 m
oy

en
s d

’e
xi

ste
nc

e 
de

s r
ég

io
ns

 
co

uv
er

te
s p

ar
 le

 P
2R

S 
 

RD
RE

2 
pr

of
ils

 H
EA

 so
nt

 ré
al

isé
s 

da
ns

 la
 z

on
e 

du
 p

ro
je

t 

A
te

lie
r d

’a
na

ly
se

 e
t d

e 
pr

és
en

ta
tio

n 
de

s 
ré

su
lta

ts
 d

u 
H

EA
 a

ux
 a

ct
eu

rs
RD

RE
A

te
lie

r d
’a

na
ly

se
 e

t d
e 

pr
és

en
ta

tio
n 

de
s r

és
ul

ta
ts

 d
u 



COMITE DE PILOTAGE - 2017

PROGRAMME D’ACTIVITÉS POUR L’ANNÉE 2017 22Programme Multinational de Renforcement de la Résilience 

 à l’Insécurité Alimentaire et Nutritionnelle au Sahel (P2RS)

C
om

po
sa

nt
e 

A
: D

év
el

op
pe

m
en

t d
es

 
in

fr
as

tr
uc

tu
re

s 
R

es
po

ns
ab

le
A

ct
eu

rs
 im

pl
iq

ué
s

R
és

ul
ta

ts
 a

tte
nd

us
Ch

ro
no

gr
am

m
e

Ja
n

Fe
v

M
ar

s
A

vr
M

ai
Ju

in
Ju

il
A

oû
Se

pt
N

ov
D

éc

H
EA

 a
ux

 a
ct

eu
rs

Re
nf

or
ce

m
en

t d
es

 sy
stè

m
es

 d
'in

fo
rm

at
io

n 
de

 sé
cu

rit
é 

al
im

en
ta

ire
 

RD
RE

le
s s

ys
tè

m
es

 d
'in

fo
rm

at
io

n 
de

 
sé

cu
rit

é 
al

im
en

ta
ire

So
us

 c
om

po
sa

nt
es

 B
2:

 D
év

el
op

pe
m

en
t d

es
 fi

liè
re

s a
gr

ic
ol

es
C

on
ve

nt
io

n 
A

N
C

A
R

/ B
A

M
TA

A
R

E 
dé

ve
lo

pp
em

en
t d

es
 fi

liè
re

s a
gr

ic
ol

es
In

fo
rm

at
io

n,
 se

ns
ib

ili
sa

tio
n 

de
s 

pr
od

uc
te

ur
s s

ur
 le

s b
on

ne
s p

ra
tiq

ue
s

RD
RE

, C
A

A
N

C
A

R,
 

SO
D

EF
IT

EX
, 

B
én

éf
ic

ia
ire

s, 
IS

R
A

, 
D

RD
R

A
pp

ui
 à

 la
 p

ro
du

ct
io

n 
de

 se
m

en
ce

s d
e 

ba
se

RD
RE

,C
A

A
pp

ui
 à

 l'
in

te
ns

ifi
ca

tio
n 

de
s s

ys
tè

m
es

 d
e 

pr
od

uc
tio

n 
ag

ri
co

le

Pr
od

uc
tio

n 
de

 c
ér

éa
le

s 
RD

RE
,C

A
32

00
0 

to
nn

es
 d

e 
cé

ré
al

es
 

pr
od

ui
te

s

Pr
od

uc
tio

n 
m

ar
ai

ch
èr

e 
RD

RE
,C

A
20

00
0 

to
nn

es
 d

e 
pr

od
ui

ts 
m

ar
ai

ch
er

s 
A

pp
ui

 c
on

se
il 

et
 a

cc
om

pa
gn

em
en

t d
es

 
pr

od
uc

te
ur

s 
RD

RE
,C

A
ap

pu
yé

 c
on

se
il 

ap
po

rté
 à

 
15

00
0 

pr
od

uc
te

ur
s

Fo
rm

at
io

n 
de

s p
ro

du
ct

eu
rs

 su
r 

di
ffé

re
nt

es
 th

ém
at

iq
ue

s
RD

RE
,C

A
30

00
 p

ro
du

ct
eu

rs
 fo

rm
és

 su
r  

di
ffé

re
nt

s t
hé

m
at

iq
ue

s

In
st

al
la

tio
n 

de
 fo

ss
es

 fu
m

iè
re

s 
RD

RE
,C

A
de

s f
os

se
s c

om
po

sti
èr

es
 so

nt
 

in
sta

llé
es

 d
an

s l
es

 si
te

s 
C

on
ve

nt
io

n 
IS

R
A

A
pp

ui
 à

 la
 p

ro
du

ct
io

n 
de

 se
m

en
ce

sp
ré

-b
as

e
RD

RE
,C

A
1,

52
 to

nn
es

 d
e 

se
m

en
ce

s d
e 

pr
é 

ba
se

 p
ro

du
ite

s
Pr

od
uc

tio
n 

de
 v

itr
o 

pl
an

RD
RE

,C
A

de
s v

itr
o 

pl
an

s f
ou

rn
is

Pr
od

uc
tio

n 
de

 d
os

es
 d

e 
va

cc
in

s
RD

RE
,C

A
de

s d
os

es
 d

e 
va

cc
in

s 
pr

od
ui

ts
C

on
ve

nt
io

n 
D

R
D

R

A
pp

ui
 à

 la
 c

er
tif

ic
at

io
n 

de
s s

em
en

ce
s

RD
RE

,C
A

le
s s

em
en

ce
s e

nc
ad

ré
es

 p
ar

 le
 

P2
RS

A
cc

om
pa

gn
em

en
t a

gr
om

ét
éo

ro
lo

gi
qu

e 
de

s 
ag

ric
ul

te
ur

s
RD

RE
,C

A
de

s i
nf

or
m

at
io

ns
 a

gr
o 

m
ét

éo
ro

lo
gi

qu
es

 so
nt

 
pr

ép
ar

ée
s e

t d
iff

us
ée

s



COMITE DE PILOTAGE - 2017

PROGRAMME D’ACTIVITÉS POUR L’ANNÉE 2017 23Programme Multinational de Renforcement de la Résilience 

 à l’Insécurité Alimentaire et Nutritionnelle au Sahel (P2RS)

C
om

po
sa

nt
e 

A
: D

év
el

op
pe

m
en

t d
es

 
in

fr
as

tr
uc

tu
re

s 
R

es
po

ns
ab

le
A

ct
eu

rs
 im

pl
iq

ué
s

R
és

ul
ta

ts
 a

tte
nd

us
Ch

ro
no

gr
am

m
e

Ja
n

Fe
v

M
ar

s
A

vr
M

ai
Ju

in
Ju

il
A

oû
Se

pt
N

ov
D

éc

A
ni

m
at

io
n 

d'
ém

is
sio

ns
 ra

di
o 

à 
tra

ve
rs

 le
s 

m
éd

ia
s d

e 
pr

ox
im

ité
RD

RE
,C

A
de

s é
m

is
sio

ns
 ra

di
os

 su
r l

es
 

ch
an

ge
m

en
ts 

cl
im

at
iq

ue
s 

so
nt

 o
rg

an
isé

s 
C

on
ve

nt
io

n 
IN

P
El

ab
or

at
io

n 
d'

un
 g

ui
de

 il
lu

str
é 

de
 G

D
T

RD
RE

IN
P,

 IR
EF

un
 g

ui
de

 d
e 

G
TT

 e
st 

él
ab

or
é

Su
iv

i d
es

 a
ct

iv
ité

s d
e 

G
D

T 
du

 P
2R

S
RD

RE
le

s a
ct

iv
ité

s d
u 

P2
RS

 so
nt

 
su

iv
is

So
us

 c
om

po
sa

nt
es

 B
3:

 R
eg

én
ér

at
io

n 
de

s r
es

so
ur

ce
s l

ig
ne

us
es

 
B3

1:
 P

ro
te

ct
io

n 
et

 g
es

tio
n 

de
s r

es
so

ur
ce

s 
na

tu
re

lle
s 

Pr
ot

ec
tio

n 
et

 g
es

tio
n 

de
s r

es
so

ur
ce

s 
na

tu
re

lle
s a

ut
ou

r d
u 

Pa
rc

 N
at

io
na

l d
e 

N
io

ko
lo

 K
ob

a 
en

 ra
pp

or
t a

ve
c 

la
 D

PN

RD
RE

,C
A

T,
C

A
K

D
G

D
PN

un
 p

la
n 

d'
ac

tio
n 

su
r l

a 
ge

sti
on

 d
es

 re
ss

ou
rc

es
 a

ut
ou

r 
du

 p
ar

c 
es

t é
la

bo
ré

 e
t m

is 
en

 
œ

uv
re

C
on

ve
nt

io
n 

D
EF

C
C

S 
re

bo
ise

m
en

t e
t 

m
ise

 e
n 

dé
fe

ns

M
ise

 e
n 

pl
ac

e 
de

 p
ép

in
iè

re
s p

ol
yv

al
en

te
s

RD
RE

,C
A

IR
EF

, B
én

éf
ic

ia
ire

s, 

6 
pé

pi
ni

èr
es

 v
ill

ag
eo

ise
s 

m
ise

s e
n 

pl
ac

e 
et

 su
iv

ie
s 

Re
bo

ise
m

en
ts

 c
om

m
un

au
ta

ire
s

RD
RE

,C
A

17
5 

ha
 d

e 
 re

bo
ise

m
en

t 
co

m
m

un
au

ta
ire

 ré
al

isé
s

M
ise

s e
n 

dé
fe

ns
 d

es
 a

ire
s p

ro
té

gé
es

RD
RE

,C
A

4 
sit

es
 d

'ai
re

s p
ro

té
gé

es
 m

is
 

en
 d

éf
en

s

Ré
al

isa
tio

n 
un

e 
pl

an
ta

tio
n 

de
 re

bo
ise

m
en

t
RD

RE
,C

A
18

5 
ha

 d
e 

pl
an

ta
tio

n 
de

 
re

bo
ise

m
en

t r
éa

lis
és

 

Ré
gé

né
ra

tio
n 

N
at

ur
el

le
 A

ss
is

té
e 

RD
RE

,C
A

de
s a

ct
io

ns
 d

e 
RN

A
 m

en
ée

s 
su

r 9
00

 h
a 

de
 

Pl
an

ta
tio

ns
 li

né
ai

re
s

RD
RE

,C
A

12
 k

m
 d

e 
pl

an
ta

tio
n 

lin
éa

ire
 

ré
al

isé
s

C
on

ve
nt

io
n 

D
EF

C
C

S 
ac

tiv
ité

s d
e 

C
ES

/D
R

S
Co

nf
ec

tio
n 

de
 p

ar
e-

fe
u

RD
RE

,C
A

37
0

km
 p

ar
es

 fe
ux

 ré
al

isé
s

Co
nf

ec
tio

n 
de

 c
or

do
ns

 p
ie

rr
eu

x
RD

RE
,C

A

IR
EF

, B
én

éf
ic

ia
ire

s, 

12
0 

km
 d

e 
co

rd
on

s p
ie

rr
eu

x 
ré

al
isé

s
Co

ns
tru

ct
io

n 
de

 d
ig

ue
tte

s e
n 

Ca
dr

e
RD

RE
,C

A
60

 d
ig

ue
tte

s c
on

fe
ct

io
nn

és



COMITE DE PILOTAGE - 2017

PROGRAMME D’ACTIVITÉS POUR L’ANNÉE 2017 24Programme Multinational de Renforcement de la Résilience 

 à l’Insécurité Alimentaire et Nutritionnelle au Sahel (P2RS)

C
om

po
sa

nt
e 

A
: D

év
el

op
pe

m
en

t d
es

 
in

fr
as

tr
uc

tu
re

s 
R

es
po

ns
ab

le
A

ct
eu

rs
 im

pl
iq

ué
s

R
és

ul
ta

ts
 a

tte
nd

us
Ch

ro
no

gr
am

m
e

Ja
n

Fe
v

M
ar

s
A

vr
M

ai
Ju

in
Ju

il
A

oû
Se

pt
N

ov
D

éc

C
on

ve
nt

io
n 

D
EF

C
S 

va
lo

ri
sa

tio
n 

PF
N

L
Co

m
m

un
es

D
iff

us
io

n 
de

s f
oy

er
s a

m
él

io
ré

s
RD

RE
,C

A
75

0 
fo

ye
rs

 a
m

él
io

ré
s d

iff
us

és
A

pp
ui

 a
ux

 g
ro

up
em

en
ts

 fé
m

in
in

s p
ou

r 
co

lle
ct

e 
et

 v
al

or
isa

tio
n 

de
s P

FN
L

RD
RE

,C
A

13
 g

ro
up

em
en

ts
 a

pp
uy

és
 

C
on

ve
nt

io
ns

 D
EF

C
S

B3
2:

 M
ise

 e
n 

œ
uv

re
 d

u 
C

G
ES

C
on

ve
nt

io
n 

C
SE

In
sta

lla
tio

n 
de

 st
at

io
ns

 a
gr

o-
m

ét
éo

ro
lo

gi
qu

es
RD

RE

CS
E,

 C
om

m
un

es
,

3 
sta

tio
ns

 in
sta

llé
s

El
ab

or
at

io
n 

de
 g

ui
de

 d
e 

ge
sti

on
 

en
vi

ro
nn

em
en

ta
le

RD
RE

un
 g

ui
de

 d
e 

ge
sti

on
 

en
vi

ro
nn

em
en

ta
le

 é
la

bo
ré

 e
t 

di
ffu

sé

Et
ud

e 
su

r l
'im

pa
ct

 c
um

ul
at

if 
du

 p
ro

gr
am

m
e

RD
RE

la
 si

tu
at

io
n 

de
 ré

fé
re

nc
e 

po
ur

 
l'é

tu
de

 l'
im

pa
ct

 c
um

ul
at

if 
du

 
pr

og
ra

m
m

e 
la

nc
é 

Su
iv

i m
ise

 e
n 

œ
uv

re
 d

u 
C

G
ES

RD
RE

le
 C

G
ES

 e
st 

su
iv

i 

El
ab

or
at

io
n 

du
 P

G
ES

RD
RE

le
 P

G
ES

 e
st 

du
 p

ro
je

t e
st 

ad
op

té
 e

t m
ise

 e
n 

œ
uv

re

El
ab

or
at

io
n 

PA
O

S 
RD

RE
le

s c
om

m
un

es
 so

nt
 é

la
bo

ré
s 

et
 l'

él
ab

or
at

io
n 

de
 3

 P
O

A
S 

es
t l

an
cé

s

M
ise

 e
n 

pl
ac

e 
du

 S
IG

RS
EC

le
 si

g 
du

 P
2R

S 
es

t m
is

 e
n 

pl
ac

e
C

on
ve

nt
io

n 
D

EE
C

Re
nf

or
ce

m
en

t d
es

 c
ap

ac
ité

s d
es

 se
rv

ic
es

 
te

ch
ni

qu
es

RD
RE

D
EE

C,
 C

SE

le
s c

ap
ac

ité
s d

es
 se

rv
ic

es
 

te
ch

ni
qu

es
 su

r l
a 

se
rv

ei
lla

nc
e 

en
vi

ro
nn

em
en

ta
le

 e
st 

re
nf

or
cé

e

Fo
rm

at
io

n 
en

 su
iv

i e
nv

iro
nn

em
en

ta
l

RD
RE

de
s f

or
m

at
io

ns
 e

n 
su

iv
i 

en
vi

or
on

ne
m

en
ta

l s
on

t 
so

rg
an

is
ée

s

Su
rv

ei
lla

nc
e 

en
vi

ro
nn

em
en

ta
le

 d
es

 
ch

an
tie

rs
 

RD
RE

la
 su

rv
ei

lla
nc

e 
en

vi
ro

nn
em

en
ta

le
 d

es
 

ch
an

tie
rs

 d
u 

P2
RS

 e
st 

as
su

ré
e 



COMITE DE PILOTAGE - 2017

PROGRAMME D’ACTIVITÉS POUR L’ANNÉE 2017 25Programme Multinational de Renforcement de la Résilience 

 à l’Insécurité Alimentaire et Nutritionnelle au Sahel (P2RS)

C
om

po
sa

nt
e 

A
: D

év
el

op
pe

m
en

t d
es

 
in

fr
as

tr
uc

tu
re

s 
R

es
po

ns
ab

le
A

ct
eu

rs
 im

pl
iq

ué
s

R
és

ul
ta

ts
 a

tte
nd

us
Ch

ro
no

gr
am

m
e

Ja
n

Fe
v

M
ar

s
A

vr
M

ai
Ju

in
Ju

il
A

oû
Se

pt
N

ov
D

éc

M
ise

 e
n 

pl
ac

e 
d'

un
 p

la
n 

d'
in

fo
rm

at
io

n 
et

 d
e 

se
ns

ib
ili

sa
tio

n
RD

RE
un

 p
la

n 
d'

in
fo

rm
at

io
n 

et
 d

e 
se

ns
ib

ili
sa

tio
n 

es
t m

is
 e

n 
œ

uv
re

 
So

us
 c

om
po

sa
nt

es
 B

4:
 D

év
el

op
pe

m
en

t d
es

 fi
liè

re
s a

ni
m

al
es

D
ot

at
io

n 
de

s é
le

ve
ur

s 
d'

éq
ui

pe
m

en
ts

/in
fr

as
t

A
cq

ui
sit

io
n 

d'
éq

ui
pe

m
en

ts
 p

ou
r l

es
  

él
ev

eu
rs

 
RP

M

D
IR

EL
, S

RE
L,

 
bé

né
fic

ia
ire

s, 
co

m
m

un
es

, A
RD

de
s é

qu
ip

em
en

ts 
so

nt
 a

cq
ui

s 
po

ur
 le

s é
le

ve
ur

s
Eq

ui
pe

m
en

t m
in

i-l
ai

t c
om

pl
et

 
A

cq
ui

sit
io

n 
d'

éq
ui

pe
m

en
ts

 p
ou

r l
es

  m
in

i 
la

ite
rie

s 
RP

M
de

s é
qu

ip
em

en
ts 

so
nt

 a
cq

ui
s 

po
ur

 le
s s

ix
 m

in
i l

ai
te

rie
s

Co
ns

tru
ct

io
n 

de
 m

ie
lle

rie
s

RP
M

,R
D

RE
,C

A

sit
es

 id
en

tif
ié

s, 
ét

ud
es

 
ré

al
isé

es
 e

t d
es

 tr
av

au
x 

de
 5

 
m

ie
le

rie
s l

an
cé

s
C

on
ve

nt
io

n 
D

IR
EL

In
st

al
la

tio
ns

 d
e 

be
rg

er
ie

 fa
m

ili
al

e 

A
cq

ui
sit

io
n 

de
 b

er
ge

rie
s  

ph
as

e 
1

C
A

D
IR

EL
, S

RE
L,

 
bé

né
fic

ia
ire

s, 
co

m
m

un
es

,

30
5 

su
je

ts 
de

 p
et

its
 ru

m
in

an
ts

 
ac

qu
is 

et
 m

is 
en

 p
la

ce

A
cq

ui
sit

io
n 

de
 b

er
ge

rie
s P

ha
se

 2
RP

M
,R

D
RE

,C
A

17
00

  s
uj

et
s d

e 
pe

tit
s 

ru
m

in
an

ts 
ac

qu
is 

et
 m

is 
en

 
pl

ac
e

In
tro

du
ct

io
ns

 d
e 

vo
la

ill
es

 d
e 

ra
ce

 a
m

él
io

ré
s 

RP
M

,R
D

RE
,C

A
75

00
 v

ol
ai

lle
s a

cq
ui

sie
s e

t 
m

ise
 e

n 
pl

ac
e

A
cq

ui
sit

io
n 

de
 g

én
ite

ur
s d

e 
ra

ce
s a

m
él

io
ré

s 
RP

M
,R

D
RE

,C
A

40
 g

én
ite

ur
s d

e 
ra

ce
 a

cq
ui

s e
t 

m
is 

en
 p

la
ce

Fo
rm

at
io

n 
te

ch
ni

qu
es

 d
es

 é
le

ve
ur

s 
C

A
de

s f
or

m
at

io
ns

 d
él

iv
ré

es
 a

ux
 

él
ev

eu
rs

 
En

ca
dr

em
en

t d
es

 a
ct

eu
rs

 d
es

 fi
liè

re
s 

an
im

al
es

 
C

A
50

00
 a

ct
eu

rs
 d

e 
la

 fi
liè

re
 la

it 
en

ca
dr

és
A

pp
ui

 à
 la

 p
ro

du
ct

io
n 

de
 fo

ur
ra

ge
s 

C
A

So
us

 c
om

po
sa

nt
es

 B
5:

 D
év

el
op

pe
m

en
t d

es
 fi

liè
re

s d
e 

pê
ch

e 
et

 d
'a

qu
ac

ul
tu

re
s

Ré
al

isa
tio

n 
de

s i
nf

ra
st

ru
ct

ur
es

 d
e 

ba
se

 d
e 

pr
od

uc
tio

n 
de

 p
oi

ss
on

s m
ar

ch
an

ds
C

A
A

N
A

, E
nt

re
pr

ise
, 

B
ur

ea
ux

 d
e 

co
nt

rô
le

, 



COMITE DE PILOTAGE - 2017

PROGRAMME D’ACTIVITÉS POUR L’ANNÉE 2017 26Programme Multinational de Renforcement de la Résilience 

 à l’Insécurité Alimentaire et Nutritionnelle au Sahel (P2RS)

C
om

po
sa

nt
e 

A
: D

év
el

op
pe

m
en

t d
es

 
in

fr
as

tr
uc

tu
re

s 
R

es
po

ns
ab

le
A

ct
eu

rs
 im

pl
iq

ué
s

R
és

ul
ta

ts
 a

tte
nd

us
Ch

ro
no

gr
am

m
e

Ja
n

Fe
v

M
ar

s
A

vr
M

ai
Ju

in
Ju

il
A

oû
Se

pt
N

ov
D

éc

Ré
al

isa
tio

n 
d'

in
fra

str
uc

tu
re

s d
e 

ba
se

 d
e 

pr
od

uc
tio

n 
de

 p
oi

ss
on

 d
an

s l
a 

ré
gi

on
 d

e 
Sé

dh
io

u 
 -

lo
t 5

C
A

K

co
m

m
un

es
, 

bé
né

fic
ia

ire
s

un
e 

éc
lo

se
rie

, u
ne

 fe
rm

e 
de

 
pr

ég
ro

ss
iss

em
en

t e
t u

ne
 

fe
rm

e 
de

 g
ro

ss
ie

m
m

en
t 

ré
al

isé
es

U
ni

té
 d

e 
fa

br
iq

ue
 d

'al
im

en
ts 

de
 p

oi
ss

on
s

C
A

In
sta

lla
tio

n 
de

 E
cl

os
er

ie
s

C
A

4 
éc

lo
se

rie
s r

éa
lis

ée
s e

t 
re

ce
pt

io
nn

ée
s 

Fe
rm

e 
de

 p
ré

 g
ro

ss
iss

em
en

t
C

A
9 

fe
rm

es
 d

e 
pr

é 
gr

os
si

ss
em

en
ts 

ré
al

isé
s

Fe
rm

e 
de

 g
ro

ss
is

se
m

en
t

C
A

13
 fe

rm
es

 d
e 

gr
os

si
ss

em
en

t 
ré

al
isé

s 
Cr

éa
tio

n 
d'

ai
re

s d
e 

sé
ch

ag
e 

de
 p

oi
ss

on
C

A
A

pp
ui

 a
ux

 fe
m

m
es

 p
ou

r c
om

m
er

c.
 T

ra
ns

fo
. 

pr
od

ui
ts 

ha
lie

ut
iq

ue
s

RD
RE

, C
A

C
on

ve
nt

io
n 

A
N

A

V
al

or
isa

tio
n 

de
s f

er
m

es
 a

qu
ac

ol
es

 
C

A
le

s f
er

m
es

 a
cq

ia
co

le
s 

va
lo

ris
ée

s
En

ca
dr

em
en

t d
es

 a
qu

ac
ul

te
ur

s 
C

A
18

0 
 a

qu
ac

ul
te

ur
s e

nc
ad

ré
s

Fo
rm

at
io

n 
te

ch
ni

qu
es

 d
iv

er
se

s 
C

A
20

0 
aq

ua
cu

lte
ur

s f
or

m
es

So
us

 c
om

po
sa

nt
es

 B
6:

 A
m

él
io

ra
tio

n 
de

 l'
ac

cè
s a

u 
m

ar
ch

é 
et

 a
u 

fin
an

ce
m

en
t

Et
ud

e 
év

al
ua

tio
n 

pe
rte

s p
os

t-r
éc

ol
te

RD
RE

O
pé

ra
te

ur
s, 

pr
es

ta
ta

ire
s, 

pa
rte

na
ire

s, 
bé

né
fic

ia
ire

s

un
e 

ét
ud

e 
su

r l
es

 p
er

te
s p

os
t-

ré
co

lte
 ré

al
isé

e

Et
ud

e 
de

 fa
isa

bi
lit

é 
m

is
e 

en
 p

la
ce

 d
e 

ce
nt

re
s 

de
 p

re
sta

tio
ns

RD
RE

un
e 

ét
ud

e 
de

 fa
isa

bi
lit

é 
de

 
ce

nt
re

s d
e 

pr
es

ta
tio

ns
 d

e 
se

rv
ic

es
 ré

al
is

ée
s

D
év

el
op

pe
m

en
t d

e 
PP

P 
po

ur
 la

 fo
ur

ni
tu

re
 

d'
em

ba
lla

ge
 a

ux
 O

P
RD

RE

C
on

tr
at

 O
PP

 p
ou

r 
am

él
io

ra
tio

n 
ac

cé
s a

u 
m

ar
ch

é

O
rg

an
is

at
io

n 
de

 b
ou

rs
es

 
RD

RE
,C

A
de

s b
ou

rs
es

 c
ér

éa
liè

re
s 

or
ga

ni
sé

es
A

pp
ui

 à
 l'

or
ga

ni
sa

tio
n 

de
s c

irc
ui

ts 
de

 
di

str
ib

ut
io

n 
de

s p
ro

du
its

 à
 H

V
A

RD
RE

,C
A

de
s c

ic
ui

ts 
de

 d
ist

rib
ut

io
n 

or
ga

ni
sé

s
A

pp
ui

 à
 l'

or
ga

ni
sa

tio
n 

de
s c

on
ce

rta
tio

ns
 a

u 
se

in
 d

es
 fi

liè
re

s
RD

RE
,C

A
de

s c
on

ce
rta

tio
ns

 a
u 

se
in

 d
es

 
fil

iè
re

s



COMITE DE PILOTAGE - 2017

PROGRAMME D’ACTIVITÉS POUR L’ANNÉE 2017 27Programme Multinational de Renforcement de la Résilience 

 à l’Insécurité Alimentaire et Nutritionnelle au Sahel (P2RS)

C
om

po
sa

nt
e 

A
: D

év
el

op
pe

m
en

t d
es

 
in

fr
as

tr
uc

tu
re

s 
R

es
po

ns
ab

le
A

ct
eu

rs
 im

pl
iq

ué
s

R
és

ul
ta

ts
 a

tte
nd

us
Ch

ro
no

gr
am

m
e

Ja
n

Fe
v

M
ar

s
A

vr
M

ai
Ju

in
Ju

il
A

oû
Se

pt
N

ov
D

éc

Fa
ci

lit
at

io
n 

du
 se

ct
eu

r p
riv

é 
à 

l'a
cc

ès
 a

u 
fin

an
ce

m
en

t d
es

 IF
RD

RE
,C

A
O

pé
ra

te
ur

s d
e 

pr
ox

im
ité

s, 
or

ga
ni

sa
tio

n 
so

ci
op

ro
fe

ss
io

nn
el

le
s, 

Fo
rm

at
io

n 
en

 st
ra

té
gi

es
 d

e 
m

ar
ke

tin
g

RD
RE

,C
A

de
s f

or
m

at
io

ns
 e

n 
str

at
ég

ie
 

m
ar

ke
tin

g 
or

ga
ni

sé
s

Fo
rm

at
io

n 
de

s a
rti

sa
ns

 ré
pa

ra
te

ur
s

RD
RE

,C
A

de
s a

rti
sa

ns
 ré

pa
ra

te
ur

s 
fo

rm
és

A
pp

ui
 a

u 
co

nd
iti

on
ne

m
en

t d
es

 p
ro

du
its

 
RD

RE
,C

A
le

s t
ra

ns
fo

rm
at

eu
rs

 c
ib

le
s 

so
nt

 a
pp

uy
és

 d
an

s l
e 

co
nd

iti
on

ne
m

en
t d

es
 p

ro
du

its
So

us
 c

om
po

sa
nt

es
 B

7:
 R

en
fo

rc
em

en
t d

e 
la

 n
ut

ri
tio

n
B7

1:
 S

en
sib

ili
sa

tio
n 

et
 p

ré
ve

nt
io

n
C

on
ve

nt
io

n 
C

LM

D
ép

ist
ag

e 
et

 p
ré

ve
nt

io
n 

de
 la

 m
al

nu
tri

tio
n 

ai
gü

e
RG

N

CL
M

, A
ge

nc
e 

d’
Ex

éc
ut

io
n,

 
bé

né
fic

ia
ire

s, 
co

m
m

un
es

 

de
s s

es
sio

ns
 d

e 
dé

pi
sta

ge
 

or
ga

ni
sé

s a
u 

ni
ve

au
 d

e 
25

0 
sit

es

N
ut

rit
io

n 
m

at
er

ne
lle

 e
t i

nf
an

til
e

RG
N

un
 so

ut
ie

n 
nu

tri
tio

nn
el

  
ap

po
rté

 à
 1

00
0 

m
én

ag
es

 
Fo

rm
at

io
n 

10
 m

em
br

es
 d

'as
so

ci
at

io
ns

 d
e 

fe
m

m
es

 à
 l'

éd
uc

at
io

n 
nu

tri
tio

nn
el

le
, 

M
ar

ke
tin

g 
B

C
C 

et
 so

ci
al

e
RG

N
30

 m
em

br
es

 d
'as

so
ci

at
io

ns
 d

e 
fe

m
m

es
 so

nt
 fo

rm
és

 

A
pp

ui
 à

 la
 p

la
ni

fic
at

io
n,

 a
u 

su
iv

i e
t l

a 
co

or
di

na
tio

n 
de

s a
ct

iv
ité

s 
RG

N
le

s a
ct

iv
ité

s d
e 

pl
an

ifi
ca

tio
n 

et
 su

iv
i s

on
t a

ss
ur

ée
s

B7
2:

 A
m

él
io

ra
tio

n 
de

s r
ég

im
es

 
al

im
en

ta
ir

es
 

C
on

ve
nt

io
n 

C
LM

 

M
ise

 e
n 

pl
ac

e 
d'

in
iti

at
iv

es
 c

om
m

un
au

ta
ire

s 
po

ur
 le

s m
én

ag
es

 le
s p

lu
s v

un
ér

ab
le

s
RG

N

CL
M

, A
ge

nc
e 

d’
Ex

éc
ut

io
n,

 
bé

né
fic

ia
ire

s, 
co

m
m

un
es

, s
er

vi
ce

s 
te

ch
ni

qu
es

 

10
00

 m
én

ag
es

 o
nt

 b
én

éf
ic

ié
 

d'
in

iti
at

iv
es

 c
om

m
un

au
ta

ire
s

Ré
vi

sio
n 

et
 p

ub
lic

at
io

n 
du

 g
ui

de
 d

e 
re

ce
tte

s 
à 

ba
se

 d
e 

pr
od

ui
ts 

lo
ca

ux
RG

N

CL
M

, u
ni

ve
rs

ité
s

un
 g

ui
de

 d
es

 re
ce

tte
s p

ub
lié

A
pp

ui
 à

 la
 g

es
tio

n 
et

 c
oo

rd
in

at
io

n 
de

 
co

lle
ct

es
 e

t a
na

ly
se

 d
es

 d
on

né
es

 d
e 

RG
N



COMITE DE PILOTAGE - 2017

PROGRAMME D’ACTIVITÉS POUR L’ANNÉE 2017 28Programme Multinational de Renforcement de la Résilience 

 à l’Insécurité Alimentaire et Nutritionnelle au Sahel (P2RS)

C
om

po
sa

nt
e 

A
: D

év
el

op
pe

m
en

t d
es

 
in

fr
as

tr
uc

tu
re

s 
R

es
po

ns
ab

le
A

ct
eu

rs
 im

pl
iq

ué
s

R
és

ul
ta

ts
 a

tte
nd

us
Ch

ro
no

gr
am

m
e

Ja
n

Fe
v

M
ar

s
A

vr
M

ai
Ju

in
Ju

il
A

oû
Se

pt
N

ov
D

éc

N
ut

rit
io

n

So
us

 c
om

po
sa

nt
es

 B
8:

 P
ro

m
ot

io
n 

em
pl

oi
 je

un
es

 r
ur

au
x 

A
pp

ui
 in

iti
at

iv
es

 in
no

va
nt

es
 d

es
 je

un
es

 
ru

ra
ux

 e
t l

es
 fe

m
m

es
RD

RE
,C

A
A

RD
, p

ar
te

na
ire

s 
te

ch
ni

qu
es

 
de

s p
ro

je
ts 

de
 je

un
es

 a
pp

uy
és

 

C
on

tr
at

 O
PP

 p
ou

r 
pr

om
ot

io
n 

em
pl

oi
 

je
un

e

Pr
om

ot
io

n 
Em

pl
oi

 d
es

 je
un

es
 ru

ra
ux

 e
t d

u 
ge

nr
e

C
A

Pa
rte

na
ire

s 
te

ch
ni

qu
es

D
es

 a
ct

iv
ité

s d
e 

pr
om

ot
io

n 
de

 l'
em

pl
oi

 d
es

 je
un

es
 

m
en

ée
s 

Re
nf

or
ce

m
en

t e
n 

m
on

ta
ge

 e
t g

es
tio

n 
de

s 
A

G
R/

En
tre

pr
en

ar
ia

t r
ur

al
 p

ou
r l

es
 F

em
m

es
 

et
 le

s J
eu

ne
s

C
A

10
0 

je
un

es
 fo

rm
és

 su
r l

es
 

qu
es

tio
ns

 d
'en

tre
pr

en
an

ria
t e

t 
A

G
R

C
om

po
sa

nt
e 

C
: G

es
tio

n 
du

 p
ro

je
t 

So
us

 c
om

po
sa

nt
e 

C
1 

: A
m

én
ag

em
en

t d
e 

 
bu

re
au

x
R

A
F

Ré
ha

bi
lit

at
io

n 
du

 si
èg

e 
du

 p
ro

gr
am

m
e 

et
 

de
s A

nt
en

ne
s

R
A

F
En

tre
pr

ise
s

le
s s

iè
ge

s d
e 

Fa
tic

k,
 M

at
am

 
et

 e
xt

en
sio

n 
de

 la
 C

CP
 

ré
ce

pt
io

nn
é

So
us

 c
om

po
sa

nt
e 

C
2 

: A
cq

ui
sit

io
n 

éq
ui

pe
m

en
t e

t m
at

ér
ie

ls 
En

se
m

bl
e 

m
eu

bl
e 

de
 b

ur
ea

u 
de

 la
 

co
or

di
na

tio
n

R
A

F
le

s b
es

oi
ns

 id
en

tif
ié

s e
t l

es
 

bu
re

au
x 

ac
qu

is
So

us
 c

om
po

sa
nt

e 
C

3 
: M

ise
 e

n 
pl

ac
e 

du
 

m
éc

an
ism

es
 d

e 
ge

st
io

n 
fin

an
ci

èr
es

 e
t 

co
m

pt
ab

le
s 

El
ab

or
at

io
n 

du
 m

an
ue

l d
e 

pr
oc

éd
ur

es
 e

t 
at

el
ie

rs
 d

e 
va

lid
at

io
n

R
A

F
Co

ns
ul

ta
nt

le
 m

an
ue

l d
e 

pr
oc

éd
ur

e 
es

t 
va

lid
é 

M
ise

 e
n 

pl
ac

e 
d'

un
 sy

stè
m

e 
de

 g
es

tio
n 

in
fo

rm
at

is
é

R
A

F,
 R

SE
C

Co
ns

ul
ta

nt
s

le
 sy

stè
m

e 
de

 g
es

tio
n 

in
fo

rm
at

is
é 

es
t f

on
ct

io
nn

el

A
ud

it 
ex

te
rn

e 
an

nu
el

R
A

F
Ca

bi
ne

t
l'a

ud
it 

de
s e

xe
rc

ic
es

 2
01

5 
et

 
20

16
 ré

al
isé

 e
t l

e 
ra

pp
or

t 
d'

au
di

t e
st 

ap
pr

ou
vé

 
So

us
 c

om
po

sa
nt

e 
C

4 
: C

on
ce

rt
at

io
n 

et
 

ge
st

io
n 

du
 p

ro
je

t



COMITE DE PILOTAGE - 2017

PROGRAMME D’ACTIVITÉS POUR L’ANNÉE 2017 29Programme Multinational de Renforcement de la Résilience 

 à l’Insécurité Alimentaire et Nutritionnelle au Sahel (P2RS)

C
om

po
sa

nt
e 

A
: D

év
el

op
pe

m
en

t d
es

 
in

fr
as

tr
uc

tu
re

s 
R

es
po

ns
ab

le
A

ct
eu

rs
 im

pl
iq

ué
s

R
és

ul
ta

ts
 a

tte
nd

us
Ch

ro
no

gr
am

m
e

Ja
n

Fe
v

M
ar

s
A

vr
M

ai
Ju

in
Ju

il
A

oû
Se

pt
N

ov
D

éc

O
rg

an
is

at
io

n 
et

 te
nu

e 
du

 C
om

ité
 d

e 
pi

lo
ta

ge
CN

P
la

 ré
un

io
n 

du
 c

om
ité

 d
e 

pi
lo

ta
ge

 e
st 

or
ga

ni
sé

Ré
un

io
ns

 d
iv

er
se

s, 
sé

m
in

ai
re

s, 
fo

ire
s e

t 
sa

lo
ns

CN
P

le
s r

éu
ni

on
s s

on
t o

rg
an

isé
es

 
et

 le
 p

ro
je

ts 
pa

rtc
ic

ip
es

 a
ux

 
di

ffé
re

nt
s s

al
on

s e
t f

oi
re

s

A
ss

is
ta

nc
e 

te
ch

ni
qu

e 
di

ve
rs

e 
et

 p
on

ct
ue

lle
CN

P
Co

ns
ul

ta
nt

s
de

s c
on

su
lta

nt
s s

on
t m

is
 e

n 
co

nt
rib

ut
io

n 
da

ns
 l'

ex
éc

ut
io

n 
du

 p
ro

je
t

Re
nf

or
ce

m
en

t d
es

 c
ap

ac
ité

s d
u 

pe
rs

on
ne

l
So

us
 c

om
po

sa
nt

e 
C

5 
: S

ui
vi

 é
va

lu
at

io
n 

et
 

co
m

m
un

ic
at

io
n

M
ise

 e
n 

pl
ac

e 
du

 d
isp

os
iti

f s
ui

vi
-é

va
lu

at
io

n 
et

 si
tu

at
io

n 
de

 ré
fé

re
nc

e
RS

EC
Pa

rte
na

ire
s

l'é
tu

de
 d

e 
la

 si
tu

at
io

n 
de

 
ré

fé
re

nc
e 

es
t r

éa
lis

ée

En
qu

êt
es

 p
ou

r s
ui

vi
-é

va
lu

at
io

n
RS

EC
Pa

rte
na

ire
s

de
s e

nq
uê

te
s d

e 
su

iv
i 

év
al

ua
tio

n 
so

nt
 o

rg
an

isé
es

M
ise

 e
n 

pl
ac

e 
d'

un
 si

te
 w

eb
RS

EC
Pa

rte
na

ire
s

le
 si

te
 w

eb
 e

st 
ré

al
isé

 e
t 

fo
nc

tio
nn

el



COMITE DE PILOTAGE - 2017

NOTE DE PRESENTATION DU BUDGET 2017 1Programme Multinational de Renforcement de la Résilience 

 à l’Insécurité Alimentaire et Nutritionnelle au Sahel (P2RS)

NOTE DE PRESENTATION  

DU BUDGET 2017

Janvier 2017

BANQUE AFRICAINE 
DE DEVELOPPEMENT

RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL
Un Peuple – Un But – Une Foi

MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE L’EQUIPEMENT RURAL

Programme Multinational de Renforcement de la Résilience à l’Insécurité  

Alimentaire et Nutritionnelle au  Sahel (P2RS)



COMITE DE PILOTAGE - 2017

NOTE DE PRESENTATION DU BUDGET 2017 2Programme Multinational de Renforcement de la Résilience 

 à l’Insécurité Alimentaire et Nutritionnelle au Sahel (P2RS)

Sommaire

Introduction ...................................................................................................................................... 3

I. Financement sur ressources du prêt .............................................................................................. 4

I.1 Les Travaux ............................................................................................................................. 4

I.2 Biens ........................................................................................................................................ 7

I.3 Services ................................................................................................................................... 7

I.4 Fonctionnement ....................................................................................................................... 7

I.5 Personnel ................................................................................................................................. 8

II. Financement sur ressources de la contrepartie de l’état ........................................................ 8

II.1 Travaux ................................................................................................................................... 8

II.2 Fonctionnement ...................................................................................................................... 8

II.3 Personnel ................................................................................................................................ 8

. Contribution des bénéficiaires .................................................................................................. 9

ANNEXE : BUDGET DÉTAILLÉ ..................................................................................................... 10



COMITE DE PILOTAGE - 2017

NOTE DE PRESENTATION DU BUDGET 2017 3Programme Multinational de Renforcement de la Résilience 

 à l’Insécurité Alimentaire et Nutritionnelle au Sahel (P2RS)

Introduction
Le Programme Multinational de Renforcement de la Résilience à l’Insécurité Alimentaire et Nutritionnel 
au Sahel (P2RS) est une initiative multinationale qui concerne l’ensemble des 13 pays membres du 
CILSS. Il s’exécutera en quatre projets de cinq ans. 

Le projet 1 pour la composante Sénégal a pour objectif global de contribuer à l’amélioration de la 
sécurité alimentaire et nutritionnelle des populations et comme objectifs spécifique d’accroitre, sur 
une base durable, la productivité et les productions agro-s lvo-pastorales et halieutiques. Le P2RS 
a capitalisé les expériences tirées de la mise en œuvre du PAPIL et du PADERCA et contribuera 
à consolider les acquis de ces deux projets.  La phase 1 concerne les régions de Fatick, olda, 
Tambacounda, édougou, Matam et iguinchor. l seradéroulé à traverstrois composantes 

• Développement des infrastructures rurales

• Développement des chaînes de valeur et des marchés régionaux 

• Gestion et coordination du projet.

Le projet est entré en vigueur le 01 septembre 2015 et le premier décaissement autorisé à la même 
date. Un PTBA 2016 a été préparé et exécuté. Les actions mis en œuvre ont  porté essentiellement 
sur (i) la mise en place des dispositifs de mise en œuvre du projet (ii) la préparation et le lancement 
d’une quarantaine de dossiers d’acquisition et (iii)  la mise en œuvre d’un programme d’ancrage qui a 
permis de démarrer les premiers travaux d’aménagements et d’infrastructures rurales, d’appu er les 
productions agricoles durant la campagne 2016/2017 et de mener des actions dans le domaine de la 
protection et de gestion des ressources et du renforcement de la nutrition. 

Le budget de l’exercice 2017 couvre les dépenses liées à la réalisation des activités du projet pour 
la période du 1erjanvier au 31 décembre 2017 et s’élève à Six milliards soixante neuf millions quatre 
cent vingt-cinq mille quatre cent soixante-dix-sept (6 069 425 477) Francs CFA.

Ce budget est ainsi réparti 

• Développement des infrastructures rurales   129 969 101 FCFA, soit 52  du budget ;

• Développement des cha nes de valeur et des marchés régionaux  1 7  7 2 9 2 FCFA soit  
29  du budget ;

• Gestion et coordination du projet  1 155 67  94 FCFA, soit 19  du budget.

Les dépenses prévues sont réparties en 5 catégories 

• Travaux   129 02  2 6 F CFA, soit 52  ;

• Biens   2  952 59  F CFA, soit 5  ;

• Services   1 6 1 9 5 0F CFA , soit 2   ;

• Fonctionnement   22 0 702 F CFA, soit5  ;

• Personnel   606 724 62  F CFA, soit 10  ;

Conformément au programme d’activités 2017, le budget servira à financer les activités retenues 
notamment celles relatives 

• aux études diverses et aux contrôles des travaux ;

• aux travaux d’aménagement h dro agricoles et de lutte contre la salinisation des terres agricoles ; 
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 à la réalisation d’infrastructures de soutien aux chaines de valeur agro-sylvo-pastorales ;

 à la protection de l’environnement et à la gestion des ressources naturelles ;

• aux actions de  développement des chaines de valeurs agro-s lvo-pastorales ;

• aux activités de renforcement de la nutrition et de la sécurité alimentaire ;

 à la promotion de l’emploi des jeunes et des femmes ;

• la poursuite de la mise en place des outils et des dispositifs de gestion administratives, 
comptables et financières et de suivi évaluation ;

• la coordination et à la gestion du projet.

I. Financement sur ressources du prêt
Les ressources de la Banque Africaine de Développement (BAD) sont destinées à financer les caté-
gories suivantes 

Rubriques Montant (milliers de FCFA) %
Travaux 2 626 488 335 52/%

Biens 291 812 598 6%

Services 1 603 315 358 32%

onctionnement 177 404 664 3%

Personnel 342 300 000 7%

TOTAL 5 041 320 947 100%

I.1 Les Travaux

Le montant total budgétisé pour cette catégorie est de 2 626 4  5de F CFA soit environs52  du 
financement extérieur sur pr t. Les travaux prévus sur l’exercice concernent essentiellement plu-
sieurs volets dans les différentes régions d’intervention.

a) Région de Fatick 

 9 Mobilisation des eaux de surfaces

• Aménagement P  de Balol  (15 ha) - Ancrage 1 - Lot 1 2  4 7 50 F CFA

• Aménagement P  de NiankhaAl  (15 ha) - Ancrage 1 - Lot1  0 5  50 FCFA

• Réalisation de la digue de retenue et de franchissement de Niakha Al  Ancrage 1 - Lot 1  
 992 000 FCFA,

• Réalisation de la digue de retenue et de franchissement de Balol - Ancrage -Lot 1   22 0  00 F CFA

 9 Aménagements de terres agricoles

• Aménagement de micro-périmètres (10 ha) pour un montant de 20 000 000 FCFA
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 9 Défense et restauration des sols

• Aménagement de la vallée de Mbouloum ( 0 ha - ancrage 1) pour un montant de   4 729 000  
F CFA

• Aménagement de la vallée Djilor ( 00 ha) Ancrage 2- Lot 2 pour un montant de 1  215 750 FCFA

• Aménagement de la vallée Diémou (225ha) Ancrage 2- Lot 2  1  006 250 F CFA

 9 Infrastructures et aménagements pastoraux 

• Construction du marché à bétail de Mbam - Lot 1  55 146 04 FCFA

b) Région de Kolda

 9  Mobilisation des eaux de surfaces

• Réalisation de l’ouvrages de retenue SaréMa i - Ancrage 1-Lot 2 6 47 5   F CFA

• Réalisation de l’ouvrages de retenue de Saré oro Bambi - Ancrage 1- Lot 2  10 62 275   FCFA 

 9  Aménagement de terres agricoles

• Aménagement de micro-périmètres  20 000 000 FCFA

c) Région de Tambacounda

 9  Mobilisation des eaux de surfaces

• Réhabilitation de l’ouvrage de retenue de Saré Mamadou Bocar-Ancrage 1-Lot   56 47 900 FCFA

• Réhabilitation de l’ouvrage de retenue de Saré Mamadou Bocar- Ancrage 1-Lot   2 099 200 FCFA

• Réhabilitation de l’ouvrage de retenue de Gounian,Ancrage 1 - Lot   56 47 900   FC FA

 9 Aménagement de terres agricoles

• Aménagement de micro-périmètres pour un montant de 20 000 000 FCFA

 9 Infrastructures et aménagements pastoraux 

• Construction du marché à bétail de idira- Lot pour 62 4 0 002 F CFA

• Aménagement de la mare de Lothiandé,Ancrage 1- Lot    67 7 2 500 F CFA

d) Région de Kédougou :

 9 Aménagement de terres agricoles

• Aménagement de bas-fonds ri icole pour un montant de 40 000 000 F F CFA ; 

• Aménagement de micro-périmètres pour un montant de 20 000 000 FCFA
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e) Région de Matam

 9  Aménagement de terres agricoles

• Travaux de réhabilitation de 400 ha de P  dans les six commune - Ancrage 2 - Lot 1- pour un 
montant de 34 400 000 F CFA

• Travaux de réhabilitation de périmètres horticoles et périmètres ri icoles (40 ha)- Ancrage 2 - 
Lot 1, pour un montant de 62 06 200 F CFA,

•  Aménagement de micro-périmètres, pour un montant de 20 000 000 F CFA

 9 Infrastructures et aménagements pastoraux

• Construction du marché à bétail de AgnamCivol -Lot 2, pour un montant de 62 720 127 F CFA,

• Réhabilitation de la mare de Tiguere ene - Ancrage 2- Lot 1, pour un montant de  00 000 F CFA,

f) Région de Ziguinchor

 9 Aménagement de terres agricoles

• Aménagement de 5 périmètres arboricoles, Ancrage 1 - Lot 5, pour un montant de 20 009 00 F CFA 

• Aménagement de micro-périmètres pour un montant de 20 000 000 F CFA

 9 Défense et restauration des sols

• Aménagement de la vallée Boukitingho(240 ha) Ancrage 2- Lot - 90 725 4 0 F CFA,

• Aménagement de la vallée de Djibélor - SRA 191ha ) - Ancrage 2- Lot 4, pour un montant de 
110 038 020 F CFA

• Aménagement de la BadiatEss l( 96ha) - Ancrage 2- Lot 5, pour un montant de 02 452 640 F CFA

•  Aménagement de terres salées au phosphogypse pour un montant de 10 600 000 F CFA

 9  Infrastructures et aménagements pastoraux 

• Construction du marché à bétail de iguinchor,Lot 4 pour un montant de 61 4 6 04  F CFA

Des travaux d’un montant de 588 400 000 F CFA seront engagésau niveau des six régions pour la 
réalisation d’infrastructures rurales notamment 

• nstallation de Tank à lait pour un montant de 60 000 000 F CFA,

• Construction de parcs de vaccination pour un montant de 60 000 000 F CFA,

• Construction de puits, mares et forages pastoraux dans les six régions pour un montant de  
130 000 000 F CFA

• Réalisation d’infrastructures de conservation (magasins) pour un montant de 192 000 000 F CFA,

• Construction de b timents abritant Mini-laiteries pour un montant de 0 000 000 F CFA,

• Construction de 12 plates formes multi fonctionnelles dans les six régions pour un montant de 
90 000 000 F CFA,

• Réalisation de points d’eau villageois dans les six régions pour un montant de 14 400 000 F CFA
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I.2 Biens

Un montant de 164,94  millions est prévu pour l’acquisition de biens notamment, des géniteurs, des 
brebis et volailles. destinés aux populations cibles du programme dans les différentes régions.

I.3 Services

Un montant total de 1,5 9 74milliard F CFA,soit 1  est prévu pour couvrir la catégorie Service et 
concerne  

2 (i) les études, d’APD, de DA , de contrôle et surveillance des travaux ; 

 (ii) le renforcement des capacités des différents acteurs et bénéficiaires,

4 (iii)la mise en œuvre et le suivi des activités du Projet.  

I.4 Fonctionnement

Un montant de 177,405 millions FCFA est alloué au fonctionnement, soit  du budget 2017. Ce 
montant permettra de prendre en charge essentiellement 

Electricité, eau

l est prévu un montant de 1 millions F CFA pour couvrir les charges annuelles d’électricité et d’eau, 
soit une mo enne mensuelle de 1,5 million F CFA pour la CCP et les six antennes.

Communication, PTT, Internet, etc.

Un montant de 17,5 millions F CFA est prévu pour prendre en charge les frais de communication, 
de PTT, et d’ nternet pour la CCP et les six antennes, avec une mo enne mensuelle de 1,45  mil-
lions F CFA.

Fournitures de bureaux et consommables

Il est prévu un montant de 14millions FCFA pour couvrir les dépenses de fournitures de bureau et 
de consommables pour la CCP et lessix antennes, avec une mo enne de 1,166 millions F CFA par 
mois.

Publication des avis

Il est prévu un montant de 12 millions FCFA pour le fonctionnement de la Commission des marchés 
et la publication des avis.

Entretien réparation véhicules et motos et carburant

Il est provisionné pour l’entretien et la réparation des véhicules et motos et l’achat de carburant et 
assurance un montant de 47 millions F CFA.

Frais de mission

Un montant de 40 millions FCFA est prévu pour couvrir les frais de mission du personnel de la CCP 
et des six antennes au Sénégal et à l’étranger.   
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Gardiennage des locaux 

Il est prévu le recrutement d’une société de gardiennage pour renforcer la  sécurité des équipe-
ments du Projet. Un montant de 4,960 millions F CFA est prévu, soit 41  F CFA par mois.

Nettoyage et entretien locaux

Un montant de 6,4 0millions F CFA est budgétisé pour prendre en charge les produits de net-
to age, le netto age et d’entretien des locaux, soit 540000 F CFA par mois.    

Contrat d’entretien et de maintenance matériel bureautique

l est prévu un montant de 4,720 millions F CFA pour couvrir les co ts d’entretien et de maintenance 
du matériel bureautique et informatique, soit 9   F CFA par mois.

Séminaires et ateliers

l est prévu des ateliers, régionaux, nationaux et des séminaires pour un montant de 22,5 millions F 
CFA.

Formations et voyages d’étudesdu personnel P2RS

Un montant de 25millions FCFA est prévu pour prendre en charge les formations et les voyages 
d’étude du personnel de la CCP et des sixantennes. 

I.5 Personnel

Indemnités 

l est prévu des indemnités d’un montant de 42 millions FCFA au profit du personnel.

II. Financement sur ressources de la contrepartie de l’état

II.1 Travaux

l est prévu un montant 22 millions F CFA pour financer la réalisation de point d’eau 

II.2 Fonctionnement

L’Etat contribue au fonctionnement du programme pour un montant 12  millions FCFA, notamment 
la priseen charge médicale et d’autres charges (carburant, entretien réparation, communication et 
fourniture de bureau et consommables informatiques)

II.3 Personnel

Salaire Cellule Projet

Un montant annuel de 184 millions F CFA est prévu pour couvrir les salaires du personnel de la 
CCP et des six antennes.
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Charges sociales

l est prévu un montant de 90 millions F CFA pour prendre en charges l’ PRES, la Sécurité Sociale, 
les indemnités de fin de contrat et l’ R.

III. Contribution des bénéficiaires

Le montant total de la contribution des bénéficiaires est estimé à environ 0 millions FCFA 
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