

0465


ORGANISATION POUR LA MISE EN
VALEUR DU FLEUVE GAMBIE



ORGANISATION POUR LA MISE EN
VALEUR DU FLEUVE GAMBIE

PROJET DE MISE EN VALEUR ET DE GESTION DES RESSOURCES NATURELLES (PMVGRN)

COMPTE RENDU DE LA 4^{ème} REUNION DU COMITE DE PILOTAGE



Bel Air, les 19 et 20 novembre 2007
République de Guinée

Cellule de Coordination du Projet (CCP)
BP : 204 Vélingara – E mail : pmvgrn@orange.sn
Tél. : 00221 33 997 10 75 / 00221 33 997 16 31 – Fax : 0033 221997 10 76

Introduction

Du 19 au 20 Novembre 2007, s'est tenue à Bel-Air (Guinée) la quatrième réunion du Comité de Pilotage du Projet de Mise en Valeur et de Gestion des Ressources Naturelles (PMVGRN). La cérémonie d'ouverture était placée sous la présidence de Mr. Siafa BEAVOGUI, Gouverneur de la Région de Boké.

Souhaitant la bienvenue aux participants, Mr. Kabir Silla SONKO, Directeur du Projet, a dit espérer que les échanges fructueux attendus de la réunion pourront aider à la mise en œuvre satisfaisante des activités prévues par le PMVGRN pour l'année 2008.


Au nom du Secrétaire Exécutif de l'OMVG, Mr. Mamadou Moustapha FALL, Directeur Administratif et Financier de l'OMVG s'est réjoui des résultats déjà enregistrés par le Projet. Ces résultats ont pu être obtenus grâce à la coopération et au soutien des bailleurs de fonds ainsi qu'à la participation des Etats au financement du Projet. Poursuivant son intervention, il a signifié que l'année 2008 constitue une année charnière dans la mesure où elle devrait connaître la consolidation des acquis et la revue à mi-parcours du Projet. Il a aussi fait appel à la rigueur et au sens des responsabilités des participants pour un examen approfondi et réaliste des documents qui leur sont soumis. Enfin, en renouvelant ses souhaits de bienvenue à l'ensemble des délégations, il a exprimé ses remerciements et sa gratitude au Gouvernement de la République de Guinée pour l'accueil fraternel et les commodités mises à la disposition des participants.

Dans son discours d'ouverture, Mr. le Gouverneur a d'abord souhaité la bienvenue et un agréable séjour aux participants. Il a ensuite affirmé que le constant renouvellement de ces rencontres traduit la volonté des Etats membres de l'OMVG de se donner une vision cohérente dans la mise en commun de leurs ressources pour accélérer la croissance en vue de réduire significativement la pauvreté. Il a aussi remarqué que la quatrième réunion du Comité de Pilotage, à l'instar des précédentes, est l'illustration exemplaire de l'engagement irréversible des populations en matière d'intégration économique. Mr. BEAVOGUI a, enfin, exhorté les participants à procéder à un examen professionnel et réaliste de chacun des documents qui leur ont été soumis. A la suite de ces considérations, Mr. le Gouverneur de la Région de Boké a déclaré ouverte la 4^{ème} réunion du Comité de Pilotage du PMVGRN.

Après la cérémonie d'ouverture, les travaux se sont poursuivis sous la présidence du Directeur Administratif et Financier de l'OMVG. L'ordre du jour suivant a été soumis aux participants :

1. Examen du rapport annuel d'activités 2007
2. Examen du programme d'activités 2008
3. Examen du projet de budget 2008
4. Questions diverses

Après adoption de l'ordre du jour proposé, la réunion s'est déroulée selon le programme de travail annexé au présent compte rendu. La liste des participants est également annexée à ce document.



1. Déroulement des travaux

Les travaux de la 4^{ème} réunion du Comité de Pilotage se sont déroulés sur deux jours et ont permis, d'une part, d'examiner les différents documents soumis à l'approbation du Comité et, d'autre part, d'aborder diverses autres questions.

La première journée de travail a été consacrée aux présentations du rapport annuel d'activités 2007 et du programme d'activités 2008. Ces présentations ont été suivies de discussions au cours desquelles les membres de la Cellule de Coordination du Projet (CCP) ont, d'une part, apporté des réponses aux diverses questions soulevées par les participants et, d'autre part, pris bonne note des observations, suggestions et commentaires émis par ces derniers.

Les travaux de la seconde journée ont démarré par les réponses de la CCP aux questions des participants relatives à la présentation du programme d'activités 2008. Ces travaux se sont poursuivis par la présentation du projet de budget 2008 suivie de discussions.

Conformément à l'ordre du jour adopté, la réunion a pris fin après examen des questions diverses.

2. Discussions

2.1 Examen du rapport annuel d'activités 2007

La présentation du rapport annuel d'activités 2007 a suscité les commentaires généraux ci-après.

- La réunion a apprécié la bonne qualité du rapport présenté par la CCP. Même si, au vu des nombreuses questions de clarification posées, il a été jugé nécessaire que le rapport fournisse dorénavant des informations plus détaillées par rapport à l'exécution des activités.
- En dépit du faible taux d'exécution du Projet, les participants ont noté, avec satisfaction, le démarrage d'actions concrètes sur le terrain. Au regard de ce faible taux d'exécution, une proposition a été faite dans le sens de la tenue de réunions périodiques impliquant les Points Focaux de l'OMVG afin de lever les goulots d'étranglement entravant l'exécution satisfaisante du Projet.
- Les membres du Comité de Pilotage ont déploré les retards généralement accusés au moment de la réalisation des activités. Cela concerne notamment la mise à disposition des fonds pour l'exécution des protocoles d'accord. Ils ont ainsi, souhaité que l'exécution de certaines activités influencée par des contraintes saisonnières puisse être calée dans des limites permettant d'obtenir des résultats optimaux.
- La CCP a, en outre, été encouragée à développer plus de partenariat avec les institutions (projets et ONG) opérant dans la zone d'intervention du PMVGRN.

Plusieurs autres questions spécifiques ont, par ailleurs, été soulevées par les membres du Comité de Pilotage.

- La CCP a été interpellée sur les dispositions qu'elle compte prendre en vue de faciliter l'accès des producteurs aux intrants.
- Tenant compte de l'objectif du Projet d'accroissement de la production, ce dernier a été interpellé sur les mesures qu'il entend mettre en œuvre dans le cadre de la protection des cultures.



- Le coût du matériel de traction animale ayant été unanimement jugé onéreux, la CCP a été interpellée sur les dispositions qui seront prises afin de faciliter l'accès des producteurs au dit matériel.
- L'attention de la réunion a été attirée sur les récentes réformes structurelles intervenues au sein de l'organisation des services agricoles de la Gambie. Le Projet a donc été invité à tenir compte de l'existence de ces nouvelles structures avec lesquelles il est appelé à collaborer.
- Plusieurs participants ont insisté sur la nécessité de la mise en œuvre du programme de vaccination contre la Peste des Petits Ruminants (PPR) et la maladie de Newcastle.
- En plus des équipements forestiers déjà acquis par le Projet, il a été exprimé le besoin d'acquérir des équipements additionnels (impermeables, jumelles, bicyclettes et mégaphones).
- Concernant le transfert de la gestion des forêts communautaires, la question soulevée est celle de savoir si le Projet compte faire appliquer le même type de protocole dans les quatre pays ou plutôt s'il entend se conformer aux spécificités des législations nationales en matière de forêts.
- Les commentaires de la Guinée sur le rapport provisoire du Plan de Gestion Environnementale et Sociale (PGES) n'étant pas parvenus à la CCP en dépit de l'expiration du délai imparti, la question a été posée de savoir s'il était encore d'actualité que les dits commentaires soient transmis.
- Au vu des retards accusés par rapport à la réalisation des travaux d'infrastructures routières, le Comité de Pilotage a exhorté la CCP à prendre les mesures énergiques nécessaires pour un début d'exécution des dits travaux en 2008.

Sur les différents points abordés, l'équipe du Projet a apporté les réponses suivantes :

- Concernant les mesures spécifiques à prendre pour faciliter l'accès des producteurs aux intrants agricoles, la CCP a indiqué que selon les documents du Projet, l'approvisionnement des producteurs en intrants et matériel devrait se faire à travers le système de crédit en cours d'installation.
- Par rapport aux mesures de protection des végétaux, des protocoles d'accord seront signés avec les services nationaux de protection végétale en vue de promouvoir une lutte intégrée contre les ennemis des cultures. En outre, il est prévu la formation de certains producteurs sur le traitement et l'utilisation des produits phytosanitaires.
- La CCP a reconnu la cherté relative des équipements agricoles tout en la justifiant par la bonne qualité de ceux-ci. Elle a aussi insisté sur le fait qu'au vu de l'insuffisance du matériel proposé, c'est le remboursement du crédit qui pourra alimenter un fonds *revolving* destiné à élargir le nombre des bénéficiaires.
- Concernant le programme de lutte contre les maladies du bétail, notamment la vaccination contre la PPR et la maladie de Newcastle, le Secrétariat Exécutif a donné son accord pour adresser une requête spéciale à la BAD en vue de financer cette activité importante. Néanmoins, le Comité de Pilotage devra

également trouver des sources de financement alternatives au cas où la BAD n'accéderait pas à cette requête.

- Pour la requête additionnelle relative aux équipements forestiers, la CCP a dit avoir acquis l'essentiel du matériel requis, dans les limites de l'enveloppe financière disponible.
- Par rapport au transfert de gestion des forêts communautaires, la CCP a précisé que les protocoles d'accord entre les Etats et les communautés bénéficiaires sont ceux habituellement utilisés dans chacun des pays.
- La CCP a, enfin, fait savoir aux représentants des services techniques ayant reçu le rapport provisoire du PGES que leurs commentaires et observations sont toujours attendus.

2.2 Examen du programme annuel d'activités 2008

La présentation du programme annuel d'activités 2008 a suscité les principales observations et questions suivantes :

- La question a été posée de savoir s'il est possible d'inclure des activités additionnelles telles que la mise en œuvre d'un programme de vaccination ou la construction et l'équipement de postes vétérinaires.
- Il a également été proposé de financer la formation des agents forestiers impliqués dans la réalisation des inventaires forestiers.
- Dans le cadre de la réalisation des travaux d'hydraulique villageoise et pastorale, il a été demandé que ceux-ci soient précédés de la conduite d'études géophysiques et de l'organisation de campagnes de sensibilisation. Elles devront être suivies de contrôles de la qualité de l'eau, de formation sur la maintenance des équipements et de la mise en place de comités de gestion des points d'eau.
- Les participants ont aussi demandé que le rapport d'audit de l'exercice 2006 soit transmis aux membres du Comité de Pilotage.
- La CCP a été interpellée sur la formulation des indicateurs de réalisation des activités. En dépit des divergences de points de vue des participants, l'accent a été mis sur la nécessité de proposer des indicateurs précis et mesurables.

Les bénéficiaires ont, par ailleurs, témoigné de leur satisfaction par rapport aux réalisations du Projet. Ils n'ont cependant pas manqué de faire part de leurs préoccupations qui tournent autour des principaux points suivants.

- La cherté du matériel de traction animale ;
- Les contraintes liées à la santé animale, l'accès à l'eau, la pénibilité des travaux féminins et la pratique d'activités génératrices de revenus ;
- Leur regret de voir le Projet tirer à sa fin au moment où ils commencent à réellement bénéficier des retombées positives de ses réalisations.

D'une façon générale, la réunion a jugé la proposition de programme d'activités 2008 du Projet trop ambitieuse au regard des faibles taux d'exécution notés jusqu'à présent. Il a donc été suggéré à la CCP de revoir le programme d'activités à la baisse afin de ne retenir que les activités pouvant, de façon réaliste, être menées en 2008.



En réaction aux différentes observations et questions soulevées, la CCP a apporté les réponses suivantes :

- Tenant compte des observations de la réunion, la CCP a revu ses ambitions à la baisse en procédant au report de certaines activités jusqu'en 2009. Ainsi, il a été décidé de ne budgétiser que les avances de démarrage pour la réalisation des travaux d'infrastructures routières en Gambie et en Guinée-Bissau. L'appel d'offres devant être relancé dans ces deux pays, les travaux ne pourraient y démarrer qu'au cours du dernier trimestre 2008. De même la construction des pharmacies vétérinaires régionales a été reportée pour 2009.
- Par rapport à la possibilité d'inclure des activités additionnelles relatives à la santé animale, la CCP a maintenu sa première position selon laquelle des programmes pareils doivent disposer d'une ligne budgétaire spécifique afin d'assurer leur mise en œuvre.
- Concernant la formation des agents forestiers impliqués dans la réalisation des inventaires forestiers, la CCP a précisé que celle-ci pourrait être prise en charge dans le cadre des protocoles d'accord liant le Projet aux services forestiers.
- Dans le cadre de la mise en place des points d'eau, il est prévu que les études géophysiques soient menées par l'entreprise chargée de la réalisation des travaux. Quant aux mesures d'accompagnement, elles seront réalisées par le Projet en collaboration avec les services hydrauliques des Etats.
- Par rapport, enfin, à l'amélioration de la formulation des indicateurs de réalisation des activités, la CCP a pris bonne note des suggestions faites par les participants.

2.3 Examen du projet de budget 2008

Le projet de budget 2008 présenté par la CCP a été révisé en tenant compte des amendements de la réunion. Cette présentation a suscité les réactions suivantes.

- Plusieurs participants ont émis le souhait de revoir à la hausse le budget d'organisation de la réunion du Comité de Pilotage afin d'améliorer les conditions de déplacement de certains membres appelés à couvrir de longues distances.
- La réunion a également noté et déploré la faiblesse des moyens alloués à la mise en œuvre du PGES.

En réponse à ces questions, le Secrétariat Exécutif a pris bonne note des problèmes ci-dessus en vue d'y trouver des solutions. Par rapport au PGES, il sera possible après la validation du rapport ou dans le cadre de la revue à mi-parcours, de négocier avec la BAD la révision à la hausse des allocations budgétaires relatives à la mise en œuvre du PGES.



3. Conclusions et Recommandations

Après examen des différents documents qui lui étaient soumis par la CCP, le Comité de Pilotage :

- Approuve le Rapport Annuel d'Activités 2007 du Projet ;
- Adopte le programme d'activités 2008 sous réserve des observations évoquées ci-dessus ;
- Adopte le budget annuel 2008 du Projet qui s'élève à **7.919.339.000 (Sept Milliards Neuf Cents Dix Neuf Millions Trois Cents Trente Neuf Mille) Francs CFA.**

Le Comité de Pilotage recommande au Conseil des Ministres :


- d'exhorter les Etats membres qui ne sont pas à jour d'apurer leurs arriérés de contribution ;
- d'inviter les Etats membres à payer à bonne date leurs contributions.

Fait à Bel-Air, le 20 Novembre 2007

Les Signataires


Pour la Gambie

Nom : Amie JARRA
Fonction : Deputy Director, Department of Water Resources



Pour la Guinée

Nom : Lansana FOFANA
Fonction : Coordinateur Cellule Nationale OMVG



Pour la Guinée-Bissau

Nom : Inussa BALDE
Fonction : Point Focal



Pour le Sénégal

Nom : Abdou Lahad DIOP
Fonction : Point Focal OMVG



Pour le Secrétaire Exécutif de l'OMVG

Nom : Mamadou Moustapha FALL
Fonction : Directeur Administratif et Financier/OMVG



ORDRE DU JOUR

1. EXAMEN DU RAPPORT ANNUEL 2007
2. EXAMEN DU PROGRAMME ANNUEL D'ACTIVITES 2008
3. EXAMEN DU BUDGET ANNUEL 2008
4. QUESTIONS DIVERSES

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Benjamin", is located in the bottom right corner of the page.

Programme de travail

Lundi 19 novembre 2007

8h 30 – 9h 00

Inscription des participants et Installation des Invités

9h 00 – 09h 30

Cérémonie d'ouverture

- Message de bienvenue de Mr. le Secrétaire Exécutif de l'OMVG
- Allocution d'ouverture de Mr. le Gouverneur de Boké

09h 30 – 10h 00

Pause Café

10h 00 – 13h 00

Session Plénière

- Présentation du Projet
- Présentation du Rapport Annuel d'activités 2007
- Discussions

13h 00 – 15h 00

Pause Déjeuner

15h 15 – 17h 30

Session Plénière

- Discussions sur le Rapport Annuel d'activités 2007

17h 30 – 17h 40

Pause Café

17h 40 – 18h 40

Session plénière

- Présentation du programme annuel d'activités 2008
- Discussions



Mardi 20 novembre 2007

8h 00 – 10h 30

Session Plénière

- Présentation du Budget Annuel 2008
- Discussions sur le programme annuel d'activités et le budget

10h 30 – 10h 45

Pause Café

10h 45 – 12h 00

Questions Diverses

12h 00 – 15h 00

Pause Déjeuner

15h 00 – 18h 00

Synthèse des travaux

18h 00 – 19h 00

Présentation du Compte Rendu de la Réunion

19h 00

Clôture de la Réunion par Mr. le Secrétaire Exécutif de

I'OMVG

[Signature]

LISTE DES PARTICIPANTS

| | | |
|-------------------------------|---|--|
| THE GAMBIA | | |
| Mr. Lamin SILLA | Focal Point | 00220 9803212 |
| Mrs. Amie JARRA | Deputy Director Department of Water Resources | 00220 9903920/ 4222872 |
| Mr. Lamin BOJANG | Department of Forestry | 002209869026 |
| Mr. Momodou Saliou JALLOW | DOSFEA | 00220 4228498 |
| Mr. Falalo TOURAY | Department of Extension Services | 00220 99 16769 |
| Dr. Abdou CEESAY | Department of Veterinaty Services | 00220 9956980 |
| Mr. Faye CAMARA | VDC Chairman Madina | |
| Mr. Junu BAH | Livestock representative | 00220 9956980 |
| Mr. Foday L. B. DARBO | Area Council | 00220 5668057 |
| GUINEE-BISSAU | | |
| Mr. Inussa BALDE | Point Focal | 00245 7200859 / 6628179 inussal6@yahoo.fr |
| Mr. Mauricio Correia DE MATOS | Direcção Geral dos Recursos Hidricos | 00245 6674546 maze@yahoo.com.br |
| Mr. Martinho Semedo SOARES | Direcção Geral das Estradas e Pontes | 00245 7202356/ 6668165 msemedo_soares@hotmail.com |
| Mr. Afonso SAMI | Direcção Geral da Agricultura | 00245 6625002 rgb.madr@yahoo.fr |
| Mr. Domingos Bancessi QUADE | Direcção Geral das Florestas e Fauna | 00245 6622650 dobaqua@yahoo.com.br |
| Mr. Bernhardo GASSAMA | Direcção Geral da Pecuária | 00245 221719 bernardogassama@yahoo.com.br |
| Mr. Nelson Justino GOMES | Direcção Geral do Ambiente | nelgo@yahoo.com.br |
| Mr. Abel Braima Sori JALO | Administrador de Pitche | |
| Mme Cadi INJAI | Representadora Agricultores | |
| Mr. Jarga EMBALO | Representador Pecuaria | |
| GUINEE | | |
| Mr. Siafa BEAVOGUI | Gouverneur de Boké | |
| Mr. Abubacar CONTE | Préfet de Bofa | |
| Mme Aïssatou SOUMAH | Maire de Bofa | |
| Mr. Lansana FOFANA | Coordinateur Cellule Nationale OMVG | 00224 60348567 |
| Mr Pépé BEAVOGUI | Assistant Coordinateur Cellule Nationale OMVG | 00224 64205085 |
| Mr. Seydouba SYLLA | Direction nationale Génie Rural | 00224 60339476 |
| Mr. Moriba SOSSOADOOUNO | Direction nationale de l'Agriculture | 00224 64660926 |
| Mr. Mamadouba SYLLA | Direction nationale de l'Environnement | |
| Mr. Daniel CAMARA | Direction nationale des Eaux et Forêts | 00224 60200601 |
| Mr. Seny MANE | Direction nationale de l'Elevage | 00224 60598576 |
| Mr. Sidiki DOUMBOUYA | Ministère des finances | 00224 60346190 |
| Mr. Mohamed Abou YOULA | Direction nationale de l'hydraulique | 00224 60346979 |
| Mr. Mamadouba KOUMBASSA | Direction régionale de l'Hydraulique de Boké | 00224 60273368 |
| Mr. Samba BOIRO | Représentant des éleveurs de Saréboïdo | |
| Mr. Mamadou Saliou SOW | Représentant des agriculteurs de Kamabi | |
| Mr. Mamadou DANSO | Président CRD Foulamory | |
| Mme. Adama Hawa DIALLO | Représentant des éleveurs CU Koundara | |
| Mr. Harouna DIALLO | Representant des agriculteurs | |



| SENEGAL | | |
|-----------------------------|--|--|
| Mr. Abdoul Lahad DIOP | Point Focal / Expert Génie Rural CN OMVS/ OMVG | 00221776311300 almdiop@yahoo.fr |
| Dr Ibrahima NIANG | Chef division pastorale Direction de l'Elevage | ibniang@hotmail.fr |
| Mr. Momar SOW | Direction de l'Environnement | 00221 776453873 moma_sow@yahoo.fr |
| Mr. Mouhamed Rassoul NDAW | Direction de l'Hydraulique Rurale | ndaorassoul@yahoo.fr |
| Mr. Pape DIOP | Direction des Travaux Publics | |
| Mr. Francis BOIRO | PCR Paroumba | 00221 776562071 |
| Mr. Amadou Tidiane BALDE | Représentant des éleveurs Paroumba | 00221 6429088 |
| Mr. Mamadiang DIALLO | Représentant des agriculteurs Paroumba | - |
| Mr. Charles Antoine LARGE | Coordinateur par Intérim SODAGRI / PADERBA | 00221,776154936 largecharles58@yahoo.fr |
| SECRETARIAT EXECUTIF OMVG | | |
| Mr. Mamadou M. FALL | Directeur Administratif et financier | 0022133 822 31 59 |
| Mr. Abdoulaye K. DIALLO | Directeur des Etudes et de la Planification des Infrastructures | 0022133 822 31 59 |
| Mr. Aly Amadou DIALLO | Expert Génie Rural | 00221 776532755 |
| PMVGRN | | |
| Mr. Kabir Silla SONKO | Director | 00221 33 997 10 84 |
| Mr. Carlos M. T. AMARANTE | Directeur Adjoint | 00221 33 997 10 85 |
| Mr. Oumar BALDEH | Monitoring and Evaluation Consultant | 00221 339971075 |
| Dr. Duto Sainey FOFANA | Livestock Production and Health Consultant | 00221 775228677 |
| Mr. Pierre Poutan OUENDENO | Consultant en formation | 00221 774390328 |
| Mr. Alpha Ibrahima BALDE | Consultant en aménagements hydro agricoles | 00221 775605560 |
| Mr. Macky LY | Consultant en foresterie | 00221 775228676 |
| Mr. Mangla NANTCHIA | Consultant en production végétale | 00221 77 522 86 79 |
| Mme Aissatou THIOUBOU | Consultant en environnement | 00221 775120375 |
| Mr. Djissangouley COLY | Consultant en sociologie rurale | 00221:33 997 10 75 |
| Mme Thiané Diagne DIA | Consultant en genre et développement | 00221 776502990 thianed@yahoo.fr |
| Mr. Moussa GUEYE | Gestionnaire | 00221 33 997 10 75 |
| Mlle. Yacine LO | Secrétaire | 00221 33 997 10 75 |
| Mlle. Soda NIANG | Comptable | 00221 775411746 |
| Mme. Oumie BAH | Local Adviser Gambie | 00220 9941745 |
| Mr Sarjoh FATAJOH | Local Adviser Gambie | 00220 9908270 |
| Mr. Kouly DIENG | Conseiller Local Sénégal | 002215357813 77 |
| Mr. Avito Sanchez VAZ | Conseilheiro Local Guinée-Bissau | 00245 6657427 |
| Mme Aïda SARR | Conseillère Locale Guinée | 00224 60338627 |
| Mme Domingas Djata JARJU | Conseilheira Local Guinée-Bissau | 00245 7213868/ 6640408 |
| Mme Diola CAMARA | Conseillère Locale Sénégal | 00221 773596566 |
| Mr. Ibrahima Sory DIALLO | Conseiller Local Guinée | 00224 60567533 |
| PRESSE | | |
| Mme Maïmouna BAH | Journaliste LYNX Guinée | 0022460341765 |
| Mme Kadiatou Thierno DIALLO | Journaliste AGP Guinée | 0022460336745 |
| Mr. Momar BATHILY | Journaliste AGP Guinée | 00224 64373342 |
| Mr. Lanceï KOULIBALY | Journaliste RTG Guinée | 00224 332365 |
| Mr. Mohamed CONDE | Cameraman Guinée | 00224 60273430 |
| Mr. Abdoulaye MBALLO | Radio BAMTAARE Sénégal | 00221 339971818 |
| Mr. Mamadi KEITA | Journaliste Guinée | 00224 60467349 |
| Mr. Adulaï Bobo CISSE | Correspondante de ANG Gabu Guinée-Bissau | 00245 6765353 /7225271 |
| Mr. Omar BALDE | Journalist Gambie | 00221 9101029 |
| Mr Diaka DIAKITÉ | Etudiant Guinée | |

[Handwritten signature]