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AMENAGEMENT HYDROAGRICOLE

DU BASSIN DE L'ANAMBE
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INTRODUCTION
L'aménagement hydroagricole du Bassin de I'Anambé et la mise en valeur des terres ont pour

objectif :
. 'accroissement du revenu du producteur

. 1a contribution a la réduction significative de la dépendance alimentaire du Sénégal.

Le projet décrit, ci-aprés, prend en compte toutes les dimensions du développement : agriculture,
élevage, péche, PME & PMI para agricoles, formation, reconditionnement de l'environnement,

etc.

Premiere Partie

DESCRIPTION DU PROJET

1.1.1. Rappel
Le Bassin de I'Anambé est 4 cheval sur les départements de Kolda et de Vélingara dans la région

de Kolda, il a fait l'objet, depuis 1958, de nombreuses études ayant montré qu'il recéle des
avantages physiques qui en font une zone privilégiée pour le développement d'une culture

irriguée intensive.

Au stade final du projet, 5.000 ha seront aménagés et exploités par les Groupements d'Intérét

Economique (GIE) en double culture avec une intensité culturale (IC) de 1,6 environ.

Sur ces 5.000 ha, 1.365 ha ont été aménagés, réhabilités en fin Juin 1993 et en exploitation

actuellement gréce a la retenue du barrage de confluence - lac Waima.
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Ces 1.365 ha aménagés et les infrastructures socio-économiques qui les complétent, constituent

la phase I du projet & savoir :

- le barrage de confluence Anambé-Kayanga permettent la retenue de 59 Millions m®
d'eau;

- le chenal d'amenée de 3.400 m de long aboutissant 2 une station de pompage de 2,4
m'/s;

- un réseau d'irigation et de drainage desservant 1.365 ha;

- la rizerie de 2 tonnes/heure;

- les infrastructures sociales et logistiques (dispensaire,

école, Centre de Formation Professionnelle Agricole,etc)

1.1.2 Situation géographique
Le Bassin de I'Anambé est situé en son intégralité dans la région de Kolda qui est limitée au Sud
par la Gambie, au Nord par la Guinée Conakry et & I'Est par la région de Ziguinchor. 11 est

traversé par le treiziéme paralléle de l'altitude nord et couvre une superficie de 110.000 ha.

1.1.3 Climat
Le Bassin de 'Anambé est situé dans la zone de transition entre le climat soudanien et soudano-

guinéen.

La saison des pluies est concentrée de Juin 4 Octobre. La pluviométrie annuelle diminue du Sud

vers le Nord avec un gradient d'environ 4 mm/Km.

Les enregistrements de la Station météorologique de Vélingara, reconstitués pour la périodes 1918

- 1932, permettent d'apprécier certaines fluctuations climatiques qui montrent des successions de

cycle.



. de 1918 a 1942 période humide, avec une pluviométrie moyenne annuelle de

1028 mm;

_de 1943 a 1967, période trés humide avec une pluviométrie  annuelle de 1108 mm;

_de 1968 a 1992, période séche, avec seulement 830 mm de pluviométriec moyenne

annuelle.

La température atteint son maximum en Mai, peu avant le début de I'hivernage et son minimum

en Janvier. A Bassé, station météorologique la plus proche, les températures moyennes

journaliéres varient entre 32,5° C et 24,7° C.

L'humidité relative atteint son maximum en Septembre (80 %) et son minimum en Janvier

(31 %).

Les vents sont en général modérés, les vitesses observées étant de l'ordre de 2 m/s.

L'évaporation des nappes d'eau libre pour la zone de 'Anambé se situe autour de 2.310 mm par

an.

1.1.4 Les ressources en eau superficielles
La ressource en eau superficielle provient du bassin Kayanga-Anambé qui a une superficie de
2.870 Km? au pont de Wassadou. Le Bassin versant de la Kayanga en amont de la Confluence

avec 'Anambé (pont de Niapo) est de 1.715 Km?.

La contribution de 'Anambé dans les apports annuels au niveau du barrage de confluence est

estimée en moyenne 3 15 % des apports totaux.

Pour le programme, une valeur médiane de 100 Millions de m® a été retenue.

Le débit de pointe de crue décamillénale est estimé & 400 m’/s.
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1.1.5 Les ressources en eau souterraines
I'Anambé est constitué d'un socle rhyolitique paléozoique situé a une profondeur

ssin recouvert d'une série sédimentaire composée d'argiles

Le Bassin de

de moins de 50 m au centre du Ba

fissurées au Paléocéne-Eocéne, de grés argileux du Continental Terminal et d'alluvions du

Quaternaire.

Les ressources en eau souterraines du socle liées principalement a la perméabilité secondaire de

fissuration se trouvent réduites & des proportions modestes et d'un accés aléatoire.

Les formations sédimentaires sablo-argileuse qui recouvrent le socle renferment des aquiféres qui

en général de faibles perméabilités. Ils peuvent fournir des débits appréciables pour la
cependant la grande hétérogénéité des formations et leur

ont
consommation humaine et I'élevage,
faible perméabilité générale ne permet pas d'envisager une exploitation intérieure de I'eau

souterraine pour les besoins d'une irrigation & grande échelle.

1.1.6 Les sols 2 la végégation
Dans le bassin de I'Anambé, les sols et la végétation sont grossiérement concentriques. De

texture sableuse sur la périphérie , les sols passent progressivement & des argiles lourdes sur le
centre du Bassin. Les sols a texture moyennement fine de la partic centrale du Bassin

conviennent a la riziculture irriguée alors que les sols de la périphérie sont trop perméables pour

permettre l'irrigation gravitaire.

La végétation du Bassin de I'Anambé appartient au domaine de la forét séche du secteur

soudano-guinéen.

D'une maniére générale, il s'agit d'une savane herbacée a hautes herbes comportant des strates

colorées et arbustives plus ou moins important.

La forét classée de 'Anambé (qui ne sera pas touchée par les Aménagements) représente le seul

véritable massif forestier du Bassin.
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L'occupation des sols dans le Bassin de 'Anambé est actuellement la suivante :

- Terrains de culture : 27.460 ha
- Terrains de jachére : 15.100 ha
- Emprise des aménagements existants : 1.600 ha
- Savane boisée : 63.440 ha
- Forét classée 31.900 ha
- Plaines de bas fonds ¢ 2.500 ha

Total 110.000 ha

1.1.7 Infrastructures
Le réseau routier régional est relativement dense; il est vonstitué de 2.181 Km de routes dont 580
km bitumées. Ce réseau est en mauvais état 2 l'excepticn de la Route Nationale 6 (RN6) reliant
Tambacounda - Vélingara - Kolda. La RN6 traverse le Bassin de I'Anambé de Vélingara a
Diaobé, une autre route en bon état est le trongon qui relie la N 6 & Médina Gounass, en

direction de la Guinée.

Le Bassin de 'Anambé proprement dit, est traversé a I'Est et au Sud par, la route Nationale 6 et
au Nord par la route Vélingara - Kandra - Kolda. Une route en latérite relie Kabendou &

Anambé et les aménagements hydroagricoles qui sont déja réalisés (1.365 ha) bénéficient d'un

réseau de pistes adaptées.

Le reste du Bassin de 'Anambé est parcouru par un réseau de pistes en terre plus au moins

praticables; un réseau de 52 km de pistes avait été construit par 1a SODAGRI lors de la

Phase 1.

La ville de Kolda posséde un aéroport et deux vols hi:bdomadaires relient la ville 4 Dakar.

En maticre d'électrification, seules les villes de Kolda et de Vélingara disposent de centrales

électriques ainsi que les installations de la SODAGR' & Anambe.
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Le réseau des télécommunications (fax et téléphone) st satisfaisant, un réseau automatique

développé depuis 1990 par la SONATEL pour une =apacité dun réseau de 1.216 lignes

téléphoniques permet de couvrir les besoins actuels.

1.2 COMPOSANTES DU PROJET ANAMBE-PHASE II

Les composantes ont été ventilées dans neuf (9) lots distincts & savoir :

- Lot 1 : Barrage AL BASSAM de Niandouba.

- Lot 2 : Stations de pompage et chenaux d'amenée.

- Lot 3 : Aménagements des terres.

- Lot 4 : Etudes :
. Plan Directeur,
. Avant projet détaillé (APD) et dossier: d'appel d'offres (DAO),
. Etablissement des métrés, plans d'exécation et préparation de dossiers d'appel
d'offres

- Lot S : Surveillance et Controle des travaux.

- Lot 6 : Matériel agricole et véhicules de transport.

- Lot 7 : Crédit Agricole. ‘

- Lot 8 : Appui Institutionnel.

- Lot 9 : Opération d'accompagnement

Le financement de la Phase II est pris en charge par :
* le Fonds Saoudien de Développement (FSD).
* la Banque Arabe pour le Développement Economique en
Afrique (BADEA).
* le Fonds de 'OPEP pour le Développement International.
* la Banque Islamique de Développement (BIIY).
* ]a Banque Ouest Africaine de Développemei.t (BOAD).

* |le Gouvernement de la République du Sénégal.
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13 ETUDES ANTERIEURES DISPONIBLES

Durant les trente derniéres années, le bassin de 'Anambé a fait l'objet de plusieurs études
effectuées notamment par GERCA, SERDA et SENRIZ, W1, DHV et BCEOM. Le Groupement
d'’Etudes Rurales en Casamance (GERCA) a réalisé en 11962/1963 des études sur I'agronomie,

la socio-économie et la démographie. Ces études propossient la mise en valeur de petits affluents

périphériques en controlant leurs cours d'eau, en améliorant I'évacuation des crues, et en

distribuant le débit vers un réseau d'irrigation destiné a apporter un complément d’eau en saison

des pluies pour les cultures d'hivernage.
A cette époque, la pluviométrie moyenne était de 1.100 m.

En 1980, I'é¢tude de factibilité de 'aménagement de I'Anambé réalisée par le Bureau
ELECTROWATT (EWI) proposait 'aménagement par irrigation de 16.000 ha selon un

programme en 5 phases. La premiére phase du programme prévoyait 1'aménagement

hydroagricole de 1.420 ha, la construction du barrage du confluent, et la réalisation de la station

de pompage. B .

En 1981, des études d'avant-projet détaillé (APD) ont :+& conduites par ELECTROWATT; elles

concernent :

- des ouvrages hydrauliques : barrages de Nizr.douba, du Confluent et de Garde), une

centrale hydroélectrique et 3 stations de pompi2e;
- l'irrigation de 6.950 ha sur la rive droite.

A partir de 1991, différentes études d'actualisation ont été successivement menées par des

cabinets d'experts.
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EWI, aprés différentes études hydrologigues, propose un aménagement "sans le

barrage de Niandouba".

EWI compléte I'étude précédente avec le barrage de Niandouba.

Actualisation des études hydrologiques et programmes (DHV Consultants BV).
Aprés la révision des études hydrologiques (la pluviométrie n'est plus que 850 m,

DHV recommande :
. le maintien du barrage du Confluent & son état actuel

. la construction du barrage de Niandouba-avec une retenue normale a la cote 32

IGN;

. ]a mise en valeur de 5.000 ha avec l'exploitation de 3.000 ha en contre-saison

(intensité culturale 1,6).

Etudes complémentaires (pédologie, sociologie, élevage, forét, péche et
pisciculture, agronomie, plan d'aménagen:nt hydroagricole, agro-industrie, actions
d'accompagnement) et du Plan Directeur du Bassin de I'Anambé. Ces études

réalisées par BCEOM proposent :

. la construction du barrage de Niandouba avec une retenue normale i la cdte de

30,9 IGN et de 5 de stations de pompage de petite taille, faciles a gérer;
. 1a mise en valeur de 5.000 ha dont 3.000 ha exploitables en contre-saison;

. l'abaissement de I'évacuateur du barrige du confluent jusqu'a la cote 21,00 m

IGN.

Enoncé d'envergure (TECSULT INTERNATIONAL)
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1l est recommandé & l'entreprise de prendre connaissance de toutes ces données dont la

compréhension est indispensable pour mener & bonne fin les travaux demandés.

Pour aider et orienter les soumissionnaires, la SODAGRI met en place un comité technique de

pilotage. 1l est composé :

* de I'Ingénieur Conseil (IC) de la SODAGRI a Dakar;
* du Conseiller Financier (CF) du DG & Dakar;

* du Chef de la Division Aménagements, Maintenance

et Entretien (DAME) & Anambé;

* du Chef de la Division des Etudes Evaluation et Suivi (DEES) & Dakar.
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Deuxiéme Partie

CONSISTANCE DES TRAVAUX DE L'ENTREPERENEUR
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Lot 1 LE BARRAGE AL BASSAM DE NIANDOUBA

2.1.1 Contexte

La construction d'un barrage sur la riviére Kayanga, au droit du village de Médina Dianguette

te projet. La SODAGRI a fixé le plan
. Cette cdte correspondant & un

volume de retenue de 85 millions de meétres cubes. Les plus hautes eaux (PHE) atteignent la cote
Ces niveaux ont été déterminés par

a pour but d'assurer une réserve d'eau suffisante pour

d'eau normal (PEN) de la retenue 3 la cdte de 30,9 métres '

de 32,7 m et la créte du barrage est fixée a la cote 34,0 .

la SODAGRI sur la base d'études hydrologiques et -ie simulations effectuées par d'autres

consultants (DHV, 1993 BCEOM-SID, 1993).

L'aménagement d'un barrage sur la rivire Kayanga exige également la construction d'un

évacuateur de crues et d'un ouvrage de restitution.

L'évacuateur de crues du barrage "AL BASSAM" de Niandouba est congu pour évacuer le débit

de récurrence décamillénale avec un rehaussement du réservoir de 1,8 m par rapport au niveau
Il comprend un seuil déversant de 75 m de largeur. Les études

amillénale évacuée atteindrait

maximum d'exploitation.
hydrologiques réalisées précédemment ont démontré que la crue déc

400 m’/s.

L'ouvrage de restitution du barrage "AL BASSAM:' doit permetire de relacher les débits
nécessaires 4 l'alimentation du lac Waima. Il doit forstionner pour des niveaux de la retenue

variant entre 30,9 m et 26,0 m. Les débits relachés sont contrdlés au moyen d'une vanne de fond.

2.1.2 Digue Barrage
a. Implantation de I'axe
La position retenue pour l'axe d'implantation du barrage "AL BASSAM" est montré sur la figure

2.1 (Cf Etude TECSULT). L'axe retenu par BCEOM-SID en Novembre 1993 est également

indiqué sur cette figure. Les deux axes sont éloignés d'environ 300 m et sont plus ou moins

paralléles.
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Tl se comparent comme suit

“ Axe BCEUM-SID Axe TECSULT
“ Longueur de l'ouvrage, m 1.2'/:0 1.245
247.500 219.000

(pente 2,5 H: 1V)
LGéométrie de l'ouvrage Cousbe

_____,____.——-———______——-——————'

fVolume de l'ouvrage, m’

Rectiligne

Le principal avantage de l'axe proposé par TECSULT est une économie des volumes de
terrassement de l'ordre de 12 %. Il comporte égaletnent certains avantages au plan de la
construction et de l'organisation du chantier notamment le fait qu'il soit rectiligne et qu'il
permette l'implantation des ouvrages en béton sur la rive droite, plus facilement accessible.

Il est a noter que l'axe retenu correspond approximativement 3 l'axe proposé lors des études
d'Avant-Projet Détaillé de 1981 (ELECTROWATT).

b. Relevés topographiques
Un relevé topographique détaillé du site d'implantation ‘du barrage a été effectué en Juin 1994.

Ce travail a permis de confirmer la topographie disponible et d'établir un fonds de plan a
l'échelle 1:5000. Au moment du relevé, au début de Juin, avant le début des pluies, le niveau
d'eau dans la riviere Kayanga était de 19,70 m. A la iin de Juin, aprés les premiéres pluies de
I'hivernage, le niveau dans la riviére était de 20,70 m

Lors du Rattachement au Nivellement IGN, il a été constaté une différence de 21 cm par rapport

au réseau IGN.

¢ Etudes géotechniques

Les travaux de reconnaissance géotechniques ont eu lieu au mois de Juin 1994. Leur but était de

compléter les informations déja contenues dans I'Avair-Projet Détaillé d'Elecrowatt de 1981.
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de pénétrometres dynamiques lourds
exploration.

& réalisée au moyen de puits manuels,
s sur des échantillons remanics prélevés dans les puits d'
profondeur variant de 4, 40 m a 5,70 m ont été réalisés en rive
»s. Deux (2) puits d'exploration d'une

La reconnaissance a ét
et des analyses de laboratoire
Cing (5) puits d'exploration d'une

droite le long de l'axe et au droit des principaux ouvrag;
aushe. Six (6) pénétromeétres dynamiques

t=nu entre 3,60 m et 6,60 m. Vingt (20)
au CEREEQ pour des

profondeur de 1,10 et 1,20 m ont été réalisés en rive g
lourds ont été réalisés en rive droite jusqu'au refus ob

échantillons remaniés de sol ont été prélevés dans les puits et soumis

analyses d'identification.

Les résultats préliminaires obtenus confirment, en général, les données contenues dans 'APD.

ture des fondations du barrage le long de l'axe retenu et a

lIs apportent des précisions sur la na
4e: fondation sont constitués d'une couche

I'emplacement des ouvrages principaux. Les matériaux

de 6 a 12 m de matériaux alluvionnaires fins, soit des lirrons argileux ou argiles limoneuses. Des

horizons plus sableux (sable fin argileux) sont renconwrés en rive droite. En rive gauche, les

matériaux sont constitués essentiellement de graviers latéritiques en surfage et de limons argileux

en profondeur.

d. Coupe-type

La coupe-type est celle dont le corps du barrage est constitué de matériaux d'origine

alluvionnaire (limons argileux, argiles limoneuses et sables argileux/limoneux). Ces matériaux

se retrouvent en abondance dans la zone du barrage; ils constituent la majorité des matériaux
excavés pour les ouvrages de restitution. Les matériaux filtrants (filtre et drain) sont constitués
en gravier latéritique. La coupe-type proposée est montrée 4 la figure 2.2. des vérifications sont

en cours pour valider et optimiser cette coupe-type en fonction des analyses d'identification et

de stabilité.
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e. Sommaire

Les principales caractéristiques du barrage "AL BASSAM" de Niandouba sont résumées ci-

dessous. Les quantités de terrassement présentées sur ce tableau ont été établies en tenant compte

de la topographie la plus récente.
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CARACTERISTIQUES DU BARRAGE AL BASSAM

* Créte :
Largeur
Longueur
Niveau

* Pentes :
Amont
Aval

* Constitution

Type
Epaulement

Filtre/Drain

Pente amont

Pente aval

6m
1245 m
34m

2,5 H:1V
2,0H:1V

Homogéne avec drain cheminé
Tout-venant alluviunnaire ‘
125.000 m’
Gravier latéritique
44.000 m’
Enrochement de carriére/gravier
latéritique 31.000 m’
Blocs et cailloux latéritiques

19.000 m*
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2.1.3 Evacuateur de crues

a. Variante retenue
La vue en plan de 'ouvrage est présentée a la figure 2.3 Le détail de sa conception est montré

a la figure 2.4. Par rapport a l'évacuateur situé en rive. gauche, I'évacuateur en rive droite

présente les avantages suivants :

_ déversoir rectiligne plus facile 4 construire que Je déversoir en "bec de canard”
_volume de béton moindre puisqu'il n'est pas nécessaire de revétir le canal de fuite

_ sécurité accrue des ouvrages puisque l'eau est restituée a une plus grande distance du

barrage, que les vitesses d'écoulement sont inféricures lorsque l'eau atteint la riviére.
_Touvrage de restitution et intégré avec l'évacuateur.

L'évacuateur de crues situé en rive droite comprend un -iéversoir de type 'frontal. rectiligne et en
béton. Sa largeur de créte est de 75 m. Le coursier ‘e I'évacuateur est de forme d'un seuil
“Creager" et passe au niveau 30,9 m en créte au niveau 23,5 m au pied. Le radier du coursier en
bston de prolonge ensuite horizontalement sur une lor aueur de 7 m, dans la zone de formation
du ressaut hydraulique en conditions de crues. Le can 41 de restitution au pied du déversoir est
construit avec de l'enrochement et passe d"une section rectangulaire a une section trapézoide de
4 m de largeur dans le fond avec des pentes latérales dc 2,5 H:1,0 V. Le radier du canal part du

niveau 22.1 m pour rejoindre le lit de la riviére a 400 m plus & aval i la cote 21,6 m.
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d. Sommaire

Les principales caractéristiques de l'évacuateur de crues au barrage de Niandouba sont résumées

ci-dessous :
* Capacité
_ Crue décamiliénale 400 m’/s
. Niveau d'eau maximum 32,7 m
* Seuil
. Niveau 309 m
. Largeur 75 m
* Coursier
. Type Radier bétonné
. Longueur 12m

* Canal de fuite

. largeur du fond 77 m
. Longueur 400 m
. Pente des rives 30 H: 1,0V

2.1.4 Ouvrage de restitution

a. Implantation

L'ouvrage de restitution est incorporée a I'évacuateur de crues, du coté droit de celui-ci. Cette
position permet d'¢viter la construction d'une passerelle d'acces enjambant I'évacuateur et facilite
les travaux de construction du barrage en terre. L'ou-Tage de restitution est sensiblement du

méme type que celui du barrage du Confluent. 11 est “iontré & la figure 2.5.
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b. Critéres de conception
L'évacuateur de crues sera uné structure de béton, de forme d'un seuil “Craeger”, dont le profil

répond a I'équation :
X=167y"
ol X est la distance depuis la créte

Y est la hauteur du coursier

Les principales caractéristiques de I'évacuateur de crues sont données ci-aprés :

* longueur en créte 175 m
* piveau de la créte du seuil 1309 m
* niveau des plus hautes eaux (PHE) +32,7m

* niveau de restitution du radier
du seuil en béton :23,5m
*» niveau du canal de restitution en

enrochement :22,lm

c. Etudes géotechniques

Les études géotechniques a 'emplacement de I'évacuatzur de crues ont compris deux (2) puits
d'exploration et deux (2) essais de pénétration dynamigne. Des échantillons de sol remaniés ont
été prélevés dans les puits et soumis & des essais de laboratoire. Les conditions géotechniques

sont similaires avec celles observées 4 I'axe du barrags.
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b. Criteres de conception

L'ouvrage est congu pour fonctionner pour des niveaux dens le réservoir variant entre 30,9 met
26,0 m. Le débit de conception a été fixé a 8,5 m%s, c* qui permet de satisfaire les besoins
journaliers d'irrigation tout en tenant compte des pertes par infiltration et par évaporation au lac
Waima, de méme que des fuites et des débits réservés au narrage du Confluent. Le débit réservé
a lirrigation a été fixé a 7,0 ms, ce qui permet de satis ‘aire des besoins en pompage de 1,75
I/s/ha avec un facteur de sécurité de 1,2. Des pertes par wfiltration de 2 mm/j établies dans les
études hydrologiques précédentes ont €t prises en congijération de méme que des pertes par
gévaporation de 6.87 mm/j applicables toutes deux aux 9,3 Mm? de superficie du lac Waima

lorsqu'il est & la cote 21,0 m.

Pour satisfaire les contraintes d'implantation, un chenal d’amenée est requis a 'amont du barrage
de fagon a canaliser l'eau vers louvrage de restitution lorsque le niveau du réservoir descend
sous le niveau 28 m. Le chenal est de section trapézoicile a grande section d'écoulement. La
largeur de fond est de 3 m avec les pentes de 3,0 H:1,0 V. Il est congu pour assurer des vitesses

d'écoulement inférieures a 0,4 m/s évitant I'érosion du o0l naturel.

L'ouvrage de restitution a proprement parler est construit en béton. Pour assurer un
fonctionnement adéquat de la vanne de contrdle, Tentrée est de forme elliptique et équipée d'une
grille a débris fixe. Le niveau du canal de restitution a l'aval a été calé au niveau 20,0 m de
facon a dissiper I'énergie du jet raccordé au canal d'évi.cuation en enrochement de I'évacuateur
de crues. Une traversée du canal de fuite est prévue immédiatement en aval des ouvrages et sera

utilisable en dehors des périodes de fortes crues. La coupe-type du canal de fuite a I'endroit de

la traversée est présentée a la figure 2.3 A,



20

c Sommaire
Les principales caractéristiques de l'ouvrage de resitution au barrage de Niandouba sont

résumées ci dessous !

Caractéristiques de I'ouvrage de restitution
* Chenal d'amen¢e
Type :  Chenal en terre non reviue
Longueur : 300 m
Largeur du fond : 3,0 m
Pentes : 3H:1V
Niveau a l'entrée : 23,6 m

Niveau a la sortie : 23,2 m

* Prise d'eau
. Structure en béton armé adjacente i I'évacust:ur de crues
. section de la galerie de restitution :
1,9 m de hauteur; '

1,2 m de largeur,

- cone d'aspiration a l'entrée de 2,5 m de largeur par 3,8 m de hauteur;

- grille a débris de 2,5 m x 10 m avec ouvertur: de 20 x 20 cm

- poutrelles de batardage pouvant bloquer I'écor.'ement;

- vanne a glissiére de 1.2 m x 1,24 m;

- seuil de la vanne au niveau 22,3 m;

- coursier parabolique de 10,1 m de longueur en béton;

- bassin de dissipation d'énergie de 19,5 m de longueur et 2,5 m de largeur en béton calé
au niveau 20,0 m;

- restitution au canal d'évacuation en enrochem:nt et en terre
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* Canal de fuite

Type : Chenal
Longueur : 400 m

Largeur du fond: 30 m

Pentes : JH:1H f

Niveau du fonds : 20,5 m

2.1.5 Réservoir de Niandouba

a. Général

Le réservoir créé par la construction du barrage de Niandouba couvre une superficie de 29,2 Km?
pour une réserve au niveau normal d'exploitation qui st de 30,9 m. Cette superficie passe a 42,7
km? pour le niveau des plus hautes eaux de 32,7 m, correspondant 4 la crue décamillénale. La
vue en plan du réservoir de Niandouba est présentée a la figure 2.6. La courbe volumétrique du

réservoir, telle qu'établie lors des études de DHV, 1993 est présentée a la figure 2.7.

Au total, dix (10) villages du réservoir Niandouba or'i fait I'objet de nivellement ainsi que des

enquétes subséquentes. Les principaux résultats de ces travaux sont résumés ci-dessous;

deux villages (Médina Dianguette et Sa-nou) contiennent des maisons situées a un

niveau inférieur a 32,7 m.

Cing autres villages (Darou Salam, M:guel Marémé, Mayel Lafon, Pouréga et

Sahatou) présentent une partie de leurs .crres dans la zone potentiellement inondée

par les caux de crues.
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b. Mesures compensatoires
Pour les habitants des deux villages dont les maisons seront affectées par la montée du plan

d'eau, les mesures compensatoires envisagées sont le déplacement des villageois et des
infrastructures vers des terrains plus hauts voisins. }.es villages de Médina Dianguette et de
Samou comptent 196 personnes regroupées en 38 familles. Les infrastructures suivantes sont
effectuées : 38 maisons, | mosquée (15 m x 15 m), 3% ha de coton, 33,5 ha de mais, 45,5 ha de

mil et 5 ha d'arachide.

Parmi les cinq villages dont les terres cultivables sercat effectuées par le niveau des PHE (32,7
m), seulement deux (Pouréga & Sahatou) seront touchés par le niveau normal d'exploitation (30,9
m). Il est envisagé de prévoir des endiguements locaux pour protéger les terres de ces deux
villages. Pour les trois autres villages, dont les terres seront affectées seulement en cas de crue,

il n'est pas prévu leur protection étant donné la nature exceptionnelle de ces événements.
TRAVAUX A REALISER PAR L'ENTREPRISE

Font partic des travaux. toutes les études, calculs et essais complémentaires nécessaires pour la
mise au point des plans d'exécution ou leur modification en cours de travaux, toutes les
fournitures, tous travaux, tous transports, tous montages et d'une fagon générale toutes
suggestions relatives a la réalisation des ouvrages du nrojet et leur livraison dans les conditions
parfaites d'utilisation et de conscrvation. De plus. lc maitre de l'ouvrage se réserve le droit
d'apporter toutes modifications aux dispositions générales indiquées par ces documents en cours

d'exécution.

Les plans d'avant projet détaillés (APD) sont établis par I'Ingénieur et I'Entrepreneur assure
I'établissement des plans d'exécution et des plans de détails de chantier & approuver par
I'Ingénieur et notamment la configuration topograptiique du sol, la nature des fondations,

l'agencement du matériel d'équipement ou par les érudes de nature auxquelles il envisage de

procéder.
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La réalisation des travaux relatifs au Barrage "AL BASSAM" de Niandouba comprend :

- I'installation et le repliement du chantier -

- défrichement (route d'accés, emprise barrage)

-les terrasscments (route d'accés et différents ouvrages du Barrage : digue, ouvrage de

- la mise en place des ouvrages (ouvrage de rustitution,

Evacuateur, ouvrages d'autres pistes, .....).

- la fourniture et l'installation du matériel hydromécanique

(grille, vannes...)

- la finition des abords

- tous les travaux topographiques y afférents.

D'une fagon générale, I'Entrepreneur doit exécuter tous travaux et fournitures nécessaires a
l'exécution du Barrage de Niandouba et ouvrages :nnexes suivant les régles de l'art. Ses
obligations ne sont pas limitées a I'énumération ci-dessus mais comprennent la réalisation de tout

ce qui est nécessaire a leur bonne et compléte finitior.
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2.2 Lot 2 LES STATIONS DE POMPAGE

2.2.1 Contexte
Les pannes fréquentes des pompes de la station de porapage existante ont conduit la SODAGRI

a envisager le remplacement des pompes actuelles par dles électropompes submersibles alimentées

par des groupes électrogénes.

La station de pompage actuelle est équipée de deux groupes de pompage identiques refoulant
dans une conduite commune en fonte ductile de 1.200 inm de diamétre intérieur. Chaque groupe
est composé d'une pompe de puits entrainée par un moteur diesel par l'intermédiaire d'un arbre
vertical de plus de 9 métres, d'une téte de commance a renvoi d'angle et d'une transmission

horizontale a cardan.

La pompe (Guinard) est du type V 445-13 dotée d'une rdue fermée tournant a 600 t/min., capable
de délivrer le débit de 1.200 I/s & 16,24 m de HMT et demandant une puissance absorbée de 230
KW,

La téte de commande & renvoi d'angle (CATEP) est du type PP 400 composée d'engrenage a
dents de renvoi d'angle et de réduction de vitesse de r«pport 3 et de paliers (roulements) radiaux
et de butée supportant les parties rotatives de la pomoe (roue et arbre vertical), le tout lubrifié

a I'huile avec pompe hydraulique et refroidisseur a ¢aa d'huile.

Le moteur diesel (MAN) est du type D 254 MTE, «c 320 KW tournant & la vitesse de 1.800

t/min.

Les informations disponibles confirment que la téte de commande d'angle est la piéce
responsable de la plupart des pannes. Cet équipement comporte des piéces d'usure qui sont
sollicitées continuellement et qui réclament un entretien périodique des plus rigoureux en plus

d’exiger un bon alignement. Ces travaux d'entretien sont coiiteux et relativement complexes. En
effet :
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- le systéme de lubrification présente une certaine complexité;

- le démontage des piéces exige le démon‘age partiel de la pompe car la téte de

commande jouc également le rdle de support es piéces rotatives.

- toutes les pieces d'usure doivent &tre disponsbles, faire partie des piéces de rechange,

dont certaines en plusieurs exemplaires si on veut minimiser les temps d'arrét.
- le temps exigé pour la vérification ou la réparation est relativement long.

- enfin il est prouvé que certaines réparations :e peuvent se faire que par le fabricant en

France ce qui prend du temps et de I'argent,

2.2.2 Station de pompage existante
La SODAGRI retient la solution de l'installation de <roupes électropompes submersibles dans

la station de pompage actuelle.

Le groupe électropompe submersible forme un ensembie monobloc 4 axe vertical qui est composé
d'une pompe dotée d'une roue ouverte (hélice) 4 paies fixes ou réglables, ou d'une roue & canaux
fixée directement au moteur qui I'entraine. Ce groupe ae dispose pour ainsi dire d’aucune piéce

d'usure et en dehors des protections du moteur, aucu' entretien n'est en pratique requis.

Ce groupe présente d'autres avantages dont la facilité d'installation et d'enlévement, de montage

et de démontage.

Les groupes submersibles, requérant une alimentation ¢lectrique seront combinés avec I'utilisation

de groupes élcctrogénes qui les alimenteront et qui ne demandent que trés peu d'entretien,
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Le choix de groupes électropompes submersibles combinés avec I'utilisation de groupes
électrogénes semble indiqué, aussi ce choix est-il reco-1mandé aussi pour la station actuelle que

pour les nouvelles stations de pompage.

Les nouvelles caractéristiques de la Station de pompage sont :

. débit unitaire : 1,4 m's
. nombre de pompes 12
. HMT (m) 017
. Puissance (KW) moteur : 360

. KVA total requis par station : 900 (2 x 450)
2.2.3 Nouvelles Stations de pompage
a. Débit

Le débit des pompes de chacune des stations de pomnage, tel que retenu par la SODAGRI, est

le débit requis par les surfaces nettes des parcelles irrij;uées majorées de:20 %. Ce débit s'établit

comme suit :
I Demande des parcelles Débit des pompes "
Secteurs Contre- Hivernage ~'tation Contre- Hivernage
saison Saison
4 1,3 ms 0,5 m¥s SP4 1,5 m's 0,6 m¥s
G 2,0 m¥s 0,8 m¥s SPG 2,4 m¥s 1,0 m/s
1,2 m's 0,5 m¥s | SPS.2.1 1,5 m¥s 0,6 m'/s
b
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Chacune des stations de pompage sera équipée de deux pompes identiques a vitesse fixe délivrant
chacune un débit quasiment constant, ne variant qu'en fonction du niveau d'eau a l'entrée des
pompes, le débit nominal de la pompe étant obtenu ‘pour le niveau des basses eaux (PBE)

I'entrée de la station.
Pour satisfaire toute demande d'eau, on utilisera lz combinaison appropriée au nombre de
pompes, du nombre d'heures d'irrigation par 24 heures et du nombre de vannes des modules

distributeurs d'eau & ouvrir tout en soulignant qu'une seule pompe serait requise en hivernage.

Les caractéristiques de chacune des pompes submersibles sont les suivantes :

SP4 SPG SP5
Débit (m¥/s) 0.5 1,20 0,6
HMT (m) 8 8 8
Puissance (KW) (moteur) 104 132 80
KVA total requis par station 250
Nombre de pompes

Pour le secteurs G comportant deux secteurs distincts, la station de pompage pourra, en

variante, étre équipéc de quatre pompes, chaque pairc de pompes ayant les caractéristiques

appropriées pour desservir le secteur rattaché a ces deux pompes.

b. Sortie d'eau des nouvelles stations de pompuge

Pour les nouvelles stations de pompage (SP4, SP5 et SP6), il a été retenu la sortie avec

conduite de refoulement munie de clapet et vanne

La conduite de refoulement aprés le parcours requis, débouchera dans un bassin de dissipation

reliant, avec ou sans module de distribution du débit, le ou les canaux d'alimentation des
secteurs.
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c. Cellule, grille de protection, batardeaux
Chacune des pompes sera logée dans une cellule indépendante pourvue a son entrée d'une
grille de protection et de rainures pour recevoir des batardeaux permettant d'isoler la cellule

pour entretien ou autre.

Le linteau des batardeaux sera calé a I'élevation 21,00 pour diminuer leur hauteur. Une

couverture et des échelons sont prévus pour donner l'accés au fond de la cellule,

Des détecteurs du niveau de I'eau dans les cellules prctégeront les pompes contre tout

démarrage sur détection de trés bas niveau d'eau.

L'arrangement type du groupe submersible pour un r.foulement direct dans le canal ou pour

un refoulement via une conduite est montré sur la figure 5.1.

2.24 Alimentation électrique

La variante retenue consiste a installer un ou deux groupes électrogénes par station. De plus,
un groupe électrogéne de secours monté sur roues es* prévu pour remplacer l'un des groupes
fixes. tous les groupes électrogénes prévus sont de mime spécification électrique : 380 V-30-

50Hz. Les caractéristiques des groupes prévus sont indiquées ci-dessous et le schéma

d'alimentation est montré a la figure 5.2,

ﬁ%:_—“—______l
Station do Capacité Nimansjon * Poide Consomsation
pompage XVA o o 1/h
lle
Actuell 2 x 438 2 x 1500 x 3500 x 1900 2 x 4000 144
275 1200 x 3010 x 1600 2400 48
225 1000 x 3001 x 1600 2300 40
6%
s 1500 x 3530 x 1900 1500 58
Senours 3
85 1500 x 15€9 x 1900 3500 -
I_L—__—:—%Qaé Total
e ———— 315 1/h
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Chagque groupe sera fourni avec un panneau de commande et disjoncteur maitre, un réservoir

de carburant intermédiaire de 1.000 litres et une pompe de transfert et sera monté sous capot

(armoire).

2.2.5 Utilisation de la puissance électrique disponible
La SODAGRI a conclu un marché pour la constructicn et l'installation d'une centrale

d'énergie dont I'emplacement est & proximité de la station de pompage actuelle.
Cette centrale d'énergie, disposant d'une puissance électrique excédentaire de 600 kVA,

alimentera une des pompes de la station actuelle. Des cables électriques (380 V-30-50H,)

relieront cette centrale a la station.

D'autre part, le groupe électrogéne 300 kVa récemment acheté par la SODAGRI sera utilisé
pour alimenter les deux pompes de la station de pompage SP.4.
TRAVAUX A REALISER PAR L'ENTREPRISE

Les travaux couvrent :

- la construction du Génie Civil des Stations de Pompage, Chambres de Pompage,

Conduites de Refoulement, Ouvrage de Restitition);

- la foumiture et T'installation des équipements électromécaniques et hydromécaniques

(vannerie) grilles, batardeau, Conduites, group2s électrogénes, commandes, divers)

A partir des plans d'avant-projets détaillés (APD) foumnis par I'Ingénieur, 'Entreprencur

assurera I'établissement des plans d'exécution 4 approuver par ce demier.



Les prestations & fournir par |'entrepreneur comprenn-nt :

* l'installation et le repliement du chantier

* |e défrichement du site (station de pompage. conduite de refoulement)
* les terrassements

* Ja mise en oeuvre des ouvrages

* |a fourniture et l'installation des équipements

* 'aménagement des abords

* les travaux topographiques y afférents

D'une fagon générale, I'Entrepreneur doit exécuter tous travaux et fournitures nécessaires a
I'exécution des stations de pompage suivant les régles de l'art. Ses obligations ne sont pas

limitées a I'énumération ci-dessus mais comprennent !a réalisation de tout ce qui est

nécessaire a leur bonne et compléte finition,

30
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23 Lot3 AMENAGEMENTS DES TERRES

2.3.1 Contexte

L'objectif de 1a Phase Il du Projet est de permettre I'iirigation de 5.000 ha de terre en
hivernage et de 3.000 ha environ en contre-saison. Lirrigation est effectuée par écoulement
gravitaire des eaux a partir de canaux principaux étatiis en téte des périmétres irrigués. Des
stations de pompage alimentées & partir du Réservor Anambé - Waima fournissent l'eau aux

canaux principaux.

Une superficie de l'ordre de 1.365 ha est d'ores et déja aménagée. Il s'agit des secteurs 1 et 2
en rive droite de 'Anambé. Ces deux secteurs sont ai:mentés par une station de pompage
dont la capacité est de 2,4 m's. Celte station alimente le canal principal CP1 qui, & son tour
alimente la branche CP1-1. Cependant, il a été constzté que I'ouvrage de contrdle, en téte de
la branche CP1-1 est sous-dimensionné, sa capacité s¢ limitant & 1,6 m’/s. Dans cette
situation, illustrée & la figure 4.1, I'alimentation en eau du tiers du secteur 2, situé le plus au
nord, est compromise. Elle sc traduit par un manque d'eau de l'ordre de 0,3 m¥/s qui est

perdu au drain séparant les secteurs | et 2, Les solutions envisagées pour pallier ce probléme
sont discutées au paragraphe 4.3. ,

La SODAGRI a fait part de sa préférence pour un maurcellement des secteurs en parcelles de

2,5 ha, pour assurer un ressuyage rapide et un bon drainage. Les secteurs devront donc étre

divisés en parcelles de 2,5 ha, chaque parcelle étant alimentée par un canal arroseur. La

division des cana iai . .
Ux tertiaires se fera de fagon 4 assurer une plus grande uniformité entre les

différents canaux. La divisi :
division des canaux secondaires se fera de fagon & limiter la longueur

des canaux primaires, plus cofiteux 3 construire

Les parcelles ont &té aménagé .
P © amenagees entre les niveaux 22 m et 26 m IGN. Les canaux principaux

ont été congus po i i
GuS pour transiter un débit correspondant a 1,75 Us par hectare aménagé, en

assurant une revanch :
¢ de 0.6 m. Toutefois, un débit excédant de 20 % le débit de conception,

ne devra pas créer de débordements sur leg pistes ad acentes
J .
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Trois secteurs seront aménagés au niveau de cette phaie : Rive gauche (1170 ha); Secteur 4
(745 ha) et secteur 5.2.1 (650 ha) soit 2.565 au total. -

2.3.2 Secteur Rive Gauche (Secteur G)
Le Secteur Rive Gauche (Secteur G) est composé d'un chenal d'amenée, d'une station de

pompage et d'un périmétre irrigable de 1170 ha.
Le sccteur G est divisé en deux (2) parties, chacune étant alimentée par un canal principal.

Le chenal d'amenée proposé, d'une longueur de 440¢ m prend sa source & 3100 m & I'amont

du Chenal d'amenée existant.

Le Ca_nal principal requis pour l'irrigation du secteur G totalise une longueur de 3,1 km. 11 est
constitué d'une section trapézoidale construite en ren Ylai, dont la largeur est de 1 m. Il

recueille les eaux acheminées depuis la station de poinpage par une conduite d'une longueur
de 480 m et de 1,20 m de diamétre,

L'exploitation de 'ensemble des parcelles irriguses en phase II fera en sorte d'augmenter le

débit transité par la riviere Anambeé. Le débit de la riviére passera donc a 3,35 m’/s durant

I'hivernage et a § } : . .
ge et a 5,25 ms en contre-saison, Les travaux d'approfondissement sont donc requis

dans la nwer.c afin de garantir l'alimentation des stations de pompage actuelle, SP3 & venir,
SP4 et SPG jusqu'd une cdte du réservoir de 20,00 1.

Les caractéristiques des travaux i pra
a ; — .
T UX 4 prevoir pour I'amér.agement des secteurs en rive gauche
sont résumées comme suit :



* Chenal d'amenée
Longueur
Radier

Pente des berges

Pente longitudinale

* Canal Principal

.CG 1
Longueur
Radier
.CG2
Longueur
Radier

* Aménagements hydro-agricoles
Superficie aménagée
. secteur G.1

. secteur G.2
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4,4 km
Niveau amont 8.0 m

Niveau aval 18,0 m

largeur 25m
20H: 10V
0

1.530 m

largeur 1,0 m

1.530 m

largeur 1,0 m

440 ha
730 ha

* Excavations dans le it de I'Anambé

Type de section Trapézoidale

Longueur

Largeur 4labase 30 m

3.300 m

Pente des berges 2H:1v

Niveau du fond

180 m

Débit de conception 5,25 m/g
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23.3 Secteur 4 .
Le secteur 4 est composé d'un chenal d'amenée, d'unz station de pompage et d'un périmétre

irrigable de 745 ha.

Le chenal d'amenée du secteur 4 se raccorde dans le-chenal d'amenée vers la station de
pompage existante & proximité de son extrémité aval. Le chenal d'amenée vers la station SP4
doit traverser la piste de service existante. 1l sera donc constitué d'un ouvrage en béton de
section rectangulaire, passant sous la piste et se raccordant directement i la station de

pompage SP4.

Afin d'éviter I'empiétement du canal principal sur les parcelles du secteur 1 existant et la
construction d'un remblai important, I'eau sera refoulée par une conduite d'une longueur de

340 m de la station SP4 jusque dans le canal principal CP4.

Les principales caractéristiques du secteur 4 sont résvraées comme suit :

* Chenal d'amenée

Type : Section rectangulaire en béton
Longueur : 30 m
Radier : Niveay : 173 m

Largeur : 2,5 m

Hauteur ; 2,0 m

* Canal Principal

Longueur : 880 m
Radier

Type

largeur 1,5m

Section trapézoicale en remblai




* Conduite de refoulement
Longueur : 340 m

Diamétre : 1,2 m

* Aménagements hydro-agricoles

Superficie aménagée : 745 ha
Caractérisation des travaux sur les ouvrages existants

* Chenal d'amenée
Longueur a recalibrer 3400 m
Radier Niveau amont : 13,0 m
Niveau aval : 17,3.m
Largeur a la base :35m '

Pentes des berges : 20H: IV

* Quvrages de franchissement

Remplacement

* Station de Pompage

Moadifications mineures

* Canaux principaux
Modules de contrdle Actue] 1,6 n''/s
Futur 1,9 m¥s

2.3.4 Secteur §

(a ol Sau b Lt 5 ;SW«S\
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Le secteur 5 compre ' .
prend un chenal d'amence, une staticn do pompage et un périmétre de 1530

ha. Dans le cadre de cette présente Phase, il sera réalisé :
» .
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- le chenal d'amenée congu pour pouvoir alimenter le secteur 5 au complet (1530 ha)

- la station de pompage SP5 congu seulement ;our alimenter le module 5.2.1 (650 ha)

- le canal principal (CP 5.2) pour alimenter le module 5.2.1 (650 ha) et le futur 5.2.2
(530 ha)

- le sous-secteur 5.2.1 d'une superficie de 650 ha

Les caractéristiques des travaux a prévoir pour I'aménsgement du secteur 5 sont résumés

comme suit :

* Chenal d'amenée

Longueur 6,5 Km

Radier Niveau amont 19,5 m
Niveau aval 19,0 m .
Largeur 30 m

Pente des berges 2,0 H:IV

Pente longitudinale 7.7 x 10°

* Canaux principaux

Branche 5.2 3370 m

* Aménagements Hydro-agricoles
Superficie aménaggée :

Secteur 5.2.1 650 ha
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2.3.5 Drainage

a - Problématique .

Le systéme de drainage utilisé pour les secteurs aménagés en Phase I, comme ceux qui seront
aménagés en Phase I est classique. L'eau est recueill.z par un fossé collecteur & I'extrémité
de chaque parcelle, acheminée vers un drain secondaire pour les secteurs déja aménageés, les
drains secondaires sont soit dirigés directement dans 11 retenue, soit acheminés vers un drain

principal puis vers la retenue.

La SODAGRI est soucieuse d'assurer un bon drainagé des parcelles, particuliérement au
début de I'hivernage qui est la période ou les sols sont préparés pour les cultures. Avant
l'arrivée des premiéres pluies, le sol est trop compact pour étre travaillé. Par contre, dés le
début des précipitations, les sols argileux des parcelle; les plus basses sont imbibés, ce qui les
rend inaccessibles. Ces problémes de drainage peuvent &tre attribués & la cdte minimale de
I'exécutoire des drains secondaires ou principaux qui atteint 21,50 m. Par la suite, I'eau se
dirige vers 'Anambé en empruntant les dépressions raturelles. Il y a donc refoulement des

drains principaux ou secondaires vers les drains tertiares, ce qui explique la difficulté de

drainage des parcelles les plus basses.

b - Solutions apportées

Pour Fameénagement des secteurs irrigués de Ia phase II, le drainage s fera en évitant dans la

mesure du possible I'utilisati : - ST
P e lutilisation de drains principaux. Les eaux seront acheminées directement

des drains secondai , . . .
res vers la retenue Anambé - Waima ou des drains secondaires vers les

chenaux d'amenée. Cett o . . .
€ approche permettra de minimiser les coiits d'excavation, les drains

requérant des secti :
q ections transversales importantes, Elle permettra également de diminuer la

longueur i
gueur des caux de drainage et par conséquent les nauteurs de refoulement.

Certains des drains secondai i
ndaires existants, comme la drain DS2-4, pourront étre utilisés pour le

drainage des secteurs adi :
adjacents, aprés recalibrage, de fagon i ce que l'augmentation du débit

transité par le drain ne crée pas de refoulement
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Le morcellement des secteurs en parcelles de 2,5 ha permettra également d'améliorer le
drainage par rapport au secteur 2 qui a €€ morcelé en parcelles de 5 ha, puisque la distance

des eaux sur la parcelle est réduite de 160 4 100 m.

Un entretien adéquat de I'ensemble du réseau de drairage, en enlevant la végétation qui se
développe et les débris qui s'accumulent au fond des fosses, est également essentiel afin de

ne pas obstruer I'écoulement des caux et augmenter los hauteurs de refoulement,

¢ - Criteres de conception
L'ensemble du réseau de drainage devra &tre congu pour transiter le débit d'imrigation des
parcelles, soit 1,75 I/s par hectare aménagé. De plus, dans le cadre de drains qui empruntent

les thalwegs naturels, les ouvrages de drainage devront &tre congus pour transiter le débit de
crue de leur bassin versant,

2.3.6 Travaux i réaliser par I'Entreprise

Les travaux relatifs a la présente préqualification concement :

a) la réalisation de 3 chenaux d'amenée des sccteurs G, 4, S et I'extension du chenal

existant : défrichement, terrassement, ouvrages franchissement).

b) l'aménagement d'une superficie totale de 2565 hectares nets dont secteur G (1170
ha), secteur 4 (745 ha) et secteur § (650 ha).

] ”
Les travaux d'aménagement comprennent -

* le déboisement et &1
N ' le défrichement sur toute {a superficie (environ 2800 ha bruts)
a construction des canaux et des drains prir-cipaux

' secondaires et tertiaires ainsi
que des pistes;
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* | sous-solage et le ramassage des racines des -parcelles;
* |2 construction des arroseurs et collecteurs;

* le nivellement et le planage des parcelies;

* le pulvérisage du sol a l'intérieur des Parcellss

* 12 construction de tous les ouvrages y afférents (prises, passages brisés,..... )

Les plans d'avant-projets détaillés (APD) sont établis var |'Ingénieur et I'Entreprencur assure
l'établissement des plans d'exécution et des plans détaillés de chantier 4 approuver par

I'Ingénieur.

D'une fagon générale, 'Entrepreneur doit exécuter tous travaux et fournitures nécessaires a
I'exécution des secteurs irrigués suivant les régles de V'art. Ses obligations ne sont pas

limitées a I'énumération ci-dessus mais comprennent la réalisation de tout ce qui est
nécessaire a leur bonne et compléte finition.

[
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Quatrieme Partie

INSTRUCTIONS ET RENSEIGNEMEN1S AUX SOUMISSIONNAIRES



Is OBJET DE LA PRESELECTION

La Société de développement Agricole et Industriel du Sénégal "SODAGRI", agissant en qualité
de Maitre d'Ouvrage au nom et pour le compte du Ministére de I'Agriculture du Gouvernement
de la République du Sénégal, lance une Présélection internationale en direction des entreprises
de travaux publics pour la réalisation des travaux (Barrige, Stations de Pompage, Aménagements
fonciers) de la phase Il de I'aménagement Hydroagricole du Bassin de 'Anambé qui est situé

dans la région de Kolda au Sénégal.
2. FINANCEMENT

Le financement des travaux sera assuré conjointement par le Fonds Saoudien de Développement
(FSD), la Banque Arabe pour le Développement Econcmique en Afrique (BADEA), le Fonds de
L'OPEP pour le Développement International (Fonds OPEP), la Banque Islamique de
Développement (BID), la Banque Ouest Africaine de Développement (BOAD) et le

Gouvernement de la République du Sénégal.

3, ELIGIBILITE

Les entreprises candidates a la présente Présélectior. Internationale devront étre éligibles au
financement des organismes cités plus haut en présentant un certificat de NON BOYCOTT

authentifié.
4, DUREE DES TRAVAUX

Les travaux seront effectués sur une durée de deux (2; ans a compter du ler trimestre de I'année
1995.



S. REGIME FISCAL DES MARCHES DE TR AVAUX

La part hors taxes et droits de douane des marchés de travaux 4 passer sera financée par les
bailleurs de fonds extérieurs, les impdts, taxes et droits’ de douane y relatifs seront supportés par

le Gouvernement du Sénégal conformément a la régleinentation en vigueur.
6. CONSISTANCE DE LA PRESELECTION INTERNATIONALE

- Dispositions Générales
Les travaux qui font I'objet de la Présélection Internationale seront divisés en trois (3) lots

distincts :
. Lot n° 1 : Barrage AL BASSAM de Niandouba
. Lot n® 2 : Stations de Pompage .
(Génie Civil, groupes électropo.pes, groupes électrogénes, équipements

divers, conduites de refoulemen:)

. Lot n° 3 : Aménagements Fonciers

(Chenaux, Canaux, Drains, Aménagement des blocs)

Les entreprises peuvent soumettre leur candidature sur un seul, plusieurs ou la totalité des trois
(3) lots.

- Dispositions particulidres

Les travaux porteront sur les domaines suivants -



7'

* Le Barrage AL BASSAM de Niandouba comprend :
. la digue en terrc de (220.000 m"). évacuateur de crue, ouvrage de restitution, canal
d'amenée et de fuite ainsi que les travaux connexes, pistes d'accés, ouvrage de

franchissement, déboisement.

* Les Stations de Pompage comprennent :
. le Génie Civil, la fourniture et l'installation de groupe électropompes, de groupes
électrogénes, les équipements divers et les conduites de refoulement pour les 3 nouvelles

Stations de Pompage. Réhabilitation de la Sta:iun de Pompage existante.

* Les Aménagements Fonciers comprennent !

- les chenaux d'amenée, canaux principaux, secondaires et tertiaires, le réseau de drainage
ainsi que 'aménagement des blocs pour 2.565 ha nouveaux nets;

- recalibrage d'un chenal existant et approfona’ssement du lit de la riviére Anambé sur

une distance de 3,3 km.

INSTRUCTIONS AUX ENTREPRISES .

Les Entreprises devront présenter leur candidature & I= Présélection internationale comme suit

. une demande écrite exprimant la candidature de I'Ent-eprise a la Présélection Internationale des

travaux de la phase Il de 'Aménagement du Bassin de 'Anambé. Cette demande devra étre

adressée 3 :

Monsieur le Directeur Général de la SODAGRI
9e Etage, Immeuble Fondation King FAHD
Bld DJILY MBAYE x MACODOU MNDIAYE
BP 222 - DAKAR - SENEGAL




7.1  Présentation Générale de I'Entreprise

7.11 Une présentation de I'Entreprise faisant connaitre la dénomination ou raison sociale, la

5 nationalité. l'adresse du siége social, la forme juridique, le montant du Capital social

(souscrit, libéré, non libéré), le numéro et la date d'immatriculation au registre de
commerce, nom, prénoms, date et lieu de naissince du ou des responsables statuaires de

I'Entreprise et des personnes ayant qualité pour I'engager.
7.1.2 Les pouvoirs de signatures de ces personnes

7.13 Une déclaration sur I'honneur attestant que I'Sntreprise n'est pas en faillite et ne fait

l'objet d'aucune procédure de poursuite ou réglement judiciaires.
7.2 REFERENCES TECHNIQUES

Pour justifier de sa réputation professionnelle, I'tintreprise devra fournir les éléments
d'appréciation suivants : '

5: " - g,.f‘-’ b
* Expérience | 7

générale, dans le domaine des travaux Publics et Aménagements Hydroagricoles
(Barrage, Stations de Pompage, Aménz ements fonciers) avec répartition dans la
zone concernée par les travaux, au Séncgal, dans la sous-région, en Afrique, dans

le monde, selon le modéle en annexe.

Pour chaque référence, I'Entreprise devra indiquer sa qualité de chef de file ou de sous traitant,

le montant de I'engagement financier, le délai contractuel d'exécution, le délai réel d'exécution.

L'Entreprise fournira si possible une attestation de honne exécution délivrée par la Maitre de

I'Ouvrage correspondant.



* Liste des équipements et du Matériel de I'Entreprise

L'Entreprise devra fournir la liste de ses équipements et matériel disponibles,
qu'elle pourra utiliser sur le chantier, avec les caractéristiques, marques, pays
d'origine, années de fabrication et d'acquisition, I'état physique et la valeur

actuelle du parc, le lieu de stationnement.

L'Entreprise devra présenter aussi les documents prouvant que ces équipements

et matériels existent et sont sa propriéte.

* Liste du Personnel d'Encadrement de chantier et Maitrise.
Qualifications :
Expérience et ancienneté dans le Jomaine des travaux concemés par la

Présélection Internationale avec les CV des intéressés.

L'Entreprise présentera aussi les docunients attestant que le personnel mentionné

fait partie de son effectif depuis au moins cing (5) ans.

N7 o

7.3 REFERENCES FINANCIERES

L'Entreprise candidate a la Présélection Internationale présentera les éléments financiers

suivants

- Les Etats financiers des trois (3) derniers extrcices certifiés par un commissaires aux

comptes agree,

- Les chiffres d'affaires des trois (3) derniers exercices avec une répartition selon :

. le pays d'origine

. Etranger dont Afrique de I'Ouest



7.4

15

7.6

- Lés attestations bancaires certifiant que I'Ertreprise dispose ou peut disposer d'une

assise financiére suffisante pour l'exécution correcte des travaux auxquels elles sollicite
- Ir,.’ b
la préqualification. .-'/ Lo C.1(S )

P,

- Les compagnies d'assurance couvrant les risques des chantiers des travaux de

I'Entreprise.
LANGUE

La demande de candidature ainsi que tous les documents et annexes qui s'y rattachent

seront rédigés en langue frangaise.
EXEMPLAIRES

L'Entreprise fournira un Original et quatre (4) copies du dossier de Présélection, chacun
de ces documents portera respectivement la mention "Original”. ou "Copie". En cas de

discordance entre l'original et les copies, la version originale fera foi.
QUESTIONS DES ENTREPRISES

Les entreprises candidates peuvent poser par écrit au Maitre de 1'Ouvrage, toute question
concernant des informations complémentaires « u'elles souhaiteraient recevoir concernant
des articles dont l'interprétation leur paraitrait .mbigué et ce au plus tard jusqu'a un (1)

mois avant la date de remise des dossiers de I'résélection.

A toute question posée au Maitre de I'Ouvraue, celui-ci répondra par lettre circulaire

adressée a toutes les entreprises candidates.



7.7 GROUPEMENT OU ASSOCIATION

Aucun groupement ou association d'entreprises ne sera accepté par le Maitre de 'Ouvrage

au stade de la Présélection Internationale.
7.8 RETRAIT DES DOSSIERS DE PRESELECTION

. Lieu : Secrétariat Direction Générale ce la SODAGRI
9¢ Etage, Immeuble Fondation king FAHD
Bld DJILY MBAYE x MACOL:OU NDIAYE
BP 222 - DAKAR - SENEGAL

. Date : Dés la parution de 'avis de Présélection

. Montant : CINQ CENT MILLE (500.000) FCFA, en espéces ou par Chéque certifié a l'ordre
de la SODAGRI. '

. Dépdt des dossiers de Présélection :
Les dossiers de Présélection Internationale devront impérativement parvenir a l'adresse indiquée

ci-dessus, au plus tard le 20 Novembre 1994 a 10 heures précises. Les dossiers déposés au dela

de cette heure et date seront renvoyés a I'expéditeur.
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PRESELECTION INTERNATIONALE DES TRAVALX

DE LA PHASE 11 DE L'A.H.A DU BASSIN DE L'ANAMEE

TABLEAL DES REALISATIONS DE L'ENTREPRISE
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LISTE DES EGUIPENENTS ET MATERIEL
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Annexe :
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RESUME DES ETATS FINANCIERS
DE L ‘'ENTREPRISE

DESIGNATION

MONTANTS

1991

1992

1994

I ACTIF
- Actif Immobilisé

- Valeurs d’'Expleoitation

i

Valeurs Réalisables

- Valeurs Disponibles

TOTAL ACTIF

I1 PASSIF

- Capitaux propres et réservés

Dettes & Long & Moyen terme

Dettes & Court terme

Résultats

TOTAL PASSIF
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Cinquiéme Partie

FORMULAIRE DE PREQUALIFICATION
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SOCIETE DE DEVEL(?PEMENT

AGRICOLE ET INDUSTRIEL
DU SENEGAL (SCDAGRI)

Formulaire de pré-qualification

pour entreprises

Nom de 1'Entreprise :

Nom du Maitre d'Ouvrage :

Titre du Projet :

Nom de 1'Ingénieur Conseil :

SODAGRI

Aménagement Hydroagricole du Bassin
de 1l'anambé (Lot 1 : Barrage AL
Bassam de Niandouba et Routes
d'acces; Lot 2 : Stations de
Pompage et chenaux d'amenée; Lot 3
: Aménagement des terres)

Bassin Kayanga - Anambé Département
de Kolda et de Vélingara.
Républicue du Sénégal.

Non enccre désigné

Page A
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Formulaire de pré-qualification
mﬂ’“

Projet : AMENAGEMENT HYDRO-AGRICOLE DU BASSIN DE L'ANAMBE - PHASE II

Entreprise :

AVIS AUX REQUERANTS .
%
Veuillez répondre & toutes les quuitions

Des pages supplémentaires peuventsétre jointes si nécessaire
Veuillez numéroter chaque page &8 1l'endroit prévu en haut 3

droite
Veuillez conserver une copie de l'ensemble de votre soumission

Aucune offre en co-participation ne sera admise
les données financiéres du projet doivent &tre fournies en

dollars américains.

b WN

Pages standardisées

A Page titre

B Notes H Ressources : matérielles

C Structure et organisation 1 I Ressources : autres

D Structure et organisation 2 J Expérience : au niveau
géographique

E Compte rendu financier 4 Expérience : projets
pertinents menés a bonne fin

F Ressources : personnel 1 L, Expérience : projets en cours
G Ressources : personnel 2 ¥ Renseignements Complémentaires

Veuillez énumérer les pages supplémehtaires jointes & chaque page
standardisée.

Par exemple : C1, C2, C3, C4, etc....
N1, N2, N3, N4, etc....

Page B
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Formulaire de pré-qualification

. w.ﬁ

Projet : AMENAGEMENT HYDROAGRICOLE DU BASSIN DE L'ANAMBE - PHASE II

Entreprise :

STRUCTURE ET ORGANISATION 1

“

1 Nom de l'entreprise
Adresse :
Numéro de téléphone : Numéro de fax (ou télex) :
Adresse du bureau d'enregistrement : .
2 Description générale de 1'entreprice :
3 Nombre d'années d'expérience en tant qu'entreprise adjudicataire
- au plan national :
- au pan international :
4 Nombre d'années d'expérience en tant que sous-traitant
-~ au plan national : -
- au pan international :
S

Nom et adresse de l'entreprise associée impliquée dans 1le projet
et préciser s'il s'agit d'entreprise¢ mére/d'une filiale/ou autre :

S8i l'entreprise est une filiale, quel rble, le cas

éché
1l'entreprise jouera-t-elle dans le projet ant,

m\

Page C



Formulaire de pré-qualification
fﬂm

Projet : AMENAGEMENT HYDROAGRICOLE DU BASSIN DE L'ANAMBE - PHASE II

Entreprise :

STRUCTURE ET ORGANISATION 2
#ﬂ“
7 Noms et adresses des partenaires de 1l'entreprise résidant au

Sénégal, bien au fait des procécdures administratives, fiscales,
douaniéres, etc.

8 Veuillez indiquer ici ou joindre 1l'organigramme de 1l'entreprise
montrant sa structure organisationnelle, y compris les postes
occupés par ses directeurs et son personnel clé, le cas échéant.
Si 1'entreprise est une filiale Jjoindre également 1'organigramme
général de la maison meére montrant clairement la place de

1'entreprise au sein de cette maison mére.

Page D
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Formulaire de pré-qualification

#m

Projet : AMENAGEMENT HYDROAGRICOLE DU HASSIN DE L'ANAMBE - PHASE II

Entreprise :

CONPTE RENDU PINANCIER
H"M
1 Capital :

Souscrit :

Libéré

ruction entrepris pour chacune des cing

2 Valeur des travaux de const
1'année en cours :

derniéres années et anticipés pour

ﬁ—-——————————'——
1991 1990 1989 !

Année 1994 1993 1992 -
(anticipé)

hu Sénégal

En Afrique
Autres Pays

3 Valeur approximative des travaux ¢a cours 3

copies des états financiers certifiés des
) 'entreprise et autres données
Enumérez ci-dessous toutes

4 Veuillez Jjoindre des
trois derniers exercices de
financiéres gque vous considérez utiles.
les piéces jointes :

S Noms et adresses des établissements bancaires pouvant fournir des

références sur l'entreprise.

6 Noms et adresses des compagnies .1'assurances couvrant les risques
de l'entreprise.
Page E



Formulaire de pré-qualification
”

Projet : AMENAGEMENT HYDROAGRICOLE DU BASSIN DE L'ANAMBE - PHASE II

Entreprise :

RESSOURCES : PERSONNEL 1

#—'—“

1 Nombre d'employés Personnel technigue Personnel administratif

2 Veuillez donner la liste des cadres actuels de l'entreprise

-

P

##r
I Prénoms & Noms Qualificat™| Expérience Autres

Age

h

Page F




Formulaire de pré-qualification
“

Projet : AMENAGEMENT HYDROAGRICOLE DU BASSIN DE L'ANAMBE - PHASE II

Entreprise : .

RBSSOURCES : PERSONNEL 2
W’m

Nom : Postes antérieurs :
Poste actuel:

Années d'expérience - au sein de 1'entreprise':

Principaux chantiers dont vous avez été responsable (type et valeur)

Capacité linguistique en rapport avec la projet : -

Nom : Postes antérieurs :
Poste actuel :

Années d'expérience . - au sein de l'entreprise

Principaux chantiers dont vous avez été responsable (type et valeur) :

Capacité linguistique en rapport avec le projet :

Nom : Postes antérieurs :
Post» actuel :

Années d'expérience - au sein de l'entreprise
Principaux chantiers dont vous avez été responsables (type et valeur) :

Capacité linguistique en rapport avec le projet :
M%

Page G




Formulaire de pré-qualification

Projet : AMENAGEMENT HYDROAGRICOLE DU BASSIN DE L'ANAMBE - PHASE II

Entreprise :

RESSOURCES : MATERIBLLES

Sur la base des renseignements fournis dans les documents de pré-
qualification, veuillez indiquer le matériel principal et les
équipements que l'entreprise considére récessaires pour entreprendre le
projet et si ce matériel est déjad la propriété de l'entreprise ou s'il

sera acheté ou loué :

Page H




Formulaire de pré-qualification

Projet : AMENAGEMENT HYDROAGRICOLE DU BASSIN DE L'ANAMBE - PHASE Il

Entreprise :

RESSOURCES : MATERIELLES

1 S'il est prévu qu'une partie du contrat sera réalisée en sous-
traitance, indiquez le type de travaux susceptibles d'étre confiés
a/aux sous-traitant(s) et, si connu, donnez le nom et l'adresse du

ﬂ ou des sous-traitant(s) au(x)quel(s) il sera fait appel.

i

1

ﬁ 2 Equipements manufacturiers (& compléter seulement si pertinent au
ﬁ : projet) :

f

Il Résumé :

|

j Description :

( Emplacement :

. - W,

Capaciteé :

Rendement annuel :

Page 1
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Formulaire de pré-qualification

- W R O WE B O BE__ NN TR N =S Ne R Tt R S5

l‘N
Projet : AMENAGEMENT HYDROAGRICOLE DU AASSIN DE L'BANAMBE - PHASE II
Entreprise :

BEPERIENCE : AU NIVEAU GEOGRAPHIQUE

1 Pays ou des travaux semblables & ceux du projet ont été réalisés

par l'entreprise.

2 Résumé de l'expérience de 1'entreprise au Sénégal et/ou dans les

pays voisins :

Page J




Formulaire de pré-qualification

f
Projet : AMENAGEMENT HYDROAGRICOLE DU BASSIN DE L'ANAMBE - PHASE II

Entreprise :

EIPERIERCE : AU HIVEAU GSOGRAPHIQUE

rille ci-dessous en Y inscrivant les données

i & la S E
e e eras gertinents menés @ bonne fin au cours des cing

relatives aux projets P
derniéres années :

i i Le contrat a-t-il ¥
Kon, 1 Nom de la firme Nontant Valewr du |tauxde :
e:‘{ypzege d'ingénieur conseil {du contrat contrat participatio | été mené & terme §

projets responsable de la  |et date achevé, n de de facon

Koa du client

isi incluant les | 1'entreprise | satisfaisante
Supervision avenants dans le compte tenu des
homologués | projet délais préwus,

Joindre certificat
de bonne exécution §

Page K
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Formulaire de pré-qualification

#
Projet s AMENAGEMENT HYDRO-AGRICOLE DU BASSIN DE L'ANAMBE

PHASE I1

Entreprise : EQUIP PLUS

STRUCTURE ET ORGANISATION 1

mécaniciens diéséliste
électro - mécaniciens
mécaniciens soudeurs
aide - monteurs
chauffeur de camion grue
magasiniers

peintre

manoeuvres

|
WHENEWOWNDNW




Formulaire de pré-qualification

#

Projet s AMENAGEMENT HYDRO-AGRICOLE DU BASSIN DE L'ANAMBE
PHASE II
Entreprise : EQUIP PLUS

STRUCTURE ET ORGANISATION 1

Mor SOW : Baccalauréat technique F1
Diplémé de 1l'Institut Universitaire de

Technologie - Génie Mécanique
16 ans d'expérience
* Chef de Services des Méthodes a la SISCOMA
* Chef du Bureau d'Etudes & TAIBA
* Chef de Service Etudes et Développement & la SISMAR

* Chef du Service - Aprés - Vente & EQUIP PLUS.

1 Chef d'Equipe : Omar NDOYE - Agent de Maitrise
(ancien de la Société HAMELLE AFRIQUE)

- Spécialiste en travaux de montage hydraulique

£ 1'installation de plus

- Mr NDOYE compte & son acti €
il est également diéseliste

de 150 pompes de forage,

- 1 Chef d'Equipe : Omar DIAGNE - Agent de Maitrise

n - Spécialiste en équipement
AGNE compte & son actif

1us de 70 pompes de forages -

- Diéséliste de formatio
hydro-mécanique Mr DI
1'installation de p




SEMIS

- Consultant en Energie Solaire au bureau d4d'Etudes

Ingénieur - Technico Commercial & EQUIP PLUS




Formulaire de pré-qualification

- a #

Projet : AMENAGEMENT HYDRO-AGRICOLE DU BASSIN DE L 'ANAMBE
PHASE II

Entreprise : EQUIP PLUS

STRUCTURE ET ORGANISATION 1

Alioune Badara GUEYE : Ingénieur Polytechnicien Génie Civil
Superviseur des travaux de Génie Civil et
Hydraulique.

- 15 ans d'expérience

- Ancien Directeur de la DPA (Direction de 1a Planification et des

Aménagements) -

- Coordonnateur de toutes les directions techniques a la
SAED

ds projets d'irrigation

- Maitre d'oeuvre de tous les gran )
centrales électriques

a la SAED (station de pompage =
etc...)

- Responsable du projet de Réhabilitation des stations de
Boundoum a EQUIP PLUS -

- Responsable du programme d'équipements des stations de

pompage de GUEDE / MBANTOU -

e e ——— e - - e

Ibrahima DIA : Ingénieur Polytechn%cien
Génie Electro-mécanique
Superviseur des travaux électriques

2 ans d'expérience

- Ingénieur de maintenance stagiaire a la SENELEC C3

- Ingénieur d'Etudes SONACOS E.I.D (Renforcement
centrale Electrique - Réseaux incenQie - Atelier 1le
conditionnement des hUileS - Réhabilitation de

1'atelier de détoxication.

- Ingénieur - Maintenance stagiaire & la SOSETER

- Ingénieur de Maintenance stagiaire & la SENELEC C4
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Projet : AMENAGEMENT HYDRO-AGRICOLE DU BASSIN DE L'ANAMBE \
PHASE II

Entreprise : EQUIP PLUS

STRUCTURE ET ORGANISATION 1

Alioune Badara GUEYE :

- 15 ans d'expérience

Ingénieur Polytechnicien Génie Civil
Superviseur des travaux de Génie Civil et
Hydraulique.

- Ancien Directeur de la DPA (Direction de
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Projet T AMENAGEMENT HYDRO-AGRICOLE DU BASSIN DE L'ANAMBE
PHASE 11

Entreprise : EQUIP PLUS

STRUCTURE ET ORGANISATION 1

3 Ingénieur Polytechnicien

- Souleymane Tamimou WANE :
Directeur Commercial

Responsable et superviseur des travaux
électriquesethydroélec—tromécaniques

- 15 ans d'expérience

- Responsable & la SAED de 1'ensemble des stations de

pompage et des ateliers,
Elaboration des cahiers de prescriptions techniques des
systémes de pompage.
- Responsable du programme d'hydraulique villageoise et pastorale
C.E.A.0.A a SOSEDA.

- Responsable du projet d'insertion des Maitrisards (avec équipements
de forages - installation de réseaux d'irrigation etc...) & SOSEDA.

rs de SENPRIM et de la STN et des

- Responsable des projets fruitie
e forages - installation de

) périmétres bananiers (équipements a
réseaux d'irrigation etc...) & SOSEDA.

- Responsable de programmes d'équipements de groupes Motopompes (plus

de 150) a la SAED, d'électropompe€S immergées (plus de 50) a la
SONEES - de moteurs et de Groupe Electrogéne (plus de 40) 4 la DEM

@ SOSEDA.
- Responsable du projet de mise en place de Petits périmétres irrigués
villageois et d'équipements de forages (SODEVA) - d'équipements de
petits périmétres irrigués villageois - NGallenka Phase 11 (PPPR)
de centrales électriques pour la pase vie de Nianga (FED) et la
station de pompage de Niange (KFW) etc... au niveau de EQUIP PLUS.




MAMADOU LAMINE NIANG

4

Né le 02 Septembre 1945 a Thies
- Diplémé en Sciences Economiques

- Diplémé de 1'Institut Supérieur des Affaires - I.S.A. -
(JOUY-EN-JOSAS)

FONCTIONS OCCUPEES

1973 - 1975 - Secrétaire Général de la Chambre de Commerce et
d'Industrie de Dakar

1975 - 1978 - Directeur Général de la DICOPA (Industrie de
Cosmétique et Parfumerie)

1978 - 1981 - Directeur Général de la SOSEDA (Société
Sénégalaise pour le péveloppement Automobile)

1981 - 1985 - Délégué Général du Groupe SCOA au Sénégal

(Fonctions cumulées avec celles de Directeur
Général de SOSEDA)
1985 - 1988 - Directeur Général du Groupe SCOA pour 1'afrique

de 1'Ouest

FONCTIONS ACTUELLES

1988 - Président du Conseil d'Administration de RENAULT
SENEGAL

1988 - Directeur Général de la société EQUIP PLUS

1991 _ président de la Chambre de Commerce, d'Industrie

et d'Agriculture de Dakar

AUTRES ACTIVITES

- Administrateur de la Sénégalaise de 1'Automobile

- Conseiller en service extraordinaire & la Cour Supréme.
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Projet : AMENAGEMENT HYDROAGRICOLE DU BASSIN DE L'ANAMBE - PHASE 11
Entreprise :

EXPERIENCE : TOTALITE DES PROJEYS EN COURS

el Date

| i jeu d Taux de Valeur du | Taux r

d?;ngzé:u?ne ::::au:set participation de contrat | d'achévement d;:::iveuent
Conseil description 1'entreprise P
responsable de dans le projet

la supervision
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Projet : AMENAGEMENT HYDROAGRICOLE DU BASSIN DE L'ANAMBE - PHASE II

Entreprise :
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Veuillez a5 . : itionnelle e vous considérez
ajouter toute information addition qu-qualification- Si

Pertinente a 1'¢ : de d ré

évaluation de votre demande de pre- . >
z?us désirez joindre d'autres documents annexes, veuillez les énumerer
1-dessous, sinon indiquez "non pertinent"”.
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